



Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.3.2024

uzavřený

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů,

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Město Mníšek pod Brdy**
sídlem: Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Petr Digrin, Ph.D., starostou města
IČ: 00242748
DIČ: CZ00242748
Kontaktní osoba: Ladislava Soukupová,
referent OSMI MÚ Mníšek pod Brdy
Telefon: +420 318 541 930 / +420 604 471 563
E-mail: Ladislava.soukupova@mnisek.cz
bankovní spoj: Česká spořitelna a.s,
(dále jen „Objednatel“)
a
Zhotovitel: Novadus spol. s r.o.
sídlem: Ke Skalám 603, Příbram V – Zdaboř, 261 01
jednající: Radek Novák, jednatel
telefon: 318 628 927
e-mail: novadus@novadus.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat: Radek Novák
telefon: 602 262 819
e-mail: novadus@novadus.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna
číslo účtu: 523806329/0800
IČO: 46349235
DIČ: CZ46349235
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka
10702
(dále jen „Zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně ujednání Smlouvy o dílo ze dne 15.3.2024 a následných dodatků č.1 ze dne 17.6.2024 a č.2 ze dne 28.6.2024 ke smlouvě o dílo k zakázce „**Mníšek pod Brdy, Rymaně Výstavba nového řadu PE 110 a propoj PE 110 Rymaně, SO.01 R1-zásobní řad**“, která se tímto dodatkem č. 3 upravují takto:

3. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

3.1. Výše sjednané ceny

3.1.1. Obě smluvní strany se dohodly, že cena za Dílo provedené v rozsahu, způsobem, v dohodnutých termínech a za podmínek sjednaných v této Smlouvě činí:

Cena celkem bez DPH dle SoD ze dne 15.3.2024	2 184 000,- Kč
Navýšení ceny dle ZL č. 1 za řízený podvrt	162 115,99 Kč
<u>Navýšení ceny dle ZL č. 2</u>	<u>11 977,75 Kč</u>
Cena celkem bez PDH	2 358 093,74 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>495 199,69 Kč</u>
Cena celkem vč. DPH	2 853 293,43- Kč

slovy: Dva miliony osm set padesát tři tisíc dvě stě devadesát tři korun českých včetně daně z přidané hodnoty.

18. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY, DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 18.5. Přílohy a nedílné součásti Dodatku č. 3 ke SoD ze dne 15.3.2024:
- 18.5.1. Příloha č. 1 – Změnový list stavby č. 2
- 18.6. Účastníci Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.3.2024 po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednan v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 18.7. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona o zpracování osobních údajů, nařízení o ochraně osobních údajů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů., jakož i další příslušné právní předpisy.
- 18.8. Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě strany obdrží dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 18.9. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 18.10. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.3.2024 schválila Rada města Mníšek pod Brdy na svém zasedání dne 24.7.2024 usnesením č. 27-62/2024.

V Mníšku pod Brdy dne 26. 7. 2024

Město Mníšek pod Brdy

Hana Křenová v.d.

Ing. Petr Digrin, Ph.D.,

starosta města






V Mníšku p.B. dne 26. 7. 2024

[Signature]
Radek Novák

NOVEDRUS spol. s r.o.
jedenáct
Kě Skalám 603
Příbram V-Zdaboh
(6)

OZNÁMENÍ ZMĚNY				číslo OZ: 02	
Zhotovitel:	NOVADUS spol. s r.o., Ke Skalám 603, 261 01 Příbram				
Komu:	Město Mníšek pod Brdy	Datum: 28.6.2024			
Název akce: Mníšek pod Brdy, Rymaně Výstavba nového řadu PE 110 a propoj PE 110 Rymaně, SO.01 R1-zásobní řad					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	viz. příloha rozpočet			
	na jinou část smlouvy:				
Stavební objekt:	Díl PD:		Výkres:		
01 - SO 01 Zásobní řad					
Přílohy ZL: Rozpočet					
Popis a zdůvodnění změny:					
Z důvodu požadavku provozovatele 1.SčVdojde k napojení nově budovaného vodovodu na stávající litinové potrubí DN200 navrtávkou					
Z důvodu požadavku investora zhotovitel neprovede výsadbu 30 ks stromků					
Z důvodu požadavku provozovatele 1.SčV byl proveden vzdušník ve staničení 0,933 Osazení 5ks + 3ks armaturních poklůpků – neobsahuje rozpočet k SoD					
Z důvodu potřeby na zajištění zásobování obyvatelstva vodou v době odstávky při provádění napojení nového vodovodu na stávající v krajské komunikaci byla potřeba součinnost provozovatele 1.SčV – neobsahuje rozpočet k SoD					
Z důvodu prací na rozhraní dvou provozovatelů vodovodní sítě (1.SčV, VaK Beroun) bylo potřeba vytyčení stávajících sítí od VaKu Beroun v místě křížení jimi spravovaného vodojemu – neobsahuje rozpočet k SoD					
Počet připojených listů specifikací: -					
Důvod vícepráce/méně práce X	záměr objednatele	záměr projektanta	záměr zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti nepředvídatelná změna
Oznámení vydává:					
NOVADUS spol. s r.o., Ke Skalám 603, 261 01 Příbram Za zhotovitele Radek Novák					
Stanovisko projektanta (včetně doporučení na schválení či zamítnutí změny):					
Za AD Ing. Josef Vítek, PIK, Rymaně 898, 252 10 Mníšek pod Brdy					
Potvrzení o převzetí OZ TDI:					
Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.					

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			číslo NOZ: 02	
Zhotovitel:	NOVADUS spol. s r.o., Ke Skalám 603, 261 01 Příbram			
Název akce	Mníšek pod Brdy, Rymaně Výstavba nového řadu PE 110 a propoj PE 110 Rymaně, SO.01 R1-zásobní řad			
NOZ zpracoval:	Ing. Petr Dudík	Datum: 28.6.2024		
NOZ navazuje na OZ č. 2				
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	poslem	faxem	osobně
<p>viz. samostatné ocenění předaného výkazu výměr - příloha k NOZ</p> <p>- Na základě doplněného výkazu výměr odsouhlaseného projektantem /TDI předkládáme cenu.</p> <p><u>Odečítané položky:</u></p> <p>Odpočítací práce dle SoD – navrtávka DN200 -48 666,10 Kč</p> <p>Odpočítací práce dle SoD - 30ks stromy -38 640,00 Kč</p> <p><u>Přičítané položky:</u></p> <p>Připočítací práce navrtávka DN200 +40 186,52 Kč</p> <p>Připočítací práce vzdušník +16 255,00 Kč</p> <p>Připočítací práce armatury +28 831,00 Kč</p> <p>Připočítací práce cisterna +10 217,33 Kč</p> <p>Připočítací práce vytyčení sítí + 3 794,00 Kč</p> <p>Celkem +11 977,75 Kč</p>				
Stanovisko TDI				
Závěrečné stanovisko vedoucího týmu TDI ke ZL:				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): JedenácttisícdevětsedmdesátsetmcelýchsedmdesátsetinKorun českých		Návrh prodloužení lhůty dokončení díla: kalendářních dnů		
Zpracoval:  Ing. Petr Dudík Za zhotovitele (jméno/podpis)		Doporučuji/ nedoporučuji ke schválení: Tomáš Hink TDI Za objednatele (jméno/podpis)		
Datum:	28.6.2024	Datum:	28.6.2024	

POTVRZENÍ ZMĚNY					číslo PZ: 02	
Zhotovitel:	NOVADUS spol. s r.o., Ke Skalám 603, 261 01 Příbram					
Název akce	Mníšek pod Brdy, Rymaně Výstavba nového řadu PE 110 a propoj PE 110 Rymaně, SO.01 R1-zásobní řad					
PZ vystavil:	Ing. Petr Dudík			Datum: 28.6.2024		
PZ navazuje na NOZ č. - 2						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	faxem	osobně		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:						
<u>Odečítané položky:</u> - 87 306,10Kč						
<u>Přičítané položky:</u> + 99 283,85Kč						
Celkem +11 977,75Kč						
Počet připojených listů specifikací:			Počet připojených výkresů:			
Změna sjednané ceny díla v Kč			Změna sjednané lhůty dokončení díla (číslem/slovy):			
+11 977,75 Kč + DPH		kalendářních dnů			
Nově sjednaná cena díla bez DPH (číslem/slovy):			Nově sjednaná lhůta dokončení díla:			
2 346 115,99 + 11 977,75 Kč = 2 358 093,74 Korun českých						
Důvod vícepráce/mén ěpráce x	záměr objednatele	záměr projektanta	záměr zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti nepředvídatelná změna	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.						
Podpis zmocněnce objednatele:			Podpis zmocněnce zhotovitele:			
 Ing. Petr Digrin, Ph.D. starosta města			 NOVADUS , spol. s r.o. Ke Skalám 603 Příbram V - Zdobov IČO: 4634 DIČ: CZ000000000 Radek Novák Jednatel			
Datum:			Datum: 28.6.2024			

SOUPIS PRACÍ ZL-2 odečet dle SoD (navrtávka DN200)

Stavba: Vystavba nového řádu PE 110 a propoj 110 Rymáně
 Objekt:

01 - SO 01 Zásobní řád

Místo: Mníšek pod Brdy
 Město Mníšek pod Brdy
 Zadavatel: NOVADUS spol. s r.o., Ke Skalám 603, 261 01 Příbram V
 Uchazeč: Mníšek pod Brdy
 Datum: 09.02.2024
 Projektant: Ing. Josef Vítek, PIK
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							
D	HSV					-48 666,10	
D	8					-48 666,10	
65	K	857352122	kus	-2,000	1 260,00	-2 520,00	CS ÚRS 2023 02
Číslo PRG Trubní vedení Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200 "ZDS - D.1.1_Vodovod_Zpráva, C.3 Koordinační_situace stavby, D.1.3 Podélný Přez R1, D.1.4_Vzorový Přez uložení- PE POTRUBÍ, D.1.5 Kladěcké sřm "předpokládané množství 2							
66	M	31951008	kus	-2,000	7 332,50	-14 665,00	CS ÚRS 2023 02
Číslo PRG potrubní spojka jistěná proti posuvu hráblo-příruba DN 200 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém obočkových na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200 "ZDS - D.1.1_Vodovod_Zpráva, C.3 Koordinační_situace stavby, D.1.3 Podélný Přez R1, D.1.4_Vzorový Přez uložení- PE POTRUBÍ, D.1.5 Kladěcké sřm "předpokládané množství 2							
67	K	857354122	kus	-1,000	1 799,00	-1 799,00	CS ÚRS 2023 02
Číslo PRG "ZDS - D.1.1_Vodovod_Zpráva, C.3 Koordinační_situace stavby, D.1.3 Podélný Přez R1, D.1.4_Vzorový Přez uložení- PE POTRUBÍ, D.1.5 Kladěcké sřm "předpokládané množství 1							
68	M	55250730	kus	-1,000	7 256,90	-7 256,90	CS ÚRS 2023 02
Číslo PRG varovka přírubová s přírubovou obočkou T-DN 200x100 PN10 natural Montáž vodovodních armatur na potrubí soupatěk nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 200 "ZDS - D.1.1_Vodovod_Zpráva, C.3 Koordinační_situace stavby, D.1.3 Podélný Přez R1, D.1.4_Vzorový Přez uložení- PE POTRUBÍ, D.1.5 Kladěcké sřm "předpokládané množství 2							
93	K	891351112	kus	-2,000	1 785,00	-3 570,00	CS ÚRS 2023 02
Číslo PRG soupatko pitná voda litina GGG 50 kratka stavebni dl PN10/16 DN 200x230mm zemní teleskopická souprava 7 5, pro soupě DN 200, rozsah 1,7-2,9 m							
94	M	42221307	kus	-2,000	7 545,30	-15 090,60	CS ÚRS 2023 02
95	M	7591700R	kus	-2,000	1 882,30	-3 764,60	

SOUPIS PRACÍ ZL-2 Přípočet - navrtávka litina DN200

Stavba:

Výstavba nového řadu PE 110 a propoj 110 Rymáně

Objekt:

01 - SO 01 Zásobní řad

Místo:

Mníšek pod Brdy

Zadavatel:

Město Mníšek pod Brdy

Uchazeč:

NOVADUS spol. s r.o., Ke Skalám 603, 261 01 Příbram V

Datum:

09.02.2024

Projektant:

Ing. Josef Vitek, PIK

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	8		Práce a dodávky HSV				40 186,52	
			Trubní vedení				40 186,52	
1	K	1	Materiál - navrtávka AVK dle soupisu	kpl	1,000	21 186,52	21 186,52	
2	K	2	Montážní práce AVK	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
3	K	3	Doprava	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

7244311

Expect... **AVK**

ADRESA DODÁNÍ :
NOVADUS, spol. s r.o.
Ke Skalám 603
731 031 117
261 01 Příbram V - Zdaboř
Czech Republic

ZÁKAZNÍK :
NOVADUS, spol. s r.o.
Ke Skalám 603
261 01 Příbram V - Zdaboř
Czech Republic

Zákazník číslo..... 0960	Číslo objednávky.....	Datum objednávky.... 13-06-2024
DJČ..... CZ46349235	Prodejce..... Petr Mareš	Zpracoval..... Jana Dědečková
IČO..... 46349235	Platební podmínky.... 10 dní	
Číslo nabídky..... 6242228-1	Reference projektu... Nabídka na provedení navrtávky	

Položka č. Číslo zboží	Popis	Množství	Cena po slevě	Sleva %	Cena celkem Dod.termín
1 8.2.3.200100	TREPI navrtávací pas DN200/100	1 ks	16.232,31	17	16.232,31 16-07-2024
2 06100300146499 3.1.100	AVK šoupátko 3.1 DN100 F4	1 ks	3.871,00		3.871,00 16-07-2024
3 17.4.100	Těsnění s ocel.výztuhou DN100	1 ks	251,98	14	251,98 16-07-2024
4 0810001000 7.3.100	AVK ovládací kolečko pro DN100	1 ks	652,80	15	652,80 16-07-2024
5 SROUB HRUBY SROUB 16X65 ZINEK	Šroub M16x65 Zn	8 ks	13,76	14	110,08 16-07-2024
6 PODLOŽKA 17,0	Podložka 17,0 DIN 125 ZN	16 ks	1,72	14	27,52 16-07-2024
7 MATICE M16 ZINEK	Matice M16 zinek ISO4032-6	8 ks	5,16	14	41,28 16-07-2024

Všechny uvedené ceny jsou netto ceny. DPH bude doplněna dle platných zákonů	Celkem CZK	21.186,52
	DPH v CZK	1.040,48
Hmotnost (kg) :..... 53,26	Celkem CZK s DPH	22.227,00

Vaše objednávka je tímto potvrzena dle výše uvedeného. Prosim přečtěte si toto potvrzení pečlivě a pokud najdete v objednávce chybu, okamžitě se ozvěte. Ujistěte se, že výše uvedené číslo objednávky a čísla položek jsou jasně uvedena na všech dokumentech týkajících se této objednávky.

AVK VOD-KA a.s.
Labská 233/11
412 01 Litoměřice, Předměstí
Česká Republika

Web..... www.avkvodka.cz
E-Mail..... obchod@avkvodka.cz
Telefon..... +420416734980
Fax..... +420416734983
IČO..... 27343367
DIČ..... CZ27343367

Banka..... ČSOB a.s.Litoměřice
SWIFT..... CEKOCZPP
Č.úctu..... 219166988/0300
IBAN..... CZ40 0300 0000 0002 1916 6988

Společnost je zapsána do OR u KS Ústí nad Labem, v odd. B, č. vložky 1877

SOUPIS PRACÍ ZL-2 Odečet dle SoD (30ks - stromy)

Objekt: Výstavba nového řádku PE 110 a propoj 110 Ryznáňe

01 - SO 01 Zásobní řád


Místež: Mníšek pod Brdy

Zadavatel: Město Mníšek pod Brdy
 Úřadová: NOVADUS spol. s r.o., Ke Skalám 603, 261 01 Příbram V

Datum: 09.02.2024

Projektant: Ing. Josef Vitek, PIK
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
0	HSV		Práce a dodávky HSV				-38 640,00	
D	1		Zemní práce				-38 640,00	
33	K	184102116	Výsadba dřeviny s balení do předem vyhloubené jamky se zařízím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm. <small>Práce za těžby dřeviny ÚRS 47314223100120 "ZDS - D.1.1 _Vodvod_Zpráva, C.3 Koordinací_situace stavby, D.1.3 Podélný řez R1, D.1.4_ Vzorový řez uložení- PE POTRUBÍ "předpokládané množství 30</small>	kus	-30,000	938,00	-28 140,00	CS ÚRS 2023 02
34	M	02640445X	ovocný strom řezané případně vysokokmeny	kus	-30,000	350,00	-10 500,00	

**1.SčV, a.s.**

Ke Kable 971, 10000 Praha 10

IČO: 47549793 DIČ: CZ47549793

Kontaktní adresa: Provoz Příbram IX-93

Novohospodská 93, 261 80 Příbram IX

Tel: 602 248 466

Fax: 318 633 070

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA

Č.faktury: 802480127

Variabilní symbol: 802480127

Konst. symbol: 0308

Bank. spoj.: 51-8082990277/0100 Komerční banka, a.s.

Strana: 1 / 2

Obchodní rejstřík:

NOVADUS, spol. s r.o.
Ke Skalám 603
261 01 Příbram - Příbram V-ZdabořNOVADUS, spol. s r.o.
Ke Skalám 603
261 01 Příbram - Příbram V-Zdaboř

Číslo smlouvy (objednávky):

Číslo objednávky externí:

Způsob platby: Platební příkaz

Středisko: 12300 Centrální údržba - Mníšek p. Brdy

Fakturoval: Kraifová Jana

Telefon: 318 592 840

Fax:

IČ: 46349235 DIČ: CZ46349235

Datum uskut. zdanitelného plnění: 13.06.2024

Datum vystavení: 28.06.2024

Datum splatnosti: 12.07.2024

Reklamáce vyřizuje: Včelák Pavel

Telefon: 602 145 449

Fax:

Sazba DPH	Základ	DPH	Celkem	
12,00 %	10 217,33	1 226,08	11 443,41 Kč	Zaokrouhlení: 0,00 Kč
21,00 %	0,00	0,00	0,00 Kč	Celkem bez DPH: 10 217,33 Kč
10,00 %	0,00	0,00	0,00 Kč	Celkem za fakturu: 11 443,41 Kč
	0,00	0,00	0,00 Kč	Odečtená záloha: 0,00 Kč
			Celkem k úhradě:	11 443,41 Kč

Předmět plnění: Fakturujeme Vám dle skutečných nákladů na základě objednávky čj.P24800007858 za manipulaci na vodovodní síti a přístavení voznice po dobu odstávky dne 13.6.2023 v Mníšku pod Brdy, Rymani.


Zakázka: 1J2401152

Rymaně-manipulace na vod.síti,cisterna

Název	Počet j. MJ DPH %	Jedn.cena DPH	Cena základ Cena celkem
Přístavení voznice	1,	500,00	500,00
	12,00	60,00	560,00
Vodné	1, m3	75,33	75,33
	12,00	9,04	84,37
Obsluha strojů a zařízení vč.řidičů	7,5 hod	595,00	4 462,50
	12,00	535,50	4 998,00
Obsluha strojů a zařízení vč.řidičů, přesčas všední d	2, hod	892,50	1 785,00
	12,00	214,20	1 999,20
ZS tel. 65-80 1,0-1,4	2, ks	943,25	1 886,50
	12,00	226,38	2 112,88

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10383

IČ: 47549793 DIČ: CZ47549793



1.SčV, a.s.

Ke Kablo 971, 10000 Praha 10

IČO: 47549793 DIČ: CZ47549793

Kontaktní adresa: Provoz Příbram IX-93

Novohospodská 93, 261 80 Příbram IX

Tel: 602 248 466

Fax: 318 633 070

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA

Č.faktury: 802480127

Variabilní symbol: 802480127

Konst. symbol: 0308

Bank. spoj.: 51-8082990277/0100 Komerční banka, a.s.

Strana: 2 / 2

Zakázka: 1J2401152

Rymaně-manipulace na vod.síti,cisterna

Název	Počet j. DPH %	MJ	Jedn.cena DPH	Cena základ Cena celkem
Doprava - nákladní do 3,5 t	1, 12,00		1 508,00 180,96	1 508,00 1 688,96
Celkem:			1 226,08	10 217,33 11 443,41
Celkem k úhradě:				11 443,41 Kč

Počet příloh:

1.SčV, a.s.

Ke Kablo 971, 100 00 Praha 10
IČO: 47549793, DIČ: CZ47549793

Průčká 1616, 100 00 Praha 10

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA



Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.

Mostníkovská 255/3, 266 01 Beroun-Závodí

IČO: 46356975 DIČ: CZ46356975

Telefon: 311747111

Fax:

Strana: 1 / 1

Č.faktury: FV22401241

Variabilní symbol: 22401241

Konst. symbol:

Bank. spoj.: 1082004770/5500

IBAN :

Odběratel: NOVADUS, spol. s r.o. Ke Skalám 603 261 01 Příbram V-Zdabof		NOVADUS, spol. s r.o. Ke Skalám 603 261 01 Příbram V-Zdabof	
Číslo smlouvy (objednávky):		IČO: 46349235	DIČ: CZ46349235
Číslo obj.externí:		Datum uskut.zdanitelného plnění: 11.05.2024	
Kontaktní osoba:		Datum vystavení: 28.05.2024	
Způsob platby: Platební příkaz		Datum splatnosti: 11.06.2024	
Středisko: 0320 Akvizice Mníšecko	Fakturoval: Krůtová Bohumila	Telefon: 311 747 155	E-mail: bohumila.krutova@vakberoun.cz
Reklamační vyřizuje: Ječná Václava			
Telefon:	Fax:		

Předmět plnění: N.Ves p.PI. - Irasování potrubí u VDJ Nová Ves pod PI - Včelník

Název	Počet j. MJ	DPH %	Jedn.cena	Cena základ	DPH	Cena celkem
Trasování potrubí (fi. AQUADETECTION)	1,00	21,00	3 794,00	3 794,00	796,74	4 590,74

Celkem: 3 794,00 796,74 4 590,74

Celkem k úhradě (Kč): 4 590,74

Sazba DPH	Základ	DPH	Celkem	
21,00 %	3 794,00	796,74	4 590,74 Kč	Zaokrouhlení: 0,00 Kč
12,00 %	0,00	0,00	0,00 Kč	Celkem bez DPH: 3 794,00 Kč
	0,00	0,00	0,00 Kč	Celkem za fakturu: 4 590,74 Kč
	0,00	0,00	0,00 Kč	Odečtená záloha: 0,00 Kč
				Celkem k úhradě: 4 590,74 Kč

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Mostníkovská 255/3, Beroun-Závodí
266 01 Beroun, www.vakberoun.cz
Tel: 311 747 111, 800 100 853
IČ: 46356975, DIČ: CZ46356975



Město Mníšek pod Brdy

Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy

Výpis z usnesení rady města č. 62/2024 ze dne 24. 7. 2024

Naše č. j.: MMpB-OKS/8241/24-31/2024-RISID

Datum: 30.07.2024

Usnesení č. 27-62/2024

RM souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.3.2024 mezi objednatelem městem Mníšek pod Brdy a zhotovitelem společností NOVADUS s.r.o. ke stavbě: „Mníšek pod Brdy, Rymaně Výstavba nového Řadu PE 110 a propoj PE110 Rymaně, SO.01 R1 – Zásobní řad Rymaně“.

PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0



Pál

Daniela Páterová, DiS.
místostarostka