

DODATEK ke Smlouvě o dílo
uzavřené dne 30.10.2017
(číslo smlouvy na straně objednatele 201/2017)

Smluvní strany

Město Osek
IČ: 00266558
DIČ: CZ00266558
Zastoupená: Ing. Lenkou Říhovou, starostkou
Tel.: +420417837202
e-mail: osek@osek.cz

na straně jedné
/dále jen „objednatel“, resp. „zadavatel“ po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky/

a

Stavební firma NAO s.r.o.
IČ: 47784776
DIČ: CZ47784776
Zastoupená: Vladimírem Novákem, jednatelem
Se sídlem: K vápence 448, 415 03 Teplice
Bankovní spojení: MONETA Money bank
Číslo účtu/kód: 221534735/0600
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 4183
Kontaktní osoba: Vladimír Novák, jednatel
Tel: 417 554 700
E-mail: nao@nao.cz

na straně druhé
/dále jen „zhotovitel“, resp. „dodavatel“ po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky/

S předmětem plnění
provedení díla „Stavební zásah pro odstranění hrozících škod na staveništi nádrže rybníka v Oseku“
(dále jen „dílo“), včetně odstranění vad a nedodělků.

Na základě rozsahu prací, které nebyly obsaženy v rozpočtu akce při jejím zadání (vícepráce), se smluvní strany dohodly na změně čl. III. Smlouvy takto:

Cena díla bez DPH: 3.831.073,92


DPH: 804.525,72

Cena díla vč. DPH: 4.635.599,44

Nedílnou součástí tohoto Dodatku ke Smlouvě je změnový list č.1 ze dne 22.12.2017 a Cenová nabídka – rozpočet č. Z 17 048.

V Oseku dne 22.12.2017

Za objednatele


Ing. Lenka Říhová
starostka města Osek



Za zhotovitele:


Vladimír Novák
jednatel

Stavební firma
NRO s.r.o.
K Vápence 448, Teplice (8)
tel.: 417 554 700, DIČ: CZ47784776

Změnový list č. 1 ze dne 22.12.2017

Název stavby: Stavební zásah pro odstranění hrozících škod na staveništi nádrže rybníka v Oseku

Číslo smluvního vztahu: SOD ze dne 30.10.2017

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

1. SO 01 - Stavební zásah pro odstranění hrozících škod na staveništi nádrže rybníka v Oseku.

Nové řešení:

1. SO 01 - Stavební zásah pro odstranění hrozících škod na staveništi nádrže rybníka v Oseku SOD ze dne 30.10.2017.
2. SO 02 – Rozvedení potrubní filtrace
3. SO 03 – Změny výkazu dle skutečného provedení a zabezpečovací práce na ochranu konstrukcí vzhledem ke klimatickým podmínkám při realizaci.

Zdůvodnění změny:

1. SO 02 – Rozvedení potrubní filtrace – tyto práce bylo nutné provést před zabetonováním desek
2. SO 03 – Změny výkazu dle skutečného provedení v návaznosti na již rozpracované dílo od předchozího dodavatele.
Zabezpečovací práce na ochranu konstrukcí vzhledem ke klimatickým podmínkám při realizaci stavby

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH: 361.644,80- Kč



Nová cena díla vč. DPH: 4.635.599,44 Kč


V Oseku dne 22.12.2017

V Oseku dne 22.12.2017

Oprávněný zástupce za objednatele:

Oprávněný zástupce za zhotovitele:


VOJTĚCH MAŠEK
IČO 25 42 61 71
417 06 Osek, Zahradní 746
.....
Vojtěch Mašek + opad
Vedoucí/referent OVMH
-12.12.2017, SPO, v.v.o.
TDI SOUHLASÍ



.....
Vladimír Novák
jednatel

Stavební firma
PRO s.r.o.
K Vápenos 448, Teplice (09)
tel.: 417 554 700, DIČ: CZ47784776

Soupis provedených prací

Číslo zakázky: Z 17 048
 Název zakázky: Revitalizace Oseckého rybníka - oprava opěrné zdi
 a dna malé nádrže
 Klasifikace:
 Fáze zakázky: Rozpracovaná realizace
 Zadavatel rozpočtu:
 Komentář zakázky:

Období: prosinec 2017 - změny
 Začátek:
 Konec:

Rekapitulace DPH čerpání

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	298 880	62 765	361 645

Celkem bez DPH: 298 880 CZK
 Celkem s DPH: 361 645 CZK

Realizační tým

Osoba	Význam osoby
Beránek Martin	Zpracovatel
Jüngling Petr	Stavbyvedoucí



Čerpání

Popis		C odčerp. za období
A_00: Základní rozpočet		298 880,00
SO 02: Potrubní rozvody filtrace		58 886,91
009: Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení		17 468,00
TZ1: Stavební instalace		38 614,78
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady		2 804,14
SO 03: Změny a zabezpečovací práce		239 993,08
002: Zvláštní zakládání, základy, zpevnování hornin		163 861,50
003: Svislé a kompletní konstrukce		- 7 756,28
711: Izolace proti vodě a vlhkosti		38 567,02
713: Izolace tepelné		45 320,84
		298 880,00

Čerpání

Poř. t.	Iden t.	Kód	Popis	MJ	Q odčerp. za období	Jedn. cena	C odčerp. za období
A_00: Základní rozpočet							298 880,00
SO 02: Potrubní rozvody filtrace							58 886,91
009: Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun							17 468,00
8	SP	STP 01	Pomocné a přidružené práce	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00
9	SP	STP 02	Montáž a demontáž bednění kolem výustků	kus	36,000	263,00	9 468,00
TZ1: Stavební instalace							38 614,78
1	SP	722173966	Potrubí plastové spoje lepené D do 50 mm	kus	32,000	43,45	1 390,27
2	SP	722173967	Potrubí plastové spoje lepené D do 63 mm	kus	24,000	51,13	1 227,24
3	SP	722176156	Montáž rozvodů vody lepené do D 50 mm	m	70,000	143,06	10 014,49
4	SP	722176157	Montáž rozvodů vody lepené do D 63 mm	m	80,000	160,73	12 858,08
5	SP	722290218	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 200	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00
6	SP	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	3,000	374,90	1 124,70
7	SP	X66	Dodávka a montáž spotřebního mat.	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							2 804,14
10	ON	04	Mimostaveništní doprava	%	5,000	560,83	2 804,14
SO 03: Změny a zabezpečovací práce							239 993,08
002: Zvláštní zakládání, základy, zpevnování hor							163 861,50
10	SP	273326241	Základové desky ze ŽB pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 XF4	m3	43,000	3 945,00	169 635,00
13	SP	273366006	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505	t	0,105	17 000,00	1 785,00
14	SP	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	3,829	13 500,00	51 691,50
15	SP	273362021.	Uložení výztuže desek svařovanými sítěmi Kari - vč. dodání materiálu	t	- 2,370	25 000,00	- 59 250,00
003: Svislé a kompletní konstrukce							- 7 756,28
16	SP	327321116	Konstrukce zdí ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 XF4 pohledový	m3	- 0,822	5 174,00	- 4 253,03
19	SP	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	- 0,008	45 000,00	- 360,00
20	SP	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí	t	- 0,114	27 500,00	- 3 143,25
711: Izolace proti vodě a vlhkosti							38 567,02
42	SP	711 49-1172	Izolace vodorovná ochranná textil	m2	1 125,100	13,20	14 851,32
43	SP	693 11288-01h	Textilie Arabeva 500g/m2 š 200 cm	m	590,678	40,15	23 715,70
713: Izolace tepelné							45 320,84
42	SP	711 49-1172z	Izolace vodorovná ochranná textil - zakrývání	m2	1 670,000	6,60	11 022,00
90	SP	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva - zakrývání	m2	1 670,000	8,06	13 460,20

Poř. ▲	Iden t.	Kód	Popis	MJ	Q odčerp. za období	Jedn. cena	C odčerp. za období
91	SP	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,770	445,56	788,64
92	SP	713121111m	Polystyren EPS 70F 30mm 500/1000 - zakrývání - částečné opotřebení	m2	800,000	15,50	12 400,00
93	SP	713 00001	Geotextilie EXTRA 300g š 2m - zakrývání - částečné opotřebení	m	450,000	17,00	7 650,00
							298 880,00