

„Rekonstrukce dvou bytových domů Opočno design & build“

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Uzavřený podle ustanovení §2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel:

Město Opočno
zastoupené starostkou města, Šárkou Škrabalovou
se sídlem: Kupkovo nám. 247, 517 73 Opočno
IČO: 00275191
DIČ: CZ00275191
datová schránka ID: kekbaa
bankovní spojení:
Česká spořitelna, a. s., č.ú.: 19-1242059309/0800
Česká národní banka, č.ú.: 94-1721571/0710
mobil: 728 923 096
e-mail: skrabalova@mu.opocno.cz
dále jen **objednatel**

Smlouva byla schválena
Radou města Opočna
Zastupitelstvem města Opočna
dne 24.6.2024
usnesením č. 462/2024/31

MĚSTO OPOČNO		Zpracovatel:
Došlo dne: 28.6.2024		JM
MUO 78/2024/2MRU/8		Spisový znak: 56.1
Počet listů: 1	Přílohy: 1	Skartační znak: V5

Zhotovitel:

V-work s.r.o.
zastoupená jednatelem společnosti, Vojtěchem Vacátkem
se sídlem: Komenského 264/5, 500 03 Hradec Králové
spisová značka: C 34703 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
IČO: 03768961
DIČ: CZ03768961
datová schránka ID: g7gw4sx
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 216543215/0600
telefon: 603 230 571
e-mail: info@v-work.cz
dále jen **zhotovitel**

I.

1. Smluvní strany se dnešního dne dohodly na následující změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 03.01.2023 (dále jen **Smlouvy**):

Bod VI. Cena díla, odst. VI.1 se mění a nově zní takto:

VI.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky je stanovena jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Cena za dílo celkem bez DPH	10 142 710,59 Kč
z toho (bez DPH):	
dokumentace, která je předmětem projekčních činností	30 000,-- Kč
stavební práce	9 889 710,59 Kč
případné ostatní náklady *	223 000,-- Kč

* z toho:

zařízení staveniště	25 000,-- Kč
inženýrská činnost (koordinace ad.)	100 000,-- Kč
mimostaveništní doprava	60 000,-- Kč
pronájem techniky	38 000,-- Kč


II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zadavatel a jeden zhotovitel.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Opočna na jejím jednání dne 24.06.2024, usnesením č. 46R/2024/31.

Příloha: Změnový list č. 1

Objednatel:

v Opočně dne 25.06.2024



starostka města

Zhotovitel:

v Opočně dne 25.06.2024



jeanette společnosti

Tel: 0

Změnový list č. 1

Název stavby: „Rekonstrukce dvou bytových domů Opočno design & build“

Objednavatel: MĚSTO OPOČNO
Kupkovo náměstí 247
517 73 Opočno
IČ: 00275191

Zhotovitel: V-work s.r.o.
Komenského 264/5
500 03 Hradec Králové
IČO: 03768961

Předmět změny:

- č. 1 oprava hydroizolace soklu na obou bytových domech
- č. 2 úprava sklepních prostor v bytovém domě č. B1
- č. 3 oprava nefunkčního podlahové topení v B2-13, B.2-4, B.2-7, B.2-9, B.1-3, B.1-5
- č. 4 epoxidový nátěr podlah ve sklepních prostorách s opravou soklů a nátěrem sklů do výšky 9 cm

Kumulativní rozpočet Změnového listu č. 1 (bez DPH)

		vícepráce	méněpráce	rozdíl (v Kč bez DPH)
1	ZMĚNA č. 1	229 881,32 Kč	0,00 Kč	229 881,32 Kč
2	ZMĚNA č. 2	183 239,33 Kč	0,00 Kč	183 239,33 Kč
3	ZMĚNA č. 3	66 521,00 Kč	0,00 Kč	66 521,00 Kč
4	ZMĚNA č. 4	65 170,75 Kč	0,00 Kč	65 170,75 Kč
Cena celkem bez DPH		544 812,40 Kč	0,00 Kč	544 812,40 Kč

Vliv změny na smluvní cenu:

Původní cena díla (dle smlouvy o dílo) bez DPH

Cena (vícepráce a méněpráce) dle Změnového listu č. 1 bez DPH

Celková cena díla bez DPH

Celková cena díla vč. DPH:

ANO

9 597 898,19 Kč

544 812,40 Kč

10 142 710,59 Kč

11 359 835,86 Kč

Vliv změny na termín dokončení:

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončení díla

NE

30.06.2024

-

