

**DODATEK č. 1**

**Objednatel:** město Moravský Beroun  
sídlem: náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun  
IČO: 00296244  
DIČ: CZ00296244  
Zastoupený: Ing. Bc. Jan Hicz, starosta města  
Telefon: +420 739 381 950  
E-mail: jan.hicz@morberoun.cz  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Roman Rubík  
Telefon: +420 737 216 463  
E-mail: roman.rubik@morberoun.cz  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
Číslo účtu: 1847891309/0800

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** Silack s. r. o.  
Se sídlem: 779 00 Bystrovany č. p. 234  
IČO: 26840081  
DIČ: CZ26840081  
Jednající: Matěj Smětal, jednatel  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED]  
Telefon: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
Bankovní spojení: CSOB, a. s.  
Číslo účtu: 191782921/0300  
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 28101

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Dnešního dne, měsíce a roku se smluvní strany dohodly na obsahu Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. SML/0023/2024 uzavřené dne 20.03.2024 na akci s názvem

**„Demolice rodinného domu na ulici Lidická č. p. 188 v Moravském Berouně“**

**I.****Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 20.03.2024 uzavřely Smlouvu o dílo na stavební práce na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na akci s názvem „Demolice rodinného domu na ulici Lidická č. p. 188 v Moravském Berouně“ (dále jen „smlouva“).
2. Tento dodatek smlouvy je dohodnut po vzájemném projednání a odsouhlasení smluvních stran, a to na základě žádosti zhotovitele o dokončení díla v novém termínu z důvodu dodatečného požadavku Krajské hygienické stanice zkontrolovat okolí stavby po realizaci odstraňování azbestové střešní krytiny v podobě odběru a vyhodnocení vzorků zeminy.

Tento právní úkon byl schválen RADOU  
města dne 10.7.2024 usnesením  
č. 2024/42/1093/RM nadpoloviční  
většinou hlasů členů RADY města

## II.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění smlouvy dle čl. III smlouvy Doba plnění následovně:

Původní znění smlouvy:

„3.3 Zhotovitel je povinen dokončit dílo ve lhůtě **maximálně 45 kalendářních dnů**. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla na základě protokolu podepsaného zhotovitelem a objednatelem, jehož součástí bude dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladů potřebných ke kolaudaci.“

Nové znění smlouvy:

„3.3 Zhotovitel je povinen dokončit dílo **do 20.07.2024**. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla na základě protokolu podepsaného zhotovitelem a objednatelem, jehož součástí bude dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladů potřebných ke kolaudaci.“

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem neměnná.
2. Dodatek č. 1 je platný a účinný dnem podpisu smluvních stran.
3. Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Moravský Beroun dne 10.07.2024 usnesením č. 2024/42/1093/RM.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 řádně přečetly, že obsahuje pouze pravdivé údaje, byl uzavřen na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle a že s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý obdrží 1 stejnopis.

V Moravském Berouně dne .....

V Bystrovanech dne .....

.....  
město Moravský Beroun  
zast. Ing. Bc. Janem Hiczem  
starostou města

**Bc. Matěj Smětal** Digitálně podepsal  
Bc. Matěj Smětal  
Datum: 2024.07.16  
10:13:48 +02'00'

.....  
Silack s. r. o.  
zast. Matějem Smětalem  
jednatelem