DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. SML/2026/084 uzavřené dne 9. 3. 2026 (dále jen **„Smlouva“**)
uzavřený podle § 2586 a násl. Zákon č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen **„OZ“**)

číslo dodatku Objednatele: SML/2026/084-2

Článek I.

Objednatel:	**Město Čelákovice**
se sídlem:	náměstí 5. května 1/11, 250 88 Čelákovice
zastoupený:	Ing. Josefem Pátkem, PhD., starostou města
IČ:	00240117
DIČ:	CZ00240117
(dále jen **„Objednatel“**)	

a

Zhotovitel:	**4soft s.r.o.**
se sídlem:	Krkonošská 625, 468 41 Tanvald
jednající:	Mgr. Michal Kubín a Mgr. Dušan Šmíd
IČ:	28703324
DIČ:	CZ28703324
(dále jen **„Zhotovitel“**)	

(**„Objednatel“** a **„Zhotovitel“** dále společně také jako **„Smluvní strany“**)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním OZ, tento dodatek č. SML/2026/084-2 ke Smlouvě (dále jen **„Dodatek“**)

Článek II.

1. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení lhůty pro odstranění vad a nedodělků, které vznikly v souvislosti s plněním díla.
2. Uzavřením tohoto dodatku Objednatel plní svou povinnost vyplývající z čl. IV. odst. 2 Dodatku č. SML/2026/084-1, kdy písemně stanoví Zhotoviteli jinou přiměřenou lhůtu pro odstranění vad a nedodělků.
3. Smluvní strany konstatují, že při provádění prací na odstranění vad a nedodělků uvedených v Dodatku č. SML/2026/084-1 bylo zjištěno, že trhliny v EPDM povrchu jsou způsobeny trhlinami v podkladním betonu.
4. S ohledem na technologickou náročnost odstranění těchto vad se smluvní strany dohodly na provedení opravy jedné trhliny jako referenčního vzorku a na následném sledování chování opraveného místa a zbývajících trhlin v průběhu zimního období. Na základě vyhodnocení stavu povrchu po zimním období bude stanoven odpovídající technologický postup pro odstranění zbývajících vad.

Článek III.

1. Smluvní strany se dohodly, že lhůta pro úplné a řádné odstranění veškerých vad a nedodělků sjednaná v čl. IV. odst. 2 Dodatku č. 1 se mění z původní lhůty 30. 9. 2026 na novou lhůtu 30. 4. 2027.

2. Zhotovitel se zavazuje odstranit veškeré vady a nedodělky na vlastní náklady, a to nejpozději do 30. 4. 2027.
3. O úplném a řádném odstranění veškerých vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán samostatný protokol v souladu s čl. IV. odst. 5 Dodatku č. SML/2026/084-1.

Článek IV.

1. Smluvní strany sjednávají, že tento Dodatek je uzavřen v elektronické podobě. Zhotovitel se zavazuje, že připojí k tomuto Dodatku uznávaný elektronický podpis (tj. zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis).
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
3. Tento Dodatek byl schválen usnesením rady města č. 22/2026/4.2 ze dne 27. 10. 2026.
4. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v tomto Dodatku, jakož i se zveřejněním Dodatku samotného v souladu s platnými předpisy a na webových stránkách města www.celakovice.cz.

V Čelákovicích dne …….

Za Objednatele:

.....
Ing. Josef Pátek, PhD.
starosta města

V Tanvaldu dne ……

Za Zhotovitele:

.....
Mgr. Michal Kubín
jednatel společnosti

……
Mgr. Dušan Šmíd
jednatel společnosti