DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. SML/2026/092 uzavřené dne 5. 5. 2026 (dále jen **„Smlouva“**)
uzavřený podle § 2586 a násl. Zákon č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen **„OZ“**)

číslo dodatku Objednatele: SML/2026/092-2

Článek I.

Objednatel:	**Město Čelákovice**
se sídlem:	náměstí 5. května 1/11, 250 88 Čelákovice
zastoupený:	Ing. Josefem Pátkem, PhD., starostou města
IČ:	00240117
DIČ:	CZ00240117
(dále jen **„Objednatel“**)	

a

Zhotovitel:	**SKL RECYKLOSTAV s.r.o.**
se sídlem:	Jiřická 1000, 289 24 Milovice
jednající:	Radek Skála, jednatel
IČ:	29010161
DIČ:	CZ29010161
(dále jen **„Zhotovitel“**)	

(**„Objednatel“** a **„Zhotovitel“** dále společně také jako **„Smluvní strany“**)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním OZ, tento dodatek č. SML/2026/092-2 ke Smlouvě (dále jen **„Dodatek“**)

Článek II.

1. Předmětem tohoto Dodatku je závazek Zhotovitele provést dílo dle změnového listu č. 2, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
2. Tento Dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v pozdějším znění.
3. Celková cena díla uvedená v článku 6. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku se mění po dohodě Smluvních stran na výši

13.361.985,43 Kč bez DPH.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

Článek III.

1. Přílohou tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – Změnový list č. 2.
2. Smluvní strany sjednávají, že tento Dodatek je uzavřen v elektronické podobě. Zhotovitel se zavazuje, že připojí k tomuto Dodatku uznávaný elektronický podpis (tj. zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis).
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvním stranami.
4. Tento Dodatek byl schválen usnesením rady města č. 22/2026/4.4.2 ze dne 27. 10. 2026.

5. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v tomto Dodatku, jakož i se zveřejněním Dodatku samotného v souladu s platným předpisy a na webových stránkách města www.celakovice.cz.

V Čelákovicích dne …….

Za Objednatele:

.....
Ing. Josef Pátek, PhD.
starosta města

V Milovicích dne ……

Za Zhotovitele:

.....
Radek Skála
jednatel společnosti

Změnový list projektové dokumentace

Změnový list č. 2

Akce:	**„ČELÁKOVICE - Komunikace Jiřina 8. etapa“**
Objednatel:	Město Čelákovice, náměstí 5.května 1, 250 88 Čelákovice
Zhotovitel:	SKL RECYKLOSTAV s.r.o., Jiřická 1000, 289 24 Milovice - Mladá
Projektant:	Servis ISA s.r.o., Markupova 2707/10, Horní Počernice, 193 00 Praha 9
Autorský dozor:	Servis ISA s.r.o., Ing. Zdeněk Fiedler
Technický dozor:	LTM stavební s.r.o., Horkého 2299/16, 143 00 Praha 4 – Modřany

Název: Odsouhlasené změny v průběhu výstavby, skutečný rozsah prací

Zpracoval: Radek Skála Datum vydání ZL: 26.10.2026

Předmět změny:

Předmětem změnového listu jsou odsouhlasené změny autorským dozorem a investorem, které vznikly v průběhu realizace díla a vycházely z požadavku investora, nebo ze skutečného stavu na staveništi.

Popis a zdůvodnění změny:

Ve změnovém listu jsou zahrnuty zejména tyto zásadní VÍCEPRÁCE:

- Zvětšený rozsah položek vycházející z geodetického zaměření. Upřesnění výměr jednotlivých typů zpevněných ploch, délek a typů obrubníků.
- Práce spojené s úpravou stávajících zemních souprav a vodovodních šoupat.
- Dopojení a navýšení počtu uličních vpustí.
- Bourání betonových základů u plotů, vjezdů, které byly v kolizi s výstavbou.
- Likvidace křovin a pařezů.

Ve změnovém listu jsou zahrnuty zejména tyto zásadní MÉNĚPRÁCE:

- Zredukovaný rozsah odstraňovaných, bouraných povrchů podle skutečnosti.
- Menší rozsah sanovaného podloží.
- Zredukovaný rozsah položek vycházející z geodetického zaměření. Upřesnění výměr jednotlivých typů zpevněných ploch, délek a typů obrubníků.
- Menší rozsah instalovaných půlených chrániček na stávající inženýrské sítě.
- Nerealizovaný výsev travním semenem a s tím spojené položky.

Změna je zadána v souladu s § 222 odst. 6 a 9 ZZVZ. Potřeba změn vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. V souladu s odst. 9 cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku.

Všechny změny byly před samotnou realizací odsouhlaseny nejprve autorským dozorem / projektantem a následně i investorem.
Podrobný soupis a rozsah víceprací, méněprací je uveden v přiložených samostatných rozpočtech.

Příloha:

1. Položkové rozpočty víceprací a méněprací
2. Geodetické zaměření

CENOVÝ DOPAD DO ROZPOČTU:

VÍCEPRÁCE - E.V Nové povrchy ……. + 1 155 856,43,- Kč bez DPH
MÉNĚPRÁCE - E.V Nové povrchy ……..……. - 1 713 179,08,- Kč bez DPH
VÍCEPRÁCE - E.V-1 Bourání stávajících povrchů ……. + 185 171,10,- Kč bez DPH
MÉNĚPRÁCE - E.V-1 Bourání stávajících povrchů ……..…… - 361 327,16,- Kč bez DPH
MÉNĚPRÁCE - E.V-2 Nové dělící chráničky …… - 153 114,10,- Kč bez DPH

CENA CELKEM ……..…… - 886 592,81,- Kč bez DPH

ČASOVÝ DOPAD: ~~**ano**~~ **/ ne**

Objednatel – Město Čelákovice:

Ing. Josef Pátek, PhD., starosta ....
podpis datum

Martina Polatová, referent ....
podpis datum

Zhotovitel – SKL RECYKLOSTAV s.r.o.:

Radek Skála ....
podpis datum

TDS – LTM stavební s.r.o.:

Ing. Tomáš Kubát ....
podpis datum