

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 3.8.2022 na realizaci díla „**Mateřská škola Břidličná-modernizace sociálního zařízení**“, parc.čísł.142 v k.ú. Břidličná“

1. Objednatel :

Město Břidličná

Se sídlem

IČ/DIČ

jednající/zastoupený

- ve věcech smluvních
- ve věcech technických

Nábřeží 452, 793 51 Břidličná

00295906/ CZ00295906

Miroslav Kladníček, starosta

Jana Šomodíková, hospodářsko-správní odbor

bankovní spojení:

tel/fax :

e-mail :

KB a.s., 19-0786390257/0100

+420 554 773534

starosta@mu-bridlicna.cz

dále jako „objednatel“

na straně jedné

a

2. Zhotovitel :

Se sídlem :

IČ/DIČ

Jednající/zastoupený

- ve věcech smluvních
- ve věcech technických

NORD STAVEBNÍ s.r.o.

Kaštanová 1055/14, 779 00 Olomouc

08085901/CZ 08085901

Roman Vychodil-jednatel společnosti

Ing.Jiří Magdoň-stavbyvedoucí

registrace :

bankovní spojení:

tel/fax:

e-mail:

v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 78292

Moneta Money Banka a.s.,č.ú. 228 731 088 / 0600

00420 602 794 768, 00420 725 549 437

nordstavebni @seznam.cz

dále jako „zhotovitel“

na straně druhé

Tímto dodatkem č.1 se upravují a doplňují tyto články uzavřené Smlouvy o dílo takto:

Smluvní strany tímto Dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo mění cenu díla na základě prací nad rámec smlouvy o dílo, změn dohodnutých zabudovaných materiálů a stavebních prvků a neprovedených prací při realizaci díla.

Ostatní články a ustanovení uzavřené SoD, zůstávají plně v platnosti.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je položkový rozpočet skutečných prací včetně jejich změn.

Článek 4. odstavec 4.11 se upravuje takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo	2 224 895,25,- Kč bez DPH
Více práce	305 193,00 Kč bez DPH
Méně práce	- 827 545,18 Kč bez DPH

Konečná cena za dílo 1 702 543,07 Kč bez DPH
Slovy: jedenmilionsedmsetdvatisícepětsetčtyřicettřikorunyčeskésemhaléřů.

K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.

V Břidličné dne 29.9.2022

Objednatel :

.....
Miroslav Kladníček,
starosta město Břidličná



V Břidličné dne 29.9.2022

Zhotovitel :

.....
Roman Vychodil-jednatel

VÍCE PRÁCE – Modernizace sociálního zařízení mateřská školka, Břidličná

1.	Umyvadlo Vigour	18 ks	1.865,-	33.570,00
2.	Baterie k umyvadlu	18 ks	2.230,-	40.140,00
3.	Montáž umyvadel + baterie	18 ks	1.487,-	26.766,00
4.	Sedátko + poklop	15 ks	4.673,-	70.095,00
5.	Sifon nerez	18 ks	1.169,-	21.042,00
6.	Montáž sifonů	18 ks	176,-	3.168,00
7.	Zástěny mezi WC	12 ks	3.850,-	46.200,00
8.	Malba šatny+sklady	250,29 m ²	81,-	20.274,00
9.	Prahy dveří	3 ks	270,-	810,00
10.	Přechodové lišty	6 ks	150,-	900,00

Celkem: 272.965,00

Rozdíly: výlevka 1 ks 2.228,- 2.228,00
Geberit sada 15 ks 2.000,- 30.000,00

Celkem více práce : 305.193,00

V Břidličné dne 29.9.2022

Dodavatel: Roman Vychodil



TDI Ing. Jaroslav Hrvol

SOUHLASÍM TDI



Méně práce

Název stavby:		Mateřská škola Břidličná		Objednatel:		Město Břidličná				
Druh stavby:		Modernizace sociálních zařízení		Projektant:		JANKO Projekt s.r.o.				
Lokalita:		Břidličná		Zhotovitel:		NORD STAVEBNÍ s.r.o.				
JKSO:		80131		Zpracováno dne:		29.9.2022				
Doba výstavby:				Zpracoval:		Ing. Jaroslav Hrvol, TDI				
Začátek výstavby:				Množství		Cena/MJ (Kč)				
Konec výstavby:				MJ		Dodávka				
						Montáž				
						Náklady (Kč)				
						Celkem				
Č	Kód	Zkrácený popis	Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Montáž	Náklady (Kč)	Celkem
34		Učební pavilon 1.NP (částecný)					192 917,13	85 129,19	278 046,32	
1	346244361R00	Stěny a příčky		m2	1,60	716,00	463,47	1 613,72	2 852,40	
2	342254611R00	Zazdívká rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm		m2	1,60	808,00	389,73	755,87	1 145,60	
3	342948111R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm		m	3,00	138,00	0,00	517,59	1 292,80	
4	342263410R00	Ukrojení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.		kus	0,00	495,00	73,74	340,26	414,00	
5	55347623	Osazení revizních dvířek do příček, do 0,25 m2		kus	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	
6	28349016	Dvířka revizní se zámkem bílá 300x300 mm		kus	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	
7	999281145R00	Dvířka revizní plná SI 4060 rozměr 400x600 mm		kus	0,00	914,00	0,00	0,00	0,00	
61		Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením		t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	610991111R00	Úprava povrchů vnitřní		m2	5,27	42,00	4 311,71	23 947,73	28 259,44	
9	612456211RT1	Zakrytí výplně vnitřních otvorů		m2	32,80	44,00	64,41	156,93	221,34	
10	612456123R00	Postřik izolací nebo konstrukcí stěn MC		m2	2,80	152,00	428,19	1 015,01	1 443,20	
11	612421626R00	Potažení stěn z dilců jemnou MC s přísadou		m2	60,00	343,00	28,35	397,25	425,60	
12	612471411R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, hladká		m2	0,00	167,00	2 661,82	17 918,18	20 580,00	
13	611471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem		m2	21,69	250,00	1 128,95	4 293,55	5 422,50	
14	999281145R00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm		t	1,20	139,00	0,00	166,80	166,80	
63		Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením		t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	632411104R00	Podlahy a podlahové konstrukce		m2	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	
16	998011001R00	Vyrovnávací stěrka 050, ruční zprac. tl.4 mm		t	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	
711		Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m		t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	711212201R00	Izolace proti vodě		m2	60,00	30,00	4 192,97	4 019,02	8 211,99	
18	711212221R00	Penetrace hloubková 0,20 l/m2		m2	15,99	401,00	1 037,02	762,98	1 800,00	
19	998711101R00	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou		t	0,00	107,00	3 155,94	3 256,05	6 411,99	
721		Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m		t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	721210812R00	Vnitřní kanalizace		kus	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	
21	721171803R00	Demontáž vpusť DN 70		m	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	
22	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm		m	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	
23	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm		m	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	
24	721176104R00	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm		m	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	
25	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3		kus	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	
26	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm		m	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	
27	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8		kus	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	
28	721176102R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm		m	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	
29	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8		kus	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	
30	230170013R00	Vyvedení těsnosti potrubí, DN 100 - 125		m	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	
31	230170012R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80		m	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
32	230170011R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40		m	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	

33	721213225R00	Zlab odtokový nerez, ke zdi, rošt, dl. 900mm
34	202 R00	Zednické výpomoci hsv čl.13-2
35	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m
	722	Vnitřní vodovod
36	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25
37	722172635R00	Potrubí z PPR Instaplast, D 50x8,3 mm, PN 20
38	722172634R00	Potrubí z PPR Instaplast, D 40x6,7 mm, PN 20
39	722172633R00	Potrubí z PPR Instaplast, D 32x5,4 mm, PN 20
40	722235115R00	Kohout vod.kul., vnitř.-vnitř.z.IVAR PERFECTA DN 40
41	722235113R00	Kohout vod.kul., vnitř.-vnitř.z.IVAR PERFECTA DN 25
42	722235112R00	Kohout vod.kul., vnitř.-vnitř.z.IVAR PERFECTA DN 20
43	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2zavítý, G 3/4
44	551102023	Sapho ventil - termostatický směšovač pro 4 až 8 odb. míst, zpětná klapka
45	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 20
46	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 20- 32
47	722181241RZ6	Izolace náliekové tl. stěny 6 mm
48	722202213R00	Nástěnka MZD PP-R D 20xR1/2
49	202 R00	Zednické výpomoci hsv čl.13-2
50	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m
	725	Zařizovací předměty
51	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4
52	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol
53	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže
54	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur
55	64271102VD	Nástěnná plastová výlevka 550x450x200 mm, bílá
56	725119402R00	Montáž předstěnových systémů do sádkartonu
57	28696751	Modul-WC Duofix s ovládním zepredu UP320, h=112cm
58	28696717VD	Deska ovládací WC pro ovlád. zepredu 2x tlačítko
59	725119306R00	Montáž klozetu závěsného
60	55281802VD	Závěsné dětské WC 330x535 mm, bílá
61	55231502VD	Sedátko s opěrkami kind
62	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva
63	55230540VD	Geberit Bambini-Hrací umyvadlo 1300x415, 3 otvory
64	725829503R00	Montáž baterie stojánkové bidetových souprav
65	55145031VD	Baterie Bambini umyvadlová stojánková kachna
66	725249106R00	Montáž sprchových koutů ostatních typů
67	55484200VD	Walk-in zástěna 1200x900 mm, čirá
68	725849205R00	Montáž baterie sprchové podomítkové
69	55144224	Baterie podomítková
70	55145355	Vývod sprchy stěnový
71	725849302R00	Montáž držáku sprchy
72	55145352	Set sprchový hadice, růžice, držák
73	725869218R00	Montáž U-sifonu
74	55162020	Sifon umyvadlový d 40 mm
75	725900952R00	Upevnění doplňků koupelny - za 1 vrut
76	55149023VD	Dávkovač tek. mýdla plast 0,3 l
77	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj, trubičky G 1/2
78	725825114RT1	Baterie nástěnná jedna voda s příslušenstvím. včetně dodávky
79	725980113RT1	Dvířka vanová 300 x 300 mm
80	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m
	733	Rozvod potrubí
81	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32
82	734266112R00	Sroubení reg.rohové.vnitř DN 10
83	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm

kus	0,00	7 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
t	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m	0,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kus	0,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kus	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kus	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kus	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kus	0,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kus	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
t	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		159 209,80	5 428,20	164 638,00			
soubor	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kus	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kus	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kus	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kus	0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
soubor	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kus	0,00	8 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kus	0,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
soubor	0,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kus	0,00	5 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kus	5,00	4 300,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
soubor	2,00	884,00	222,47	1 545,53	0,00	0,00	1 768,00
kus	2,00	25 408,00	50 816,00	0,00	0,00	0,00	50 816,00
kus	6,00	603,00	38,03	3 579,97	0,00	0,00	3 618,00
kus	6,00	13 600,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	81 600,00
soubor	0,00	1 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kus	0,00	18 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kus	0,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kus	0,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kus	0,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kus	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kus	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kus	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kus	4,00	212,00	848,00	0,00	0,00	0,00	848,00
kus	6,00	55,00	27,30	302,70	0,00	0,00	330,00
kus	6,00	693,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	4 158,00
soubor	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kus	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kus	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
t	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kus	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

225	55145031VD	Baterie Bambini umyvadlová stojánková kachna	kus	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	55484200VD	Walk-In zástěna 1200x900 mm, číra	kus	0,00	18 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	55144224	Baterie podomítková	kus	0,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	55145355	Vývod sprchy stěnový	kus	0,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	55145352	Set sprchový hadice, růžice, držák	kus	4,00	420,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00
230	551620220	Sifon umyvadlový d 40 mm	kus	6,00	212,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	1 272,00
231	55149023VD	Dávkovač tek. mýdla plast 0,3 l	kus	6,00	639,00	3 834,00	0,00	0,00	0,00	3 834,00
232	55162326.AVD	Alum Dětský pisoár žába	kus	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	998725101R00	Přesun hmot pro zařízení předměty, výšky do 6 m	t	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733		Rozvod potrubí		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	734266112R00	Šroubení reg.rohové,vnitř. DN 10	kus	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	733163102R00	Potrubi z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	202 R00	Zednické výpomoci hsv č.13-2	%	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	0,00	1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735		Otopná tělesa		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm	kus	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	735159210R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm	kus	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	735157643R00V	Otopná těl. AL člá. 15, 1200mm 540mm	kus	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	735157642R00V	Otopná těl. AL člá. 8, 540mm 640mm	kus	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	734225262R00	Ventil termostatický,rohový R401H DN 15	kus	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	73421113R00	Ventily odvzdušňovací ot.těles V 4320, G 3/8"	kus	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	735000912R00	Vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	735191010R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	735158220R00	Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých	kus	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766		Konstrukce truhlářské		11 388,95		36 811,05	48 200,00			
251	766825821R00	D+M vestavných skříní na ručníky	kus	2,00	4 500,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
252	766825111R00	D+M vestavné zástěny WC	kus	8,00	3 500,00	188,95	27 811,05	0,00	0,00	28 000,00
253	611379VD	Děličí stěna WC 800x550	soubor	4,00	2 800,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00
254	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	611815298	Zárubeň obložková NORMAL š. 90 cm/st. 26-35 cm	kus	0,00	4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	611601204	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK piné 1kr. 90x197 cm	kus	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	61160624	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 2/3 sklo 1kr. 90x197	kus	0,00	4 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	54914596	Kliky se štítem dveř. bílé	kus	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771		Podlahy z dlaždic		318,12		522,88	841,00			
261	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	77110115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	771575113RT6	Montáž podlah keram.,hlaďké, tmel, 30x60 cm	m2	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	14,50	58,00	318,12	522,88	841,00	0,00	841,00
266	771101147R00	Bandáž koutů - provedení	m	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	711212231R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	771579793RT2	Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba	m2	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	58581721	Nivelační cementová podlahová hmota	kg	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	59764207	Dlažba obklad Foresta Grigio 300x600x9 mm	m2	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781		Obklady (keramické)		12 770,11		7 146,59	19 916,70			

274	781475118R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x40 cm
275	781497121R00	Lišta rohová k obkladům
276	781429711R00	Příplatek za plochu do 10 m2 (jednotlivě)
277	781419705R00	Příplatek za spárovací hmotu-plošně,pórovín.obklad
278	597813730	Obkládačka 200x400x7 mm Rako Easy R zelená, žlut., oran., tyrk.
279	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m
784		Malby
280	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem, Klasik, 1 x
281	784165512R00	Malba tekutá Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x
787		Zasklívací
282	787911112R00	Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 5 m2
283	771578012R00	Výpiň spáry silikonem
284	63465126	Zrcadlo nemontované číré tl. 5 mm
90		Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)
285	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce
94		Lešení a stavební výtahy
286	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m
287	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného
95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
288	954312203R00	Opláštění z SDK,2 str.do 500x500 mm,RBI tl.12,5 mm
289	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m
96		Bourání konstrukcí
290	963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplašt.12,5 mm
291	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky
292	781900010RA0	Odkesání obkladů vnitřních
293	965081712RT1	Bourání dlaždic keramických tl.1 cm, pl. do 1 m2,ručně
294	965048150R00	Docíštění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%
295	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
296	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %
297	974042545R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 7x20 cm
298	974031145R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 20 cm
979		Vnitrostaveništní
299	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
300	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
301	979087312R00	Vodorovně přemístění vyb. hmot nošením do 10 m
302	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky
303	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP
304	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
305	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km
306	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění
307	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti
308	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina
		Ostatní materiál
309	23152401	Tmel silikonový 310 ml kartuše
310	62740504	Páska maskovací krepová 50 mm x 50 m DB 60
		Kombinovaný pavilon 2.NP (částecny)
34		Stěny a příčky
311	346244361R00	Zazdivka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm
312	342254611R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm
313	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.
314	342263410R00	Osazení revizních dvířek do příček, do 0,25 m2
315	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a udržbu do v. 6 m, nošením
316	55347623	Dvířka revizní se zámkem bílá 300x300 mm

m2			593,00	844,81	4 729,39	5 574,20
m		9,40	245,00	9 171,30	2 417,20	11 588,50
m2		47,30	80,00	0,00	0,00	0,00
m2		0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
m2		0,00	300,00	2 754,00	0,00	2 754,00
t		9,18	654,00	0,00	0,00	0,00
m2		0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
m2		0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
m2		0,00	1 458,00	0,00	0,00	0,00
m		0,00	97,00	0,00	0,00	0,00
m2		0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
h		0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
m2		0,00	117,00	0,00	0,00	0,00
t		0,00	2 935,00	0,00	0,00	0,00
m		0,00	991,00	0,00	0,00	0,00
m2		0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
m2		0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
m2		0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
m2		0,00	205,00	0,00	0,00	0,00
m2		0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
m2		0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
m2		0,00	410,00	0,00	0,00	0,00
m2		60,00	94,00	0,00	5 640,00	5 640,00
m		0,00	299,00	0,00	5 640,00	5 640,00
m		0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
t		0,00	341,00	0,00	0,00	0,00
t		0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
t		0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
t		0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
t		0,00	347,00	0,00	0,00	0,00
t		0,00	243,00	0,00	0,00	0,00
t		0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
t		0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
t		0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00
t		0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
kus		0,00	131,00	0,00	0,00	0,00
kus		0,00	62,00	0,00	0,00	0,00
				188 031,83	104 482,30	292 514,13
				1 238,68	1 613,72	2 852,40
m2		1,60	716,00	389,73	755,87	1 145,60
m2		1,60	808,00	775,21	517,59	1 292,80
m		3,00	138,00	73,74	340,26	414,00
kus		0,00	495,00	0,00	0,00	0,00
t		0,00	914,00	0,00	0,00	0,00
kus		0,00	530,00	0,00	0,00	0,00

317	28349016	Dvířka revizní plíná SI 4060 rozměr 400x600 mm	kus	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61	Úprava povrchů vnitřní							
318	61099111R00	Zakrytí výplní vnitřních otvorů	m2	5,27	42,00	4 760,54	34 095,70	0,00	0,00
319	61245621R1T1	Postřík izolací nebo konstrukci stěn MC	m2	32,80	44,00	428,19	1 015,01	0,00	38 856,24
320	612456123R00	Potažení stěn z dílců jemnou MC s přísadou	m2	2,80	343,00	63,98	896,42	0,00	1 443,20
321	612421626R00	Omitka vnitřní zdiva. MVC, hladká	m2	73,60	342,00	3 255,65	21 915,55	0,00	960,40
322	61247141R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	25 171,20
323	611471413R00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm	m2	0,00	210,00	948,32	3 606,58	0,00	0,00
324	999281145R00	Přesun hmot pro opravu a údržbu do v. 6 m, nošením	t	21,69	1 390,00	0,00	6 505,20	0,00	4 554,90
	63	Podlahy a podlahové konstrukce							
325	632411104R00	Vyrovnávací stěrka 050, ruční zprac. tl.4 mm	m2	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	711	Izolace proti vodě							
327	711212201R00	Penetrace hloubková 0,20 l/m2	m2	116,98	30,00	5 177,80	4 743,59	0,00	9 921,39
328	711212221R00	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou	m2	15,99	401,00	2 021,85	1 487,55	0,00	3 509,40
329	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,00	1 070,00	3 155,94	3 256,05	0,00	6 411,99
	721	Vnitřní kanalizace							
330	721210812R00	Demontáž vpusti DN 70	kus	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	721176104R00	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm	m	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	721176102R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	230170013R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 100 - 125	m	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	230170012R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80	m	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	230170011R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40	m	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	721213225R00	Žlab odtokový nerez, ke zdi, rošt, dl. 900mm	kus	0,00	7 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	202 R00	Zednické výpomoci hsv č. 13-2	%	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00
345	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	722	Vnitřní vodovod							
346	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	722172635R00	Potrubí z PPR Instaplást, D 50x8,3 mm, PN 20	m	0,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	722172634R00	Potrubí z PPR Instaplást, D 40x6,7 mm, PN 20	m	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	722172633R00	Potrubí z PPR Instaplást, D 32x5,4 mm, PN 20	m	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	722235115R00	Kohout vod.kul., vnitř.-vnitř.z.IVAR PERFECTA DN 40	kus	0,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	722235113R00	Kohout vod.kul., vnitř.-vnitř.z.IVAR PERFECTA DN 25	kus	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	722235112R00	Kohout vod.kul., vnitř.-vnitř.z.IVAR PERFECTA DN 20	kus	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2zřívaty, G 3/4	kus	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	55102023	Sapho ventili - termostatický směšovač pro 4 až 8 odb. míst, zpětná klapka	kus	0,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 20	m	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 20- 32	m	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	722181241RZ6	Izolace nálevková tl. stěny 6 mm	m	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	722202213R00	Nástěnka MZD PP-R D 20xR1/2	kus	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	202 R00	Zednické výpomoci hsv č. 13-2	%	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00
360	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	725	Zařizovací předměty							
361	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	155 783,00
362	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	725119402R00	Montáž předstěnových systémů do sádrokartonu	soubor	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00

365 725119306R00	Montáž klozetu závěsného												
366 725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	0,00	807,00	0,00								
367 725829503R00	Montáž baterie stojánkové bidetových souprav	soubor	2,00	884,00	222,47	1 545,53					0,00	1 768,00	
368 725249106R00	Montáž sprchových koutů ostatních typů	kus	6,00	603,00	38,03	3 579,97						3 618,00	
369 725849205R00	Montáž baterie sprchové podomítkové	soubor	0,00	1 583,00	0,00	0,00						0,00	
370 725849302R00	Montáž držáku sprchy	kus	0,00	773,00	0,00	0,00						0,00	
371 725869218R00	Montáž U-sifonu	kus	0,00	113,00	0,00	0,00						0,00	
372 725900952R00	Upevnění doplnků koupelny - za 1 vrut	kus	4,00	176,00	162,66	541,34						704,00	
373 725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 1/2	kus	6,00	55,00	27,30	302,70						330,00	
374 725825114R11	Baterie nástěnná - jedna voda s příslušenstvím. včetně dodávky	soubor	0,00	247,00	0,00	0,00						0,00	
375 28696751	Modul-WC Duofix s ovládáním zepředu UJ320, h=112cm	kus	0,00	2 380,00	0,00	0,00						0,00	
376 28696717VD	Deska ovládací WC pro ovlád. zepředu 2x tlačítko	kus	0,00	8 775,00	0,00	0,00						0,00	
377 55281802VD	Závěsné dětské WC 330x535 mm, bílá	kus	0,00	1 647,00	0,00	0,00						0,00	
378 55231502VD	Sedátko s opěrkami kind	kus	0,00	5 305,00	0,00	0,00						0,00	
379 55230540VD	Geberit Bambini-Hrací umyvadlo 1300x415, 3 otvory	kus	5,00	4 300,00	21 500,00	0,00						21 500,00	
380 55145031VD	Baterie Bambini umyvadlová stojánková kachna	kus	2,00	20 408,00	40 816,00	0,00						40 816,00	
381 55484200VD	Walk-In zástěna 1200x900 mm, čirá	kus	6,00	13 600,00	81 600,00	0,00						81 600,00	
382 551144224	Baterie podomítková	kus	0,00	18 120,00	0,00	0,00						0,00	
383 55145355	Vývod sprchy stěnový	kus	0,00	2 495,00	0,00	0,00						0,00	
384 55145352	Set sprchový hadice, růžice, držák	kus	0,00	757,00	0,00	0,00						0,00	
385 551620220	Sifon umyvadlový d 40 mm	kus	0,00	420,00	0,00	0,00						0,00	
386 55162326.AVD	Alum Dětský pisoár žába	kus	4,00	212,00	848,00	0,00						848,00	
387 55149023VD	Dávkovač tek. mydla plast 0.3 l	kus	1,00	639,00	639,00	0,00						639,00	
388 998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	kus	6,00	660,00	3 960,00	0,00						3 960,00	
733	Rozvod potrubí	t	0,00	750,00	0,00	0,00						0,00	
389 733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	0,00	30,00	0,00	0,00						0,00	
390 734266112R00	Sroubení reg.rohové,vnitř. DN 10	kus	0,00	323,00	0,00	0,00						0,00	
391 733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	0,00	403,00	0,00	0,00						0,00	
392 783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	0,00	56,00	0,00	0,00						0,00	
393 733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	0,00	10,00	0,00	0,00						0,00	
394 202 R00	Zednické výpomoci hsv čl.13-2	%	0,00	1,80	0,00	0,00						0,00	
395 998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	0,00	1 509,00	0,00	0,00						0,00	
735	Otopná tělesa												
396 735151821R00	Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm	kus	0,00	145,00	0,00	0,00						0,00	
397 735159210R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm	kus	0,00	411,00	0,00	0,00						0,00	
398 735157640R00V	Otopná těl. AL člá. 11, 540mm 880mm	kus	0,00	6 800,00	0,00	0,00						0,00	
399 734225262R00	Ventil termostatický,rohový R401H DN 15	kus	0,00	402,00	0,00	0,00						0,00	
400 734211113R00	Ventily odvzdušňovací ot.těles V 4320, G 3/8"	kus	0,00	64,00	0,00	0,00						0,00	
401 735000912R00	Vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	0,00	139,00	0,00	0,00						0,00	
402 735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	0,00	15,00	0,00	0,00						0,00	
403 735158220R00	Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých	kus	0,00	295,00	0,00	0,00						0,00	
404 998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,00	1 354,00	0,00	0,00						0,00	
766	Konstrukce truhlářské												
405 766825821R00	D+M vestavěných skříní na ručníky	kus	2,00	4 500,00	0,00	9 000,00				11 388,95	36 811,05	48 200,00	
406 766825111R00	D+M vestavěné zástěny WC	kus	8,00	3 500,00	188,95	27 811,05				0,00	0,00	9 000,00	
407 611379VD	Dělicí stěna WC 800x550 WC	soubor	4,00	2 800,00	11 200,00	0,00						28 000,00	
408 766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	0,00	1 450,00	0,00	0,00						11 200,00	
409 611815298	Zárubeň obložková NORMAL š. 90 cm/st. 26-35 cm	kus	0,00	4 235,00	0,00	0,00						0,00	
410 611601204	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plně 1kr. 90x197 cm	kus	0,00	3 660,00	0,00	0,00						0,00	
411 61160624	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 2/3 sklo 1kr. 90x197	kus	0,00	4 745,00	0,00	0,00						0,00	
412 766670021R00	Montáž klíky a štitku	kus	0,00	402,00	0,00	0,00						0,00	
413 54914596	Klíky se štitem dveř. bílé	kus	0,00	503,00	0,00	0,00						0,00	
414 998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,00	948,00	0,00	0,00						0,00	
771	Podlahy z dlaždic												
													841,00
										318,12	522,88		

