



## DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DÍLO

### **Město Kopidlno**

Sídlo: náměstí Hilmarovo 13, 507 32 Kopidlno

IČ: 00271705

DIČ: CZ00271705

jednající: Ing. Hanou Masákovou, MBA, starostkou  
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

### **PMS, spol. s r.o.**

Sídlo: Za Bažantnicí 51, 290 01 Poděbrady

IČ: 18622569

DIČ: CZ18622569

Jednající: Ing. Pavlem Němečkem a Jiřím Konhefrem, jednatelem společnosti

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze oddíl C, sp.zn. vložka 4241

Bankovní spojení vč. Číslo účtu: KB a.s., č.ú. 9257060237/0100

Na straně druhé, (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu se smlouvou o dílo uzavřené mezi nimi dne 11. 12. 2017 (dále jen „smlouva“) následující dodatek č. 3 ke smlouvě (dále jen „dodatek“):

### **I. Předmět dodatku**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 12. 2017 smlouvu, jejímž předmětem byla realizace stavby „Požární zbrojnice SDH Kopidlno“.
- 1.2. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na následujících změnách smlouvy.

### **II. Předmět plnění a cena díla**

- 2.1. Změnové listy, které tvoří přílohy č. 20–36 dodatku č. 3, zahrnují soupis víceprací a méněprací s odůvodněním nezbytnosti změn a rozpis souvisejících změn ceny díla.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na úpravě ceny díla o méněpráce a vícepráce dle úprav ve změnových listech dle rekapitulace uvedené v příloze tohoto dodatku. Cena díla po provedené úpravě bude navýšena o 708 792,35 Kč a po úpravě tedy činí 18 226 640,93 Kč bez DPH.




### III. Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny v platnosti.
  - 3.2. Je-li některé z ustanovení tohoto dodatku neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné, či stane-li se takovým v budoucnu, je či bude neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné pouze toto dané ustanovení a nedotýká se to platnosti, účinnosti a vymahatelnosti ostatních ustanovení tohoto dodatku. Bez ohledu na výše uvedené se smluvní strany zavazují jednat tak, aby vadné ustanovení bezodkladně nahradily bezvadným, které v nejvyšší možné míře bude odpovídat účelu a obsahu vadného ustanovení.
  - 3.3. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
  - 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu posledním jeho účastníkem.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je rekapitulace úprav ve změnových listech č. 20 – 36.

Za objednatele:


V Kopidlně dne 16.5.2019

  
Město Kopidlno  
Ing. Hana Masáková, MBA  
Starostka města

**MĚSTO KOPIDLNO**  
náměstí Hilmarovo 13  
507 32 Kopidlno  
IČ: 00271705 (3)  
DIČ: CZ00271705

Za zhotovitele:

V Kopidlně dne 16.5.2019

  
PMS, spol. s r.o.  
Ing. Pavel Němeček a Jiří Konheř  
jednatelé společnosti

  
**PMS, spol. s r.o.**  
Za Ražantrnicí 51, 290 01 PODĚBRADY  
Tel.: 325 61 20 41  
IČ: 18622569, DIČ: CZ18622569  
e-mail: pms@pmspodibrady.cz

# Požární zbrojnice SDH Kopidlno

## Přehled změnových listů

číslo ZL	popis	odpočty	přípočty	rozdíly	celková změna	typ změny dle §222
20	Elektroinstalace					
21	Podlahová vpust (č.m. 112)	-850,00	17 435,01	16 585,01	18 285,01	
22	Záměna keramických umavadel za nerezová v 1NP	0,00	2 159,60	2 159,60	2 159,60	
23	Zahradní ventil na fasádě - 2 ks	-6 416,00	9 406,00	2 990,00	15 822,00	
24	Výměna shnilé části stropu nad umývárnu	0,00	4 291,20	4 291,20	4 291,20	
25	Doplnění parotěsné fólie pod SDK se zateplením	0,00	17 728,00	17 728,00	17 728,00	
26	Integrované dveře s nízkým prahem v garážových vratech	0,00	46 521,00	46 521,00	46 521,00	
27	Záměna venkovních dvoukřídlých dveří za sekční vrata	-347 400,00	333 488,34	-13 911,66	680 888,34	
28	Změna šířky vnitřních dvoukřídlých dveří D26 mezi garážemi	-53 300,00	49 000,00	-4 300,00	102 300,00	
29	Stříkané PUR pěny v 1PP dle skutečných výměr	-18 200,00	29 131,00	10 931,00	47 331,00	
30	Záměna asfaltových povrchů za zámkovou dlažbu	0,00	42 553,31	42 553,31	42 553,31	
31	Záměna laminátové podlahy za dlažbu v budově bývalé moštárny	-617 156,00	622 845,75	5 689,75	1 240 001,75	
32	Záměna cihlených podlahových krytin v 2NP	-145 528,72	141 607,30	-3 921,42	287 136,02	
33	Podesta vzduchotechnické jednotky	-9 011,92	36 559,90	27 547,98	45 571,82	
34	Úprava typu sloupků oplocení	0,00	19 422,50	19 422,50	19 422,50	
35	Doplnění chybějící výměry koberec ve 2NP	-33 330,00	48 548,75	15 218,75	81 878,75	
36	Zlepšení únosnosti pláně	0,00	16 547,88	16 547,88	16 547,88	
celkem		0,00	502 739,45	502 739,45	502 739,45	
		#####	1 939 984,99	708 792,35	3 171 177,63	
		#####	1 939 984,99	3 171 177,63		

Celkem změny

Vysoutěžený rozpočet	
Navýšení rozpočtu dle §222, odst. 9	
Limit 30 % dle §222, odst. 9	708 792,35 #DELENÍ NULOUI
	0,00
Limit 50 % dle §222, odst. 5 a 6	
	0,00
Souhrnná změna dle §222 odst (5) a (6)	3 171 177,63 #DELENÍ NULOUI

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL : 20

**Zhotovitel :**

PMS, spol. s r.o.  
Za Bažantnicí 51  
290 01 Poděbrady

**Objednatel:**

Město Kopidlno  
náměstí Hilmarovo 13  
507 32 Kopidlno

**Kontrola za TDS**

Ing. Otakar Otta

**Datum :****Způsob odeslání / předání / datum :****Stavba:**

Projekt: Požární zbrojnice SDH Kopidlno  
Reg.č. CZ.06.1.23/0.0/0.0/16\_055/0002845

**Odkazy****na dokumentaci :**

"POŽÁRNÍ ZBROJNICE SDH KOPIIDLNO"  
vypracovaná Ing. Milanem Porem, Projektový  
atelier, IČ: 16742613, hlavní projektant Ing.  
Milan Pour, ze srpna 2016

**na rozpočet :****na jednání na a****POPIS ZMĚNY :**

Elektroinstalace

**I. Návrh změny:**

Po opravě projektu projektantem elektroinstalací a připomínkováním výrobcem došlo k úpravě rozvaděče a jeho ceny. Ve VV chybí ovladače stínění světla.

**Čenové vyčíslení:**

viz. přiložený výkaz výměr

**Zhotovitel :**

 **PMS, spol. s r.o.**  
Za Bažantnicí 51, 290 01 PODEBRADY  
Tel.: 325 61 20 41  
IČ: 19622569, DIČ: CZ19622569  
e-mail: pms@pmspodbrady.cz

**Odsouhlasení objednatele Odsouhlasení TDS:**

**MĚSTO KOPIIDLNO**  
507 32



**TELMONT Nymburk s.r.o.**  
Palácového třída 222  
289 02 Nymburk  
IČ: 25637584 DIČ: CZ25637584

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# SOUPIS PRACÍ\_ZL20\_elektroinstalace

Stavba:

Požární zbrojnice SDH Kopidlno - Stavební úpravy objektu

Objekt:

**HI. objekt - Stavební úpravy**

Místo:

Kopidlno

Datum:

26.03.2019

Zadavatel:

Město Kopidlno

Projektant:

Ing. Milan Pour

Úchazeč:

PMS, spol. s r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>ODPOČET</b>							
Náklady soupisu celkem							-850,00
	D	MSV	Elektroinstalace				-850,00
			Doplnění rozvaděče RH1 po úpravě projektu				-850,00
3		74150	spínač 3x63A	ks	-1,000	850,00	-850,00
<b>PRÍPOČET</b>							
Náklady soupisu celkem							17 435,01
	D	MSV	Elektroinstalace				17 435,01
			Ovladače stmívání svítidel dle projektu				14 517,36
1		R1	ovladač OSRAM DALI ACU BT	ks	6,000	2 099,56	12 597,36
2		R2	montáž, seřízení	ks	6,000	320,00	1 920,00
			Doplnění rozvaděče RH1 po úpravě projektu				2 917,65
4		74158	řístič 1+N, 16A	ks	1,000	431,25	431,25
5		R3	řístič 3x40A/B	ks	3,000	588,80	1 766,40
6		R4	doplnění (montáž)	ks	3,000	240,00	720,00

**ROZDÍL**

**Náklady soupisu celkem**

**16 585,01**

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL : 21

**Zhotovitel :**

PMS, spol. s r.o.  
 Za Bažantnici 51  
 290 01 Poděbrady

**Objednatel:**

Město Kopidlno  
 náměstí Hilmarovo 13  
 507 32 Kopidlno

**Kontrola za TDS**

Ing. Otakar Otta

**Datum :****Způsob odeslání / předání / datum :****Stavba:**

Projekt: Požární zbrojnice SDH Kopidlno  
 Reg.č. CZ.05.1.23/0.0/0.0/16\_055/0002845

**Odkazy****na dokumentaci :**

"POŽÁRNÍ ZBROJNICE SDH KOPIDLNO"  
 vypracovaná Ing. Milanem Porem, Projektový  
 atelier, IČ: 16742613, hlavní projektant Ing.  
 Milan Pour, ze srpna 2016

**na rozpočet :****na jednání na a****POPIS ZMĚNY :**

Podlahová vpusť (č.m. 112)

**I. Návrh změny:**

Zhotoveno dle požadavku investora.

**Cenové vyčíslení:**

viz. přiložený výkaz výměr

**Zhotovitel :**

PMS, spol.  
 Za Bažantnici  
 290 01 Poděbrady



**PMS, spol. s r.o.**  
 Za Bažantnici 51, 290 01 PODĚBRADY  
 Tel.: 325 61 20 41  
 IČ: 18622569, DIČ: CZ18622569  
 e-mail: pms@pmspodbrady.cz

**Odsouhlasení objednatele Odsouhlasení TDS:**

**MĚSTO KOPIDLNO**  
 507 32

**3**  
**TELMONT**

**TELMONT Nymburk s.r.o.**  
 Palackého třída 222  
 288 02 Nymburk  
 IČ: 25687584 DIČ: CZ25637584

# SOUPIS PRACÍ\_ZL21\_podlahová vpust' (č.m. 112)

Stavba:

Požární zbrojnice SDH: Kopidlno - Stavební úpravy objektu

Objekt:

**Hl. objekt - Stavební úpravy**

Místo:

Kopidlno

Datum: **22.05.2018**

Zadavatel:

Město Kopidlno

Projektant: **Ing. Milan Pour**

Uchazeč:

PMS, spol. s r.o.

ř.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>PRÍPOČET</b>							
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>2 159,60</b>
HSV - Práce a dodávky HSV							189,60
<b>1 - Zemní práce</b>							<b>189,60</b>
1	K	132201101	Mikroubení rýh š do 600 mm v kamenné stě. 3 objemu do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,480	180,00	86,40
2	K	174101101	Zásyp šum, šachet, rýh nebo kolem objektů sypavinkou se zhrubnutím	m <sup>3</sup>	0,480	215,00	103,20
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>1 970,00</b>
<b>D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>							<b>1 970,00</b>
3	K	721173401	Potrubi kanalizační plastové svodné systém KG DN 110	m	2,000	325,00	650,00
4	K	721211421	Vpust' podlahová se svlakovým odtokem DN 50/75/110 m <sup>2</sup> ška nerez 115x115 (č.m. 112)	ks	1,000	1 320,00	1 320,00

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL : 22

**Zhotovitel :**PMS, spol. s r.o.  
Za Bažantnicí 51  
290 01 Poděbrady**Objednatel:**Město Kopidlno  
náměstí Hilmarovo 13  
507 32 Kopidlno**Kontrola za TDS**

Ing. Otakar Otta

**Datum :****Způsob odeslání / předání / datum :****Stavba:**Projekt: Požární zbrojnice SDH Kopidlno  
Reg.č. CZ.06.1.23/0.0/0.0/16\_055/0002845**Odkazy****na dokumentaci :**"POŽÁRNÍ ZBROJNICE SDH KOPIDLNO"  
vypracovaná Ing. Milanem Pourem, Projektový  
atelier, IČ: 16742613, hlavní projektant ing.  
Milan Pour, ze srpna 2016**na rozpočet :****na jednání na a****POPIS ZMĚNY :**

Záměna keramických umyvadel za nerezová v 1NP

**I.Návrh změny:**

Na základě požadavku investora.

**Genové včlenění:**

viz. přiložený výkaz výměr

**Zhotovitel:**PMS, spol. s  
Za Bažantnicí  
290 01 PoděbradyPMS, spol. s r.o.  
Za Bažantnicí 51, 290 01 PODĚBRADY  
Tel.: 325 61 26 44  
IČ: 18622569, DIČ: CZ18622569  
e-mail: pms@pmspoděbrady.cz**Odsouhlasení objednatele**MĚSTO KOPIDLNO  
507 32**Odsouhlasení TDS:**TELMONT Nymburk s.r.o.  
Palackého třída 222  
288 02 Nymburk  
IČ: 25637584 DIČ: CZ25637584



# SOUPIS PRACÍ\_ZL22\_záměna keramických umyvadel za nerezová v 1NP

Stavba:

Požární zbrojnice SDH Kopidlno - Stavební úpravy objektu:

Objekt:

**III. objekt - Stavební úpravy**

Místo:

Kopidlno

Datum:

22.05.2018

Zadavatel:

Město Kopidlno

Projektant:

Ing. Milan Pour

Uchazeč:

PMS, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>ODPOČET</b>							
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-6 416,00</b>
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-6 416,00
D		721	Zdravotechnika - zařizovací předměty				-6 416,00
1	K	725211622	Umyvadla keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sřfen 550 mm	soubor	-2,000	3 208,00	-6 416,00
<b>PŘIPOČET</b>							
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>9 406,00</b>
D		PSV	Práce a dodávky PSV				9 406,00
D		721	Zdravotechnika - zařizovací předměty				9 406,00
2	K	725219104	Umyvadlo nerezové připevněné na stěnu šrouby	soubor	2,000	733,00	1 466,00
3	K	R	Umyvadlo nerezové s otvorem pro stojánkovou baterii, SLUN 26	soubor	2,000	3 970,00	7 940,00
<b>ROZDÍL</b>							<b>2 990,00</b>
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>2 990,00</b>

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL : 23

**Zhotovitel :**

PMS, spol. s r.o.  
 Za Bažantnicí 51  
 290 01 Poděbrady

**Objednatel:**

Město Kopidlno  
 náměstí Hilmarovo 13  
 507 32 Kopidlno

**Kontrola za TDS**

Ing. Otakar Otta

**Datum :****Způsob odesílání / předání / datum :****Stavba:**

Projekt: Požární zbrojnice SDH Kopidlno  
 Reg.č. CZ.06.1.23/0.0/0.0/16\_055/0002845

**Odkazy**

na dokumentaci :

"POŽÁRNÍ ZBROJNICE SDH KOPIDLNO"  
 vypracovaná Ing. Milanem Pourem, Projektový  
 atelier, IČ: 16742613, hlavní projektant Ing.  
 Milan Pour, ze srpna 2016

na rozpočet :

na jednání na a

**POPIS ZMĚNY :**

Zahradní ventil na fasádě - 2 ks

**I.Návrh změny:**

Na základě požadavku investora.

**Cenové vyčíslení:**

viz. příložený výkaz výměr

**Zhotovitel :**

 **PMS, spol. s r.o.**  
 Za Bažantnicí 51, 290 01 PODĚBRADY  
 Tel.: 325 61 20 41  
 IČ: 18622569, DIČ: CZ18622569  
 e-mail: pms@pmspoděbrady.cz

PMS, spol. s r.o.  
 Za Bažantnicí  
 290 01 Poděbrady



**Odsouhlasení objednatele Odsouhlasení TDS:**

**MĚSTO KOPIDLNO**  
 507 32

3

  
**TELMONT**

TELMONT Nymburk s.r.o.  
 Palackého třída 222  
 288 02 Nymburk  
 IČ: 25637584 DIČ: CZ25637584


# SOUPIS PRACÍ\_ZL23\_zahradní ventil na fasádě - 2 ks

Stavba: Požární zbrojnice SDH Kopidlno Stavební úpravy objektu

Objekt: **HI. objekt - Stavební úpravy**

Místo: **Kopidlno**

Datum: **22.05.2018**

Zadavatel: **Město Kopidlno**  
Uchazeč: **PMS, spol. s r.o.**

Projektant: **Ing. Milan Pour**

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------

## PŘÍPOČET

**Náklady soupisu celkem** **4 291,20**  
**D PSV Práce a dodávky PSV** **4 291,20**  
**D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod** **4 291,20**

1	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR sver polyfuzí PN 16 D 20 x2,9 mm	m	8,000	245,00	1 960,00
2	K	722220111	Nástěnka pro výtakový ventil G 1/2 s jedním závitem	ks	2,000	150,00	300,00
3	K	722224152	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a příčkou PN 15, T 120° C G 1/2 - 3/4"	ks	2,000	275,00	550,00
4	K	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termotzolačními trubčecemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m	8,000	85,00	704,00
5	K	722232044	Rehnut kulový příčný G 3/4 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	ks	2,000	320,00	640,00
6	K	722980121	D-kl dířka 15/15	ks	2,000	68,60	137,20

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL : 24

**Zhotovitel :**

PMS, spol. s r.o.  
Za Bažantníci 51  
290 01 Poděbrady

**Objednatel:**

Město Kopidlno  
náměstí Hilmarovo 13  
507 32 Kopidlno

**Kontrola za TDS**

Ing. Otakar Otta

**Datum :****Způsob odeslání / předání / datum :****Stavba:**

Projekt: Požární zbrojnice SDH Kopidlno  
Reg.č. CZ.06.1.23/0.0/0.0/16\_055/0002845

**Odkazy****na dokumentaci :**

"POŽÁRNÍ ZBROJNICE SDH KOPIDLNO"  
vypracovaná Ing. Milanem Porem, Projektový  
atelier, IČ: 16742613, hlavní projektant Ing.  
Milan Pour, ze srpna 2016

**na rozpočet :****na jednání na a****POPIS ZMĚNY :**

Výměna shnilé části stropu nad umývárkou

**I.Návrh změny:**

Po demontáži rákosového podhledu s omítkou bylo zjištěno, že stávající stropní trámy nad umývárkou byly shnilé kvůli netěsné střeše. Celkově se jednalo o výměnu 2 ks stropních trámů, včetně záklopových prken.

**cenové vyčíslení:**

viz. přiložený výkaz výměr

**Zhotovitel**

PMS, spol. s r.o.  
Za Bažantníci  
290 01 Poděbrady



**PMS, spol. s r.o.**  
Za Bažantníci 51, 290 01 PODĚBRADY  
Tel.: 325 61 20 41  
IČ: 16622569, DIČ: CZ16622569  
e-mail: pms@pmspodibrady.cz

**Odsouhlasení objednatele Odsouhlasení TDS:**

**MĚSTO KOPIDLNO**  
507 32

3

TELMONT  
TELMONT

TELMONT Nymburk s.r.o.  
Palácového třída 222  
288 02 Nymburk  
IČ: 25537584 DIČ: CZ25537584

# SOUPIS PRACÍ\_ZL24\_výměna shnilé části stropu nad umývárnu

Stavba: Požární zbrojnice SDH Kopidlno - Stavební úpravy objektu

Objekt: **HL. objekt - Stavební úpravy**

Místo: **Kopidlno**

Datum: **22.05.2018**

Zadevateř: **Město Kopidlno**  
Uchezeř: **PMS, spol. s r.o.**

Projektant: **ing. Milan Pour**

Číslo	Typ	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>PRÍPOČET</b>						
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>17 728,00</b>
<b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>10 620,87</b>
<b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>10 620,87</b>
1	K	945042131 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z tlitého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	1,365	2 890,00	3 944,85
I.N.P.						
dle tabulky č.m. 112 (1/2 plochy), 113, 116 (1/2 plochy)						
(13,38/2+2,86+8,2/2)*0,1						
				1,365		
2	K	945082923 Odstranění nespůd pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	1,365	438,00	597,87
3	K	975043121 Jednoduché potichycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m	m	5,720	414,00	2 368,08
4	K	997013501 Vozobstaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	4,914	195,00	958,23
5	K	997013501 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,914	185,00	909,09
6	K	997013509 Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,914	195,00	958,23
7	K	997013831 Poplatek za složení stavebního směšného odpadu na skládce	t	4,914	180,00	884,52
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>7 107,13</b>
<b>D 762 Konstrukce tesařské</b>						<b>7 107,13</b>
8	K	762811811 Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	13,650	25,20	343,98
I.N.P.						
dle tabulky č.m. 112 (1/2 plochy), 113, 116 (1/2 plochy)						
13,38/2+2,86+8,2/2						
				13,650		
9	K	762822830 Demontáž stropních trámů z hrubého řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	5,720	49,10	280,85
10	K	762521108 Položení podlahy z hrubých fošen na sraz	m2	6,320	125,00	790,00
11	M	605110210 Řezivo jehličnaté - středové SM/BO tl. 33-100 mm, jakost II, 3-5 m	m3	0,205	5 700,00	1 167,18
12	K	762332924 Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 včetně materiálu	m	6,320	716,00	4 525,12
I.N.P.						
"strop v místnosti 112" - 2 trámy						
"112" (2,86+0,3)/2						
				6,320		

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL : 25

**Zhotovitel :**

PMS, spol. s r.o.  
 Za Bažantnicí 51  
 290 01 Poděbrady

**Objednatel:**

Město Kopidlno  
 náměstí Hilmarovo 13  
 507 32 Kopidlno

**Kontrola za TDS**

Ing. Otakar Otta

**Datum :****Způsob odesílání / předání / datum :****Stavba:**

Projekt: Požární zbrojnice SDH Kopidlno  
 Reg.č. CZ.06.1.23/0.0/0.0/16\_055/0002845

**Odkazy**

na dokumentaci :

"POŽÁRNÍ ZBROJNICE SDH KOPIDLNO"  
 vypracovaná Ing. Milanem Porem, Projektový  
 atelier, IČ: 16742813, hlavní projektant Ing.  
 Milan Pour, ze srpna 2016

na rozpočet :

na jednání na a

**POPIS ZMĚNY :**

Doplnění parotěsné fólie pod SDK se zateplením

**I. Návrh změny:**

V PD ani ve VV není uvažováno s použitím parotěsné fólie u zateplování kci PUR pánou. Kvůli omezení  
 rizika vniku pění a dle vyjádření dodavatele PUR izolací byla parotěsná fólie realizována.

**Genové vyčíslení:**

viz. přiložený výkaz výměr

**Zhotovitel :**

PMS, spol. s r.o.  
 Za Bažantnicí  
 290 01 Poděbrady



**PMS, spol. s r.o.**  
 Za Bažantnicí 51, 290 01 PODĚBRADY  
 Tel.: 325 81 20 41  
 IČ: 18822569, DIČ: CZ18822569  
 e-mail: pms@pmspodbrady.cz

**Odsouhlasení objednatele Odsouhlasení TDS:**

**MĚSTO KOPIDLNO**  
 507 32 3



**TELMONT Nymburk s.r.o.**  
 Palackého třída 222  
 288 02 Nymburk  
 IČ: 25887584 DIČ: CZ25887584

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# SOUPIS PRACÍ\_ZL25\_doplnění parotěsné fólie pod SDK se zateplením

Stavba: Požární zbrojnice SDH Kopidlno - Stavební úpravy objektu

Objekt: **HI. objekt - Stavební úpravy**

Místo: **Kopidlno**

Datum: **13.08.2018**

Zadávatel: **Město Kopidlno**

Projektant: **Ing. Milan Pour**

Uchazeč: **PMS, spol. s r.o.**

Př	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------

## PRÍPOČET

### Náklady soupisu celkem

D	PSV		Práce a dodávky PSV				46 521,00
D	PSV		Konstrukce suché výstavby				46 521,00
I	K	R	D+M parotěsné zábrany do SDK podhledů, šikmín ZNP	m2	775,330	60,00	46 521,00
VV			1.N.P. (garáže)				
VV			m. 121-125				
VV			141,72*137,65				
VV			*125* 206,4		279,370		
VV			<b>Součet</b>		<b>208,400</b>		
VV			2.N.P. (podhled)				
VV			22,6*3,85				
VV			8,35*4,15		87,010		
VV			2,945*2,5		34,653		
VV			3*2,1		7,363		
VV			<b>Mezisoučet</b>		<b>5,100</b>		
VV			(10,75+8,3)/2 *3,33		<b>134,126</b>		
VV			8*2,26		31,718		
VV			3,35*1,89		18,060		
VV			6,5*3		6,332		
VV			8*2,25		19,500		
VV			(6,1+4,8)*1,6		18,000		
VV			(2,4+1,15)/2*1,9		17,440		
VV			(3,75+1,9)/2 *2,35		3,373		
VV			(5,85+2,2)/2 * 2,35		6,639		
VV			(3,5+1,65)/2 *2,23		9,459		
VV			(9+6,65)/2 *2,45		5,742		
VV			<b>Mezisoučet</b>		<b>19,171</b>		
VV			<b>Součet</b>		<b>155,454</b>		
					<b>289,580</b>		

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL : 26

**Zhotovitel :**

PMS, spol. s r.o.  
Za Bažantnicí 51  
290 01 Poděbrady

**Objednatel:**

Město Kopidlno  
náměstí Hilmarovo 13  
507 32 Kopidlno

**Kontrola za TDS**

Ing. Otakar Otta

**Datum :****Způsob odeslání / předání / datum :****Stavba:**

Projekt: Požární zbrojnice SDH Kopidlno  
Reg.č. CZ.06.1.23/0.0/0.0/16\_055/0002845

**Odkazy****na dokumentaci :**

"POŽÁRNÍ ZBROJNICE SDH KOPIDLNO"  
vypracovaná Ing. Milanem Porem, Projektový  
atelier, IČ: 16742613, hlavní projektant Ing.  
Milan Pour, ze srpna 2016

**na rozpočet :****na jednání na s****POPIS ZMĚNY :**

Integrované dveře s nízkým prahem v garážových vratech

**I.Návrh změny:**

Vzhledem k tomu, že v PD byla chybně zakreslena světlá výška garáží, která je ve skutečnosti nižší o cca 70 cm, bylo nutné opatřit garážová vrata o snížené kování. V dokumentaci dále nebyl požadavek na nízký prah integrovaných dveří u garážových vrat, který slouží jako úniková cesta. Uvedené nedostatky vedly k navýšení ceny vrat. Po dohodě s investorem, projektantem a TDI bylo navrženo úspornější řešení. Veškerá vrata byla doplněna o snížené kování, ale integrované dveře s nízkým prahem byly vloženy pouze do 2 pozic vrat. V každé garáži jsou pak jedny únikové dveře, což splňuje požadavek PBRŠ.

**Čenové včlenění:**

viz. příložený výkaz výměr

**Zhotovitel :**

 **PMS, spol. s r.o.**  
Za Bažantnicí 51, 290 01 PODĚBRADY  
Tel.: 325 61 20 41  
IČ: 18622569, DIČ: CZ18622569  
e-mail: pms@pmspoděbrady.cz

**Odsouhlasení objednatele Odsouhlasení TDS:**

**MĚSTO KOPIDLNO**  
507 32

3

 **TEL MONT**

TEL MONT Nymburk s.r.o.  
Palackého třída 222  
288 02 Nymburk  
IČ: 25637584, DIČ: CZ25637584

*Mamka*

*[Signature]*



# SOUPIS PRACÍ\_ZL26\_integrované dveře s nízkým prahem v garážových vratech

Stavba: Požární zbrojnice SDP Kopidlno - Stavební úpravy objektu

Objekt: **HI. objekt - Stavební úpravy**

Město: Kopidlno

Datum: 13.08.2018

Zadavatel: Město Kopidlno

Projektant: Ing. Milan Pour

Uchazeč: PMS, spol. s r.o.

číslo	řad	obj	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>OBČET</b>							
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-347 400,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV							-347 400,00
767 - Konstrukce zámečnické							-347 400,00
1	M	553458710-01	vrata garážové sekční zateplená lamelová 3400 x 3750 s dveřmi 800/1970 ozn. D 33	kus	-4,000	86 850,00	-347 400,00
<b>PRÍPOČET</b>							
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>333 488,34</b>
PSV - Práce a dodávky PSV							333 488,34
767 - Konstrukce zámečnické							333 488,34
2	M	R1	vrata garážové sekční zateplená lamelová 3400 x 3750 s dveřmi 800/1970 a nízkým prahem ozn. D 33	kus	2,000	95 728,97	191 457,95
3	M	R2	vrata garážové sekční zateplená lamelová 3400 x 3750 ozn. D 33	kus	2,000	71 015,20	142 030,40
<b>ROZDÍL</b>							
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-13 911,66</b>

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL : 27

**Zhotovitel :**

PMS, spol. s r.o.  
Za Bažantnicí 51  
290 01 Poděbrady

**Objednatel:**

Město Kopidlno  
náměstí Hilmarovo 13  
507 32 Kopidlno

**Kontrola za TDS**

Ing. Otakar Otta

**Datum :****Způsob odesílání / předání / datum :****Stavba:**

Projekt: Požární zbrojnice SDH Kopidlno  
Reg.č. CZ.06.1.23/0.0/0.0/16\_055/0002845

**Odkazy**

na dokumentaci :

"POŽÁRNÍ ZBROJNICE SDH KOPIDLNO"  
vypracovaná Ing. Milanem Pourem, Projektový  
atelier, IČ: 16742613, hlavní projektant Ing.  
Milan Pour, ze srpna 2016

na rozpočet :

na jednání na a

**POPIS ZMĚNY :**

Záměna venkovních dvoukřídlých dveří za sekční vrata

**I.Návrh změny:**

V projektu byly navrženy dvoukřídlé plastové dveře s rozměry 2600 x 2500 mm. V těchto rozměrech však nelze realizovat. Po dohodě s investorem, projektantem a TDI byly dvoukřídlé dveře nahrazeny sekčními vraty, které jsou ve stejném designovém provedení jako garážová vrata.

**Cenové vřícení:**

viz. přiložený výkaz výměr

**Zhotovitel :**

PMS, spol. s r.o.  
Za Bažantnicí 51  
290 01 Poděbrady



**PMS, spol. s r.o.**  
Za Bažantnicí 51, 290 01 PODĚBRADY  
Tel.: 325 61 20 41  
IČ: 15622569, DIČ: CZ18822569  
e-mail: pms@pmspodbrady.cz

**Odsouhlasení objednatele**

**MĚSTO KOPIDLNO**  
507 32

**Odsouhlasení TDS:**

TEL MONT Nymburk s.r.o.  
Palackého třída 222  
288 02 Nymburk  
IČ: 25637584 DIČ: CZ25637584

TEL MONT

# SOUPIS PRACÍ\_ZL27\_záměna venkovních dvoukřídlych dveří za sekční vrata

Stavba: Požární zbrojnice SDI: Kopidlno Stavební úpravy objektu

Objekt: **HL. objekt - Stavební úpravy**

Místo: **Kopidlno**

Datum: **13.08.2018**

Zadavatel: **Město Kopidlno**  
Uchazeč: **PMS, spol. s r.o.**

Projektant: **Ing. Milan Pour**

Číslo	Typ	ROD	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>ODPOČET</b>							
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-53 300,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV							-53 300,00
767 - Konstrukce zámečnické							-53 300,00
1	M	61144164-1	dveře plastové vchodové 2křídlové otevíravé 240x240 cm	kus	-1,000	53 300,00	-53 300,00
	VV		08. Autodvř.				
	VV		D2 1				
<b>PŘÍPOČET</b>							
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>49 000,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV							49 000,00
767 - Konstrukce zámečnické							49 000,00
2	M	R	vrata garážová sekční zateplená lamelové 240 x 240 cm ozn. D 2	kus	1,000	49 000,00	49 000,00
<b>ROZCEL</b>							
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-4 300,00</b>

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL : 28

**Zhotovitel :**

PMS, spol. s r.o.  
 Za Bažantnicí 51  
 290 01 Poděbrady

**Objednatel:**

Město Kopidlno  
 náměstí Hilmarovo 13  
 507 32 Kopidlno

**Kontrola za TDS**

Ing. Otakar Otta

**Datum :****Způsob odesílání / předání / datum :****Stavba:**

Projekt: Požární zbrojnice SDH Kopidlno  
 Reg.č. CZ.06.1.23/0.0/0.0/16\_055/0002845

**Odkazy****na dokumentaci :**

"POŽÁRNÍ ZBROJNICE SDH KOPIDLNO"  
 vypracovaná Ing. Milanem Pourem, Projektový  
 atelier, IČ: 16742613, hlavní projektant Ing.  
 Milan Pour, ze srpna 2016

**na rozpočet :****na jednání na a****POPIS ZMĚNY :**

Změna šířky vnitřních dvoukřídlých dveří D26 mezi garážemi

**I. Návrh změny:**

V projektu byly navrženy dvoukřídlé dveře 2000 x 2000 mm s požární odolností. V těchto rozměrech však nelze realizovat. Po dohodě s investorem, projektantem a TDI byly rozměry dvoukřídlých dveří upraveny na 1600 x 1970 mm.

**Canové vyčíslení:**

viz. přiložený výkaz výměr

**Zhotovitel:**

PMS, spol. s r.o.  
 Za Bažantnicí  
 290 01 Poděbrady



**PMS, spol. s r.o.**  
 Za Bažantnicí 51, 290 01 PODĚBRADY  
 Tel: 325 61 20 41  
 IČ: 18622569, DIČ: CZ18622569  
 e-mail: pms@pmspoděbrady.cz

**Odsouhlasení objednatele**

**MĚSTO KOPIDLNO**  
 507 32

**Odsouhlasení TDS:**

**TELMONT** Nymburk s.r.o.  
 Palackého třída 222  
 288 02 Nymburk  
 IČ: 25637984 DIČ: CZ25637584

# SOUPIS PRACÍ\_ZL28\_změna šířky vnitřních dvoukřídlých dveří D26 mezi garážemi

Stavba: Požární zbrojnice SDH Kopidlno - Stavební úpravy objektu

Objekt: **HL. objekt - Stavební úpravy**

Kopidlno

13.08.2018

Zadavatel: Město Kopidlno  
Uchazeč: PMS, spol. s r.o.

Projektant: Ing. Milan Pour

Prč	Typ	Kód	Popis	Mz	Množství	J. cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
<b>ODPOČET</b>							
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-18 200,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV							-18 200,00
D 767 Konstrukce zámečnické							-18 200,00
4	K	767691210	Montáž vrat otočných do ocelové zárubné plochy do 6 m2	kus	-1,000	2 100,00	-2 100,00
	vv		dle tabulky - dle tabulky				
	vv	1			1,000		
5	M	53344710-01	vrata ocelová otočná s rámem 200x200 cm lakovaná - D 26	kus	-1,000	16 100,00	-16 100,00
	vv		dle tabulky - D 26				
	vv	1			1 kus		
<b>PŘÍPOČET</b>							
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>29 131,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV							1 050,00
D 3 Svisté a kompletní konstrukce							1 050,00
1	K	349231821	Přizdvíha ostění z cihel tl do 300 mm	m2	0,840	1 230,00	1 050,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							<b>28 081,00</b>
D 766 Konstrukce truhlářské							28 081,00
2	K	767643322	Montáž dveří vnitřních dvoukřídlých do ocelových zárubní	kus	1,000	600,00	600,00
3	M	R	dveře interiérové dvoukřídlé protipožární 140*197 cm D 26	kus	1,000	27 481,00	27 481,00
<b>ROZDÍL</b>							
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>10 931,00</b>

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL : 29

**Zhotovitel :**

PMS, spol. s r.o.  
Za Bažantnicí 51  
290 01 Poděbrady

**Objednatel:**

Město Kopidlno  
náměstí Hilmarovo 13  
507 32 Kopidlno

**Kontrola za TDS**

Ing. Otakar Otta

**Datum :****Způsob odesílání / předání / datum :****Stavba:**

Projekt: Požární zbrojnice SDH Kopidlno  
Reg.č. CZ.06.1.23/0.0/0.0/16\_055/0002845

**Odkazy****na dokumentaci :**

"POŽÁRNÍ ZBROJNICE SDH KOPIDLNO"  
vypracovaná Ing. Milanem Porem, Projektový  
atelier, IČ: 16742613, hlavní projektant Ing.  
Milan Pour, ze srpna 2016

**na rozpočet :****na jednání na a****POPIS ZMĚNY :**

Stríkané PUR pěny v 1PP dle skutečných výměr

**I. Návrh změny:**

Ve VV chyběly výměry zateplení PUR pěnou v 1PP.

**Canové vyčíslení:**

viz. příložený výkaz výměr

**Zhotovitel**

PMS, spol. s r.o.  
Za Bažantnicí  
290 01 Poděbrady



PMS, spol. s r.o.  
Za Bažantnicí 51, 290 01 PODĚBRADY  
Tel.: 325 61 20 41  
IČ: 18622569, DIČ: CZ18622569  
e-mail: pms@pmspoděbrady.cz

**MĚSTO KOPIDLNO**  
507 32

3

**Odsouhlasení zhotovitel****Odsouhlasení TDS:**

TELMONT Nymburk s.r.o.  
Palackého třída 222  
288 02 Nymburk  
IČ: 25637584, DIČ: CZ25637584

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# SOUPIŠ PRACÍ\_ZL29\_stříkané PUR pěny v 1PP dle skutečných výměr

Stavba: Požární zbrojnice SDH Kopidlno - Stavební úpravy objektu

Objekt: **HL. objekt - Stavební úpravy**

Místo: Kopidlno

Datum: 18.10.2018

Zedevatel: Město Kopidlno  
Učezeč: PMS, spol. s r.o.

Projektant: Ing. Milan Pour

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>PRÍPOČET</b>							
<b>Náklady soupisu celkem</b>							42 553,31
PSV - Práce a dodávky PSV							42 553,31
□ 713 Izolace tepelné							42 553,31
1	K	713113211	Tepelná izolace stropů tvrdou stříkanou PUR pěnou tl. 20 mm	m2	41,170	280,00	11 527,60
	vv		1.PP				
	vv		18,88				
	vv		1.PP - boky ŽB trámů		18,880		
	vv		22,29				
					22,290		
2	K	713113229	Příplatek k tepelné izolaci stropů z tvrdé stříkané PUR pěny za každých 10 mm přes 20 mm	m2	123,510	250,00	30 877,50
	vv		1.PP				
	vv		18,88*3		56,640		
	vv		1.PP - boky ŽB trámů				
	vv		22,29*3		66,870		
3	K	998712102	Příjem tímto tonážní pro izolace tepelné v objektech v dp 12 m	?	0,999	1 200,00	1 200,00

**ZMĚNOVÝ LIST**

Číslo ZL : 30

**Zhotovitel :**

PMS, spol. s r.o.  
Za Bažantnicí 51  
290 01 Poděbrady

**Objednatel:**

Město Kopidlno  
náměstí Hilmarovo 13  
507 32 Kopidlno

**Kontrola za TDS**

Ing. Otakar Otta

**Datum :****Způsob odesílání / předání / datum :****Stavba:**

Projekt: Požární zbrojnice SDH Kopidlno  
Reg.č. CZ.06.1.23/0.0/0.0/16\_055/0002845

**Odkazy****na dokumentaci :**

"POŽÁRNÍ ZBROJNICE SDH KOPIDLNO"  
vypracovaná Ing. Milanem Porem, Projektový  
atelier, IČ: 16742613, hlavní projektant Ing.  
Milan Pour, ze srpna 2016

**na rozpočet :****na jednání na a****POPIS ZMĚNY :****Záměna asfaltových povrchů za zámkovou dlažbu****I.Návrh změny:**

V dokumentaci je navrženo parkoviště, příjezdová plocha, manipulační a komunikační plocha dvora před garážemi jako asfaltová vozovka. Asfaltovou plochu, ale rozdělují úžlabí a sběžiště, která nelze realizovat dostupnou technikou. Po dohodě s investorem, TDI a projektantem byla asfaltová plocha zaměněna za betonovou zámkovou dlažbu, kterou lze řešit takto členitě plochy.

**Cenové vrčičení:**

viz. příložený výkaz výměr

**Zhotovitel**

PMS, spol. s  
Za Bažantnicí  
290 01 Poděbrady



**PMS, spol. s r.o.**  
Za Bažantnicí 51, 290 01 PODĚBRADY  
Tel.: 325 61 20 41  
IČ: 18622569, DIČ: CZ18622569  
e-mail: pms@pmspodibrady.cz

**Odsouhlasení objednatele Odsouhlasení TDS:**

**MĚSTO KOPIDLNO**  
507 32



**TELMONT Nymburk s.r.o.**  
Palackého třída 222  
288 02 Nymburk  
IČ: 25637584 DIČ: CZ25637584



# SOUPIS PRACÍ\_ZL30\_záměna asfaltových povrchů za zámkovou dlažbu

Stavba: Požární zbrojnice SDH Kopidlno - Stavební úpravy objektu

Objekt: Venk. objekty - Venkovní objekty

Místo: Kopidlno

Datum: 01.11.2018

Zadavatel: Město Kopidlno  
Uchazeč: PMS, spol. s r.o.

Projektant: Ing. Milan Pour

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	------------------	-------------------

## ODPOČET

### Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV **-617 156,00**  
Kominikace **-617 156,00**

5	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní (obelované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m	m2	-1 114,000	355,00	-395 470,00
6	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-1 114,000	199,00	-221 686,00

## PŘÍPOČET

### Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV **622 845,75**  
Zemní práce **7 278,75**

1	K	113106399	Předčistění stávajících ploch včetně podkladu	m2	12,000	495,00	5 940,00
	vv	12				12,000	
2	K	113107212	Odstavení podkladu tl přes 200 mm z křesiva tl 200 mm	m2	52,960	25,50	1 338,75
	vv	40,5-12				52,960	
3	K	564051111	Podklad ze železobetonu tl 50 tl 150 mm	m2	52,960	138,00	7 309,00
	vv	40,5-12				52,960	
4	K	919735113	Spásová závlaková žvýčková kryta tl do 150 mm	m	30,000	114,00	3 420,00
7	K	596212222	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B s ložem z kamene tl 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vřetrováním, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	1 114,000	254,00	282 956,00
8	M R		dlažba betonová 200x150x80 mm želez	m2	1 114,000	259,00	287 946,00

## ROZDÍL

### Náklady soupisu celkem

**5 689,75**

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL : 31

**Zhotovitel :**

PMS, spol. s r.o.  
Za Bažantnicí 51  
290 01 Poděbrady

**Objednatel:**

Město Kopidlno  
náměstí Hilmarovo 13  
507 32 Kopidlno

**Kontrola za TDS**

Ing. Otakar Otta

**Datum :****Způsob odesílání / předání / datum :****Stavba:**

Projekt: Požární zbrojnice SDH Kopidlno  
Reg.č. CZ.06.1.23/0.0/0.0/16\_055/0002845

**Odkazy**

na dokumentaci :

"POŽÁRNÍ ZBROJNICE SDH KOPIDLNO"  
vypracované Ing. Milanem Pourem, Projektový  
atelier, IČ: 16742613, hlavní projektant Ing.  
Milan Pour, ze srpna 2016

na rozpočet :

na jednání na a

**POPIS ZMĚNY :**

Záměna laminátové podlahy za dlažbu v budově bývalé moštárny

**I.Návrh změny:**

Na základě požadavku investora byla zaměněna laminátová krytina za keramickou dlažbu. Rozhodnutí bylo zdůvodněno tím, že laminátová podlaha je náchylnější na mechanické poškození (např. těžkou hasičskou obuví).

**Cenové vyčíslení:**

viz. přiložený výkaz výměr

**Zhotovitel**

PMS, spol. s r.o.  
Za Bažantnicí  
290 01 Poděbrady



**PMS, spol. s r.o.**  
Za Bažantnicí 51, 290 01 PODĚBRADY  
Tel.: 325 81 20 44  
IČ: 16622569, DIČ: CZ16622569  
e-mail: pms@pmspodbrady.cz

**Odsouhlasení objednatele**

**MĚSTO KOPIDLNO**  
507 32

*[Handwritten signature]*

**Odsouhlasení TDS:**

**TELMONT Nymburk s.r.o.**  
Palackého třída 222  
298 02 Nymburk  
IČ: 25637584 DIČ: CZ25637584

**TELMONT**

*[Handwritten signature]*

# SOUPIS PRACÍ\_ZL31\_záměna laminátové podlahy za dlažbu v budově bývalé moštárny

Stavba: Požární zbrojnice SDH Kopidlno - Stavební úpravy objektu

Objekt: **III. objekt - Stavební úpravy**

Místo: **Kopidlno**

Datum: **01.11.2018**

Zadavatel: **Město Kopidlno**

Projektant: **Ing. Milan Pour**

Uchazeč: **PMS, spol. s r.o.**

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## ODPOČET

### Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV **-145 528,72**

775 Podlahy skládané **-145 528,72**

**-145 528,72**

1	K	775241111	Montáž podlah plovoucích z lamel sýřňových a laminovaných lepených v drážce š šířce do 190 mm	m2	-192,490	225,00	-43 310,25
	VV		I.N.P.				
	VV		dle tabulky				
	VV		11,1+48,82+93,03+42,54				
	VV		Množství		192,490		
2	M	611521250	parbeta laminátová 1050, šx192x1285 mm	m2	-192,490	435,00	-83 733,15
3	K	773591191	Montáž podlahy vyrovnávací a tlumicí pro plovoucí podlahy	m2	-192,490	30,00	-5 774,70
4	M	61153310	podlahka (Miroton) pěnová 3 mm	m2	-192,490	33,00	-6 352,17
5	K	773591197	Montáž parozábrany se samolepicím proužkem pro plovoucí podlahy	m2	-192,490	15,00	-3 887,35
6	M	611533670	parozábrana 2 mm na povrchu s LDPE fólií 0,2 mm s příslušem 0,1 m a samolepicím proužkem 15 mm celková šířka 1,1 m	m	-192,490	10,00	-1 924,90
7	K	998773102	Přesun lamot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	t	-1,718	900,00	-1 546,20

## PŘÍPOČET

### Náklady soupisu celkem

8 Průhled z dlaždic **141 607,30**

**141 607,30**

8	K	771574113	Montáž podlah keramických rektých hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	192,490	380,00	73 146,20
	VV		I.N.P.				
	VV		dle tabulky				
	VV		11,1+48,82+93,03+42,54				
	VV		Množství		192,490		
9	M	597614080	dlaždice keramické sfinuté neglazované mrazuvzdorná 5 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	202,115	310,00	62 655,50
	VV		192,49				
10	K	998771102	Přesun lamot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	4,838	1 200,00	5 805,60

## ROZDÍL

### Náklady soupisu celkem

**-3 921,42**

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL : 32

**Zhotovitel :**

PMS, spol. s r.o.  
Za Bažantnicí 51  
290 01 Poděbrady

**Objednatel:**

Město Kopidlno  
náměstí Hilmarovo 13  
507 32 Kopidlno

**Kontrola za TDS**

Ing. Otakar Otta

**Datum :****Způsob odeslání / předání / datum :****Stavba:**

Projekt: Požární zbrojnice SDH Kopidlno  
Reg.č. CZ.06.1.23/0.0/0.0/16\_056/0002845

**Odkazy****na dokumentaci :**

"POŽÁRNÍ ZBROJNICE SDH KOPIDLNO"  
vypracovaná Ing. Milanem Pourem, Projektový  
atelier, IČ: 16742613, hlavní projektant Ing.  
Milan Pour, ze srpna 2016

**na rozpočet :****na jednání na a****POPIS ZMĚNY :**

Záměna cihelných podlahových krytin v 2NP

**I.Návrh změny:**

Vzhledem k tomu, že došlo k demontáži stávajících záklopů stropů včetně násypu a cihelné dlažby v 2NP bylo přehodnoceno její další využití. V PD se počítalo s hydrofobizačním nátěrem. Po dohodě s investorem byla cihelná dlažba nahrazena za keramickou dlažbu.

**Genové včíslení:**

viz. přiložený výkaz výměr

**Zhotovitel**

PMS, spol. s r.o.  
Za Bažantnicí  
290 01 Poděbrady



**PMS, spol. s r.o.**  
Za Bažantnicí 51, 290 01 PODEBRADY  
Tel.: 325 61 20 41  
IČ: 16622569, DIČ: CZ16622569  
e-mail: pms@pmspoděbrady.cz

**Odsouhlasení objednatele Odsouhlasení TDS:**

**MĚSTO KOPIDLNO**  
507 32



**TELMONT Nymburk s.r.o.**  
Palackého třída 222  
288 02 Nymburk  
IČ: 25637584, DIČ: CZ25637584

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# SOUPIS PRACÍ\_ZL32\_záměna cihelných podlahových krytin v ZNP

Stavba: Požární zbrojnice SDH Kopidlno - Stavební úpravy objektu

Objekt: **HL. objekt - Stavební úpravy**

Místo: **Kopidlno**

Datum: **12.11.2018**

Zadavatel: **Město Kopidlno**  
Uchazeč: **PMS, spol. s r.o.**

Projektant: **Ing. Milan Pour**

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## ODPOČET

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV **-9 011,92**

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **-2 250,00**

1 K 651761111-01 Hydrofobizační nátěr jednovrstevný cihelné dlažby vnitřní **-2 250,00**

VV 90 **30,000**

PSV - Práce a dodávky PSV **-6 761,92**

762 Konstrukce tesárecké **-6 761,92**

4 K 762512245 Mrazěcí podlahové kca podkladové z desek dřevotřískových nebo **-2 200,00**

WV 2.N.P. **17,5**

9 M 607262840 deska dřevotřísková OSB 3 PD1 broušená 2300x270x18 mm **-4 561,92**

WV 17,6\*1,08 Připočtené koeficientem množství **19,006**

PRÍPOČET **36 559,90**

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV **14 213,60**

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **14 213,60**

2 K 632451107 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 20 mm **10 419,20**

WV 2.N.P. m.205 **17,6**

3 K 631311124 Mazanina tl. do 120 mm z betonu prostého bez zvláštních nároků na **3 794,40**

WV **12\*6,61\*0,06** **1,116**

PSV - Práce a dodávky PSV **22 346,30**

762 Konstrukce tesárecké **14 389,41**

6 K 762521108 Položení podlahy z hrubých fošen na srez **847,50**

WV 2.m. 3-1 **7,1**

7 M 605110210 Vazba železobeton - svislové OSB H. 33-100 mm, tloušťka 1, > 5 m **1 311,23**

WV 7,1\*0,03\*1,08 **0,230**

8 K 762524108 Položení podlahy z hoblovaných fošen **3 380,70**

WV 2.m. 215, 207 **19,100**

WV **7,1\*12** **19,100**

9 M 611809900 Vložky podlahové smrté 28 x 146 mm A/B **6 303,00**

WV 762524519 Mrazěcí podlahové lišty hoblované **785,76**

WV 614181900 Lišta dřevěná smrté 7 x 25 mm **697,80**

WV **110,49\*13,44\*1,08** Připočtené koeficientem množství **25,844**

12 K 762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů **477,50**

WV 7,1\*12 **19,100**

13 K 998773102 Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objemech v do 12 m **595,92**

WV **771** **0,625** **900,00**

14 K 771474112 Mortáň soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 **7 956,89**

WV **11,350** **68,00** **771,80**

WV **2,45\*3,625\*2,45\*3,625** **12,150**

WV **-0,8** **-0,800**

WV **11,350**

15 M 597614160 dlaždice keramické slnuté naglezované mrazuvzdorné, sokl - 5 29,8 x **2 172,39**

WV **11,35 \*3,3** **37,455** **58,00**

16 K 771574113 Mortáň podlah keramických reálných flexibilních lepidlem **2 308,00**

WV **6,600** **380,00**

WV **2.N.P. m.202** **6,600**

WV **6,6**

17 M 597614080 dlaždice keramické slnuté naglezované mrazuvzdorné 5 29,8 x 29,8 **2 148,30**

WV **6,6 \*1,85** **6,930** **310,00**

18 K 998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m **356,40**

WV **0,287** **1 200,00**

## ROZDÍL

Náklady soupisu celkem

**27 547,98**

**ZMĚNOVÝ LIST****Zhotovitel :**

číslo ZL : 33

PMS, spol. s r.o.  
Za Bažantnicí 51  
290 01 Poděbrady**Objednatel:**Město Kopidlno  
náměstí Hilmarovo 13  
507 32 Kopidlno**Kontrola za TDS**

Ing. Otakar Otta

**Datum :****Způsob odesílání / předání / datum :****Stavba:**Projekt: Požární zbrojnice SDH Kopidlno  
Reg.č. CZ.06.1.23/0.0/0.0/16\_055/0002845**Odkazy**

na dokumentaci :

"POŽÁRNÍ ZBROJNICE SDH KOPIDLNO"  
vypracovaná Ing. Milanem Porem, Projektový  
atelier, IČ: 18742613, hlavní projektant Ing.  
Milan Pour, ze srpna 2016

na rozpočet :

na jednání na a

**POPIS ZMĚNY :**

Podesta vzduchotechnické jednotky

**I. Návrh změny:**

V PD chybí detail uložení vzduchotechnické rekuperační jednotky na stropní konstrukci. Z dokumentace je patrné, že vzduchotechnická jednotka je uložena pouze na vrstvě tepelné izolace stropu. Z těchto důvodů byla realizována ocelová nosná "podesta", která přenáší hmotnost vzduchotechnické jednotky do stropní kce.




**Cenové vyčíslení:**

viz. přiložený výkaz výměr

**Zhotovitel :**

**PMS, spol. s r.o.**  
 Za Bažantnicí 51, 290 01 PODĚBRADY  
 Tel.: 325 61 20 41  
 IČ: 18622569, DIČ: CZ18622569  
 e-mail: pms@pmspodebrazy.cz
**Odsouhlasení objednatele / Odsouhlasení TDS:**
**MĚSTO KOPIDLNO**  
 507 32

**TELMONT Nymburk s.r.o.**  
 Palackého třída 222  
 288 02 Nymburk  
 IČ: 25637584, DIČ: CZ25637584

# SOUPIS PRACÍ\_ZL33\_podesta vzduchotechnické jednotky

Stavba: Požární zbrojnice SDH Kopidlno - Stavební úpravy objektu

Objekt: **HL. objekt - Stavební úpravy**

Místo: **Kopidlno**

Datum: **01.11.2018**

Zadávatel: **Město Kopidlno**

Projektant: **Ing. Milan Pour**

Účastník: **PMS, spol. s r.o.**

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------

## PRÍPOČET

### Náklady soupisu celkem

D	PSV		Práce a dotáčky PSV				19 422,50
D	767		Konstrukce zámečnické				19 422,50
			<b>Kodex a množství součástí pro vzduchotechnické zařízení</b>				19 422,50
2	K	14251301	Hodinová zúčtovací sazba zedník - výpomoc při osazování podesty	ks	1,000	16 250,00	16 250,00
3	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	hod	12,000	230,00	2 760,00
				hod	0,280	1 650,00	412,50

**ZMĚNOVÝ LIST****Zhotovitel :**

číslo ZL : 34

PMS, spol. s r.o.  
Za Bažantnicí 51  
290 01 Poděbrady**Objednatel:**Město Kopidlno  
náměstí Hilmarovo 13  
507 32 Kopidlno**Kontrola za TDS**

Ing. Otakar Otta

**Datum :****Způsob odeslání / předání / datum :****Stavba:**Projekt: Požární zbrojnice SDH Kopidlno  
Reg.č. CZ.06.1.23/0.0/0.0/16\_055/0002845**Odkazy**

na dokumentaci :

"POŽÁRNÍ ZBROJNICE SDH KOPIDLNO"  
vypracovaná Ing. Milanem Porem, Projektový  
atelier, IČ: 16742613, hlavní projektant Ing.  
Milan Pour, ze srpna 2016

na rozpočet :

na jednání na a

**POPIS ZMĚNY :**

Úprava typu sloupků oplocení

**I.Návrh změny:**

V PD je chybně navrženo kotvení sloupků, typ a délka sloupků na uvažované plotové dílce.

**Genové vrčlení:**

viz. příložený výkaz výměr

**Zhotovitel :**PMS, spol. s r.o.  
Za Bažantnicí  
290 01 PoděbradyPMS, spol. s r.o.  
Za Bažantnicí 51, 290 01 PODĚBRADY  
Tel.: 325 61 20 41  
IČ: 18622569, DIČ: CZ18622569  
e-mail: pms@pmspodebrady.cz**Odsouhlasení objednatele**MĚSTO KOPIDLNO  
507 32**Odsouhlasení TDS:**TELMONT Nymburk s.r.o.  
Palackého třída 222  
288 02 Nymburk  
IČ: 25637584 DIČ: CZ25637584



# SOUPIS PRACÍ\_ZL34\_úprava typu sloupků oplocení

Stavba: Požární zbrojnice SDH Kopidlno - Stavění úpravy objektu

Objekt: Venk. objekty - Venkovní objekty

Místo: Kopidlno

Datum: 01.11.2018

Zadavatel: Město Kopidlno

Projektant: Ing. Milan Pour

Uchazeč: PMS, spol. s r.o.

NO	PO	PO	PO	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	----	----	----	----	----------	--------------	-------------------

## OPROČET

Náklady soupisu celkem:

D	J	Práce a množství					
		Práce a množství					-33 319,00
		Práce a množství					-13 319,00
1	M	553422720 vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 2000	ks	-12,000	265,00		-3 180,00
2	M	553422530 sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2100/38x1,5 mm	ks	-6,000	255,00		-1 530,00
3	M	553422540 sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2250/38x1,5 mm	ks	-36,000	395,00		-14 220,00
4	M	553422620 sloupek plotový koncový pozinkovaný a komaxitový 2350/48x1,5 mm	ks	-6,000	375,00		-2 250,00
5	M	55342262-01 sloupek plotový s úpravou pro usazení desek pozinkovaný a komaxitovaný 2350/48x1,5 mm	ks	-27,000	150,00		-12 150,00

## PRÍPOČET

Náklady soupisu celkem:

D	J	Práce a množství					
		Práce a množství					48 548,75
		Práce a množství					48 548,75
6	M	553422530 sloupek plotový pozinkovaný a komaxitový 2600/60/60 mm	ks	75,000	552,07		41 405,25
7	M	553422530 příchytky PVC 2D SUPER zelená, včetně šroubu TEX 6, 3x38	ks	268,000	13,58		3 619,50
8	M	553422530 držák podhrabových desek ŽN 20 cm bez zátku, včetně šroubu TEX M 5,5x32	ks	54,000	64,89		3 504,00

## ROZDÍL

Náklady soupisu celkem:

**15 218,75**

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL : 35

**Zhotovitel :**PMS, spol. s r.o.  
Za Bažantnicí 51  
290 01 Poděbrady**Objednatel:**Město Kopidlno  
náměstí Hilmarovo 13  
507 32 Kopidlno**Kontrola za TDS**

Ing. Otakar Otta

**Datum :****Způsob odeslání / předání / datum :****Stavba:**Projekt: Požární zbrojnice SDH Kopidlno  
Reg.č. CZ.06.1.23/0.0/0.0/16\_055/0002845**Odkazy**

na dokumentaci :

"POŽÁRNÍ ZBROJNICE SDH KOPIDLNO"  
vypracovaná Ing. Milanem Pourem, Projektový  
atelier, IČ: 16742613, hlavní projektant Ing.  
Milan Pour, ze srpna 2016

na rozpočet :

na jednání na a

**POPIS ZMĚNY :**

Doplnění chybějící výměry koberec ve ZNP

**I.Návrh změny:**

Ve VV chyběla plocha koberec v místnosti 205.

**Genové vyčíslení:**

viz. příložený výkaz výměr

**Zhotovitel:**PMS, spol. s  
Za Bažantnicí  
290 01 PoděbradyPMS, spol. s r.o.  
Za Bažantnicí 51, 290 01 PODĚBRADY  
Tel.: 325 61 20 41  
IČ: 18622569, DIČ: CZ18622569  
e-mail: pms@pmspodebrady.cz**Odsouhlasení objednatele, Odsouhlasení TDS:****MĚSTO KOPIDLNO**  
507 32

3

TELMONT Nymburk s.r.o.  
Palackého třída 222  
288 02 Nymburk  
IČ: 25637584 DIČ: CZ25637584

# SOUPIŠ PRACÍ\_ZL35\_doplnění chybějící výměry koberců ve 2.NP

Stavba: Pozarní zbrojnice SDH Kopidlno - Stavební úpravy objektu

Objekt: **HL. objekt - Stavební úpravy**

Místo: **Kopidlno**

Datum: **07.03.2019**

Zadavatel: **Město Kopidlno**

Projektant: **Ing. Milan Pour**

Uchazeč: **PMS, spol. s r.o.**

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>PŘÍPOČET</b>							
Náklady soupisu celkem							16 547,88
D	PSV		Práce a dodávky PSV				16 547,88
D	776		Podlahy povlakové				16 547,88
1	K	(276211111	Ležení textilních pásů	m <sup>2</sup>	30,800	205,00	6 314,00
	VV		30,8				
2	M	AP75K130-01	Koberce v rolích, šířka 1,1	m <sup>2</sup>	30,800	210,00	7 114,00
	VV		30,80 <sup>1</sup> i 1 <sup>1</sup> Přepočtené koeficientem množství		33,880		
3	M	AP75K200-01	Maty koberecny	m	36,655	85,00	3 119,00

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL : 36

**Zhotovitel :**PMS, spol. s r.o.  
Za Bažantnicí 51  
290 01 Poděbrady**Objednatel:**Město Kopidlno  
náměstí Hilmarovo 13  
507 32 Kopidlno**Kontrola za TDS**

Ing. Otakar Otta

**Datum :****Způsob odeslání / předání / datum :****Stavba:**Projekt: Požární zbrojnice SDH Kopidlno  
Reg.č. CZ.06.1.23/0.0/0.0/16\_055/0002845**Odkazy**

na dokumentaci :

"POŽÁRNÍ ZBROJNICE SDH KOPIDLNO"  
vypracovaná Ing. Milanem Pourem, Projektový  
atelier, IČ: 16742613, hlavní projektant Ing.  
Milan Pour, ze srpna 2016

na rozpočet :

na jednání na a

**POPIS ZMĚNY :**

Zlepšení únosnosti pláně

**I. Návrh změny:**

Před realizací zpevněných ploch zámkové dlažby byly provedeny geologické zkoušky pro stanovení únosnosti zemní pláně. Zkouškami bylo zjištěno, že zemní pláně nemá požadovanou únosnost. Ke zlepšení únosnosti zemní pláně byla navržena odtěžení neúnosného podloží s doplněním betonového recyklátu a stěrky.

**Genové vyčíslení:**

viz. přiložený výkaz výměr

**Zhotovitel :**PMS, spol. s  
Za Bažantnicí  
290 01 PoděbradyPMS, spol. s r.o.  
Za Bažantnicí 51, 290 01 PODĚBRADY  
Tel.: 325 61 20 41  
IČ: 18622569, DIČ: CZ18622569  
e-mail: pms@pmspoděbrady.cz**Odsouhlasení objednatele Odsouhlasení TDS:**MĚSTO KOPIDLNO  
507 32TELMONT Nymburk s.r.o.  
Palackého třída 222  
288 02 Nymburk  
IČ: 25637584 DIČ: CZ25637584

# SOUPIS PRACÍ\_ZL36\_zlepšení únosnosti pláňe

Stavba: Požární zbrojnice SDH Kopiclino - Stavební úpravy objektu  
 Objekt: **Venk. objekty - Venkovní objekty**

Místo: Kopiclino  
 Zadavatel: Město Kopiclino  
 Učezeč: PMS, spol. s r.o.

Datum: 18.04.2019  
 Projektant: Ing. Milan Pour

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## PRÍPOČET

### Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV	502 739,45
D	1	Zemní práce	502 739,45
			108 722,45

1	K	122001101	Příplatek za zřízení odkopávků nebo prokopávků v blízkosti hraničních stří	m3	36,563	398,00	14 852,07
2	K	122202202	Odkopávky a prokopávky naměřené pro sílnice objemu do 1000 m3 v horně tř. 3	m3	292,500	86,70	25 359,75
3	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro sílnice v horně tř. 3 za seřvost	m3	146,290	25,90	3 787,68
4	K	162401101	Vodorovné přemístění do 1800 m výkopku/sypavky z horní tř. 1 až 4	m3	292,300	90,90	26 588,25
5	K	167101102	Nakládání výkopku z horní tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	292,500	55,90	16 380,75
6	K	171201201	Uložení sypavky na skládě bez poplatku za uložení	m3	292,300	15,10	4 416,75
7	K	181102302	Úprava pláňe v zářezích se zhučněním	m2	1 170,000	15,10	17 667,00
D	2	Zakládání					89 592,75
8	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	1 170,000	18,50	21 645,00
9	M	69311202	protektivní vrstevní separační, ochranná, filtrační, drenážní PES (70%+30%) 300 g/m2	m2	1 345,300	30,50	47 947,75
D	5	Komunikace					280 293,00
10	K	564611111	Podklad ze žulokobří 50 tl 50 mm	m2	1 170,000	54,90	64 233,00
11	K	564961315	Podklad z betonového rozcítátu tl 200 mm	m2	1 170,000	178,00	208 260,00
12	K	599990001	Zkouška únosnosti pláňe - lehká dynamická zkušebna - LDD	ks	10,000	780,00	7 800,00
D	99	Přesun hmot					24 131,25
13	K	598223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	436,750	55,00	24 131,25



**PMS**

PM

2

29

tel.: 325 61 20 41

IČO: 18622569,

e-mail: pms@p