

Dodatek č. 1
SMLOUVA O DÍLO
A
OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo zhotovitele: 76 0103 28296 5 1062

**„HORKA NAD MORAVOU – NÁMĚSTÍ OSVOBOZENÍ PO VODNÍ
TOK“**

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: Obec Horka nad Moravou

se sídlem: nám. Osvobození 16/46, Horka nad Moravou
kontaktní adresa: nám. Osvobození 16/46, Horka nad Moravou
zastoupen: Mgr. Luděk Tichým
IČO: 00298948 DIČ: CZ 00298948
telefon: 585 378 035 e-mail: obec@horka.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1801733399/0800
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Mgr. Luděk Tichý
ve věcech technických oprávněn k jednání: Mgr. Luděk Tichý

a

Z h o t o v i t e l: Skanska a.s.

se sídlem: **Křížíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín**
kontaktní adresa: **Pavelkova 1342/6a, 779 00 Olomouc**
zápis v **OR u Městského soudu v Praze**
zastoupen: **Jiří Vinklárek, ředitel závodu**
Ing. Lukáš Koláček, oblastní manažer
osoby jednající na základě plné moci
IČO: **26271303** DIČ: **CZ699004845**
telefon: **737 257 308** e-mail: **lukas.kolacek@skanska.cz**

bankovní spojení: **ING Bank**

číslo účtu: **1000570366/3500**

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

Inženýrské stavitelství, závod Olomouc

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Lukáš Koláček, oblastní manažer

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Ing. Stanislav Dohnal, Ing. Vlastimil Šponer, Bc. Lukáš Nezhyba, Kevin Kleisl, Drahoslav Zatloukal

stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.

Kevin Kleisl, 1202464

Ing. Stanislav Dohnal, 0600742

I.

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je rozšíření předmětu díla o odsouhlasené práce v rámci stavby:

„HORKA NAD MORAVOU – NÁMĚSTÍ OSVOBOZENÍ PO VODNÍ TOK““

II.

V souvislosti se změnou plnění díla se mění ujednání odstavce 3.2 článku 3. Cena díla takto:

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Původní cena díla dle SOD bez DPH	19 478 231,02 Kč
Vícepráce	1 681 078,82 Kč
Méněpráce	- 309 481,71 Kč
Nová cena díla bez DPH	20 849 828,13 Kč
DPH ve výši 21 %	4 378 463,91 Kč
Nová cena včetně DPH	25 228 292,04 Kč

III.

V souvislosti se změnou plnění díla se mění ujednání odstavce 4.1 článku 4. Termín plnění takto:

4.1 Konečný termín dokončení stavebních prací se stanovuje na **15.10.2024**.

III.


1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 8.4.2024 jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.
3. Tento dodatek č. 1 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.
4. Uvedený dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
6. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.
7. Tento dodatek byl projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 18.12.2024 usnesením číslo 1/2024/2024

V Olomouci dne
Za objednatele:

OBEC
HORKA nad Moravou
okres Olomouc
PSČ 783 35 5

Obec Horka nad Moravou
Mgr. Luděk Tichý
starosta obce

V Olomouci dne
Za zhotovitele:



Skanska a.s.

Jiří Vinklárek, ředitel závodu
Ing. Lukáš Koláček, oblastní manažer
osoby jednající na základě plné moci

Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 26271303
DIČ: CZ699004845

02164