



DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo původní smlouvy objednatele: OČV-SML/033/2021

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Česká Ves
Sídlo: Jánského 341, 790 81 Česká Ves
Zastoupený: Ing. Petrem Mudrou, starostou obce
Zástupce pro věci technické: Ing. Ladislav Cabadaj, referent Obecního úřadu Česká Ves
tel.: +420 584 459 097, mobil: +420 777 604 614, e-mail: stavebni@cves.cz
IČO: 006 36 037
DIČ: CZ00636037
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 1905668309/0800
Tel.: +420 584 459 090
ID datové schránky: dy5aqbf

(dále jen: „objednatel“)

a

Zhotovitel: STAVBY VAPE, s.r.o.
Sídlo: Wolkerova 726/3, 790 01 Jeseník
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 28796
Zastoupena: Petrem Vávrou, jednatelem společnosti
IČO: 268 69 977
DIČ: CZ26869977
Bankovní spojení: KB, a.s., 35-5918000277/0100
Tel/e-mail: +420 602 738 376
Zástupce pro věci technické: Petr Vávra
ID datové schránky: r7g4bme

(dále jen: „zhotovitel“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1.

Předmětem dodatku je provedení méněprací a víceprací, které se týkají změny střešní krytiny, a to z plastové šablony na krytinu z trapézového plechu.

2.2.

V článku IV. CENA DÍLA odstavec 1 zní:

„1.

Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. 2 této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně:

5 874 177,72 Kč (bez DPH)

1 233 577,32 Kč DPH

7 107 755,04 Kč (včetně DPH.“

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ


1. Ostatní ujednání uvedená ve smlouvě o dílo zůstávají nadále v platnosti
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou.
10. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou přílohy:
 - Příloha č. 1 Upravený nabídkový cenový rozpočet (oceněný výkaz výměr a soupis vedlejších a ostatních nákladů) zhotovitele ze dne 12.08.2021
11. Schvalovací doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválena Radou obce Česká Ves na svém 13. zasedání konaném dne 20.08.2021, usnesením č. I/1.


V České Vsi dne 24.08.2021

V Jeseníku dne 27-08-2021



STAVBY VAPE s.r.o.
Wolkerova 726/3, 790 01 Jeseník


.....
za objednatele
Ing. Petr Mudra
starosta obce


.....
za zhotovitele
Petr Vávra
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SOD-D1
Stavba: Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 - ZL č.1 - změna krytiny z plastové šablony na trapézový plech

KSO:
Místo: Česká Ves

CC-CZ:
Datum: 12.08.2021

Zadavatel:
Obec Česká Ves

IČ: 00636037
DIČ: CZ00636037

Zhotovitel:
STAVBY VAPE,s.r.o. Jeseník

IČ: 26869977
DIČ: CU26869977

Projektant:
Ing. Radim Vaigl

IČ: 88510981
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH			-780,30
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-780,30	-163,86
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-944,16

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SOD-D1

Stavba: Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 - ZL č.1 - změna krytiny z plastové šablony na trapézový plech

Místo: Česká Ves

Datum: 12.08.2021

Zadavatel: Obec Česká Ves

Projektant: Ing. Radim Vaigl

Zhotovitel: STAVBY VAPE, s.r.o. Jeseník

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-780,30	-944,16	
01	Sanace krovu, střešní krytina - ZL č.1 - změna krytiny z plastové šablony na trapézový plech	-685,44	-829,38	STA
01o	Sanace krovu, střešní krytina - ZL č.1 - odpočet	-152 322,59	-184 310,33	Soupis
01p	Sanace krovu, střešní krytina - ZL č.1 - připočet	151 637,15	183 480,95	Soupis
04	Přístavba - ZL č.1 - změna krytiny z plastové šablony na trapézový plech	-94,86	-114,78	STA
04o	Přístavba - ZL č.1 - odpočet	-31 518,69	-38 137,61	Soupis
04p	Přístavba - ZL č.1 - připočet	31 423,83	38 022,83	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 - ZL č.1 - změna krytiny z plastové šablony na trapézový plech

Objekt:

01 - Sanace krovu, střešní krytina - ZL č.1 - změna krytiny z plastové šablony na trapézový plech

Soupis:

01o - Sanace krovu, střešní krytina - ZL č.1 - odpočet

KSO:

Místo: Česká Ves

CC-CZ:

Datum: 12.08.2021

Zadavatel:

Obec Česká Ves

IČ:

00636037

DIČ:

CZ00636037

Zhotovitel:

STAVBY VAPE,s.r.o. Jeseník

IČ:

26869977

DIČ:

CU26869977

Projektant:

Ing. Radim Vaigl

IČ:

88510981

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-152 322,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-152 322,59	21,00%	-31 987,74
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-184 310,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 - ZL č.1 - změna krytiny z plastové šablony na trapézový plech

Objekt: 01 - Sanace krovu, střešní krytina - ZL č.1 - změna krytiny z plastové šablony na trapézový plech

Soupis: **01o - Sanace krovu, střešní krytina - ZL č.1 - odpočet**

Místo: Česká Ves
Zadavatel: Obec Česká Ves
Zhotovitel: STAVBY VAPE,s.r.o. Jeseník

Datum: 12.08.2021
Projektant: Ing. Radim Vaigl
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-152 322,59
PSV - Práce a dodávky PSV	-152 322,59
765 - Krytina skládaná	-152 322,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 - ZL č.1 - změna krytiny z plastové šablony na trapézový plech

Objekt: 01 - Sanace krovu, střešní krytina - ZL č.1 - změna krytiny z plastové šablony na trapézový plech

Soupis: **01o - Sanace krovu, střešní krytina - ZL č.1 - odpočet**

Místo: Česká Ves
Zadavatel: Obec Česká Ves
Zhotovitel: STAVBY VAPE, s.r.o. Jeseník

Datum: 12.08.2021
Projektant: Ing. Radim Vaigl
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-152 322,59

D PSV Práce a dodávky PSV

-152 322,59

D 765 Krytina skládaná **-152 322,59**

1	K	765131011x	Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu střechy do 30° jednoduché krytí z pravoúhlých formátů, počet desek přes 10 do 20 ks/m2	m2	-186,600	155,00	-28 923,00	cena z VŘ
2	K	765131291	Montáž vláknocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30° na bedněni	m2	-186,600	71,00	-13 248,60	cena z VŘ
3	M	59161003	spona vichrová Cu D 2x20mm pro vláknocementové krytiny	100 kus	-27,990	152,00	-4 254,48	cena z VŘ
4	M	59161002	hřebíky konvexní Zn D 9x3x32mm příslušenství vláknocementové střešní krytiny	100 kus	-27,990	14,00	-391,86	cena z VŘ
5	M	56289130	krytina střešní plastová břidlice 20ks/1m2 šablona tl 3,1mm černá	kus	-2 799,000	20,00	-55 980,00	cena z VŘ
6	K	765131131x	Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu střechy do 30° okapové hrany, krytí jednoduché	m	-27,600	67,00	-1 849,20	cena z VŘ
7	K	765131181x	Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu střechy do 30° hřebene jednoduchého z desek	m	-12,100	134,00	-1 621,40	cena z VŘ
8	K	765135001	Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané speciálních desek větracích hlavic, ventilačních prostupů, anténních prostupů, prostupových hlavic, kovových univerzálních apod., plochy jednotlivé do 0,2 m2	kus	-31,000	31,00	-961,00	cena z VŘ
9	M	59244310x	taška plastová odvětrací komplet	kus	-31,000	263,00	-8 153,00	cena z VŘ
10	K	765135041	Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané háků protisněhových	kus	-373,200	46,00	-17 167,20	cena z VŘ
11	M	59161158	hák protisněhový 400mm barevný, pro vláknocementové krytiny	kus	-373,200	27,00	-10 076,40	cena z VŘ
12	K	765191013	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na bedněni nebo tepelnou izolaci	m2	-186,600	25,00	-4 665,00	cena z VŘ
13	M	28329318	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 95g/m2	m2	-205,260	17,00	-3 489,42	cena z VŘ
14	K	998765102	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-1,062	889,00	-944,12	cena z VŘ
15	K	998765181	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-1,062	563,00	-597,91	cena z VŘ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 - ZL č.1 - změna krytiny z plastové šablony na trapézový plech

Objekt:

01 - Sanace krovu, střešní krytina - ZL č.1 - změna krytiny z plastové šablony na trapézový plech

Soupis:

01p - Sanace krovu, střešní krytina - ZL č.1 - přípočet

KSO:

Místo: Česká Ves

CC-CZ:

Datum: 12.08.2021

Zadavatel:

Obec Česká Ves

IČ:

00636037

DIČ:

CZ00636037

Zhotovitel:

STAVBY VAPE, s.r.o. Jeseník

IČ:

26869977

DIČ:

CU26869977

Projektant:

Ing. Radim Vaigl

IČ:

88510981

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

151 637,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	151 637,15	21,00%	31 843,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

183 480,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 - ZL č.1 - změna krytiny z plastové šablony na trapézový plech

Objekt: 01 - Sanace krovu, střešní krytina - ZL č.1 - změna krytiny z plastové šablony na trapézový plech

Soupis: **01p - Sanace krovu, střešní krytina - ZL č.1 - přípočet**

Místo: Česká Ves

Datum: 12.08.2021

Zadavatel: Obec Česká Ves

Projektant: Ing. Radim Vaigl

Zhotovitel: STAVBY VAPE,s.r.o. Jeseník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	151 637,15
PSV - Práce a dodávky PSV	151 637,15
764 - Konstrukce klempířské	7 705,06
767 - Konstrukce zámečnické	143 932,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 - ZL č.1 - změna krytiny z plastové šablony na trapézový plech

Objekt: 01 - Sanace krovu, střešní krytina - ZL č.1 - změna krytiny z plastové šablony na trapézový plech

Soupis: **01p - Sanace krovu, střešní krytina - ZL č.1 - přípočet**

Místo: Česká Ves
Zadavatel: Obec Česká Ves
Zhotovitel: STAVBY VAPE, s.r.o. Jeseník

Datum: 12.08.2021
Projektant: Ing. Radim Vaigl
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							151 637,15	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				151 637,15	
D		764	Konstrukce klempířské				7 705,06	
1	K	764213456	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu sněhový zachytávač průběžný dvoutrubkový	m	10,000	765,00	7 650,00	cena z VŘ
	W		hlavní střecha					
	W		10,0		10,000			
	W		Součet				10,000	
2	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,024	1 420,00	34,08	cena z VŘ
3	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,024	874,00	20,98	cena z VŘ
D		767	Konstrukce zámečnické				143 932,09	
4	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchyceným šroubováním	m2	186,600	253,00	47 209,80	CS ÚRS 2021 01
	W		hlavní střecha					
	W		2*7,5*12,1		181,500			
	W		věž					
	W		1,5*3,4		5,100			
	W		Součet				186,600	
5	M	15484311	plech trapézový 40/160 PES 25µm tl 0,75mm	m2	186,600	508,50	94 886,10	CS ÚRS 2021 01
6	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,321	1 390,00	1 836,19	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 - ZL č.1 - změna krytiny z plastové šablony na trapézový plech

Objekt:

04 - Přístavba - ZL č.1 - změna krytiny z plastové šablony na trapézový plech

Soupis:

04o - Přístavba - ZL č.1 - odpočet

KSO:

Místo: Česká Ves

CC-CZ:

Datum: 12.08.2021

Zadavatel:

Obec Česká Ves

IČ:

00636037

DIČ:

CZ00636037

Zhotovitel:

STAVBY VAPE,s.r.o. Jeseník

IČ:

26869977

DIČ:

CU26869977

Projektant:

Ing. Radim Vaigl

IČ:

88510981

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-31 518,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-31 518,69	21,00%	-6 618,92
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-38 137,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 - ZL č.1 - změna krytiny z plastové šablony na trapézový plech

Objekt: 04 - Přístavba - ZL č.1 - změna krytiny z plastové šablony na trapézový plech

Soupis: **04o - Přístavba - ZL č.1 - odpočet**

Místo: Česká Ves
Zadavatel: Obec Česká Ves
Zhotovitel: STAVBY VAPE,s.r.o. Jeseník

Datum: 12.08.2021
Projektant: Ing. Radim Vaigl
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-31 518,69
PSV - Práce a dodávky PSV	-31 518,69
765 - Krytina skládaná	-31 518,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 - ZL č.1 - změna krytiny z plastové šablony na trapézový plech

Objekt: 04 - Přístavba - ZL č.1 - změna krytiny z plastové šablony na trapézový plech

Soupis: **04o - Přístavba - ZL č.1 - odpočet**

Místo: Česká Ves

Datum: 12.08.2021

Zadavatel: Obec Česká Ves

Projektant: Ing. Radim Vaigl

Zhotovitel: STAVBY VAPE,s.r.o. Jeseník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-31 518,69

D PSV Práce a dodávky PSV

-31 518,69

D 765 Krytina skládaná **-31 518,69**

1	K	765131011x	Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu střechy do 30° jednoduché krytí z pravoúhlých formátů, počet desek přes 10 do 20 ks/m2	m2	-40,740	240,00	-9 777,60	cena z VŘ
2	K	765131291	Montáž vláknocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30° na bednění	m2	-40,740	92,00	-3 748,08	cena z VŘ
3	M	59161003	spona vichrová Cu D 2x20mm pro vláknocementové krytiny	100 kus	-6,111	112,00	-684,43	cena z VŘ
4	M	59161002	hřebíky konvexní Zn D 9x3x32mm příslušenství vláknocementové střešní krytiny	100 kus	-6,111	12,00	-73,33	cena z VŘ
5	M	56289130	krytina střešní plastová břídlice 20ks/1m2 šablona tl 3,1mm černá	kus	-611,100	13,00	-7 944,30	cena z VŘ
6	K	765131131x	Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu střechy do 30° okapové hrany, krytí jednoduché	m	-7,800	66,00	-514,80	cena z VŘ
7	K	765135001	Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané speciálních desek větracích hlavic, ventilačních prostupů, anténních prostupů, prostupových hlavic, kovových univerzálních apod., plochy jednotlivé do 0,2 m2	kus	-6,000	32,00	-192,00	cena z VŘ
8	M	59244310x	taška plastová odvětrací komplet	kus	-6,000	277,00	-1 662,00	cena z VŘ
9	K	765135041	Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané háků protisněhových	kus	-81,480	31,00	-2 525,88	cena z VŘ
10	M	59161158	háček protisněhový 400mm barevný,pro vláknocementové krytiny	kus	-81,480	30,00	-2 444,40	cena z VŘ
11	K	765191013	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	-40,740	25,00	-1 018,50	cena z VŘ
12	M	28329318	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 95g/m2	m2	-44,814	17,00	-761,84	cena z VŘ
13	K	998765101	z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m	t	-0,244	703,00	-171,53	cena z VŘ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 - ZL č.1 - změna krytiny z plastové šablony na trapézový plech

Objekt:

04 - Přístavba - ZL č.1 - změna krytiny z plastové šablony na trapézový plech

Soupis:

04p - Přístavba - ZL č.1 - přípočet

KSO:

Místo: Česká Ves

CC-CZ:

Datum: 12.08.2021

Zadavatel:

Obec Česká Ves

IČ:

00636037

DIČ:

CZ00636037

Zhotovitel:

STAVBY VAPE,s.r.o. Jeseník

IČ:

26869977

DIČ:

CU26869977

Projektant:

Ing. Radim Vaigl

IČ:

88510981

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			31 423,83
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 423,83	21,00%	6 599,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	38 022,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 - ZL č.1 - změna krytiny z plastové šablony na trapézový plech

Objekt: 04 - Přístavba - ZL č.1 - změna krytiny z plastové šablony na trapézový plech

Soupis: **04p - Přístavba - ZL č.1 - přípočet**

Místo: Česká Ves

Datum: 12.08.2021

Zadavatel: Obec Česká Ves

Projektant: Ing. Radim Vaigl

Zhotovitel: STAVBY VAPE,s.r.o. Jeseník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

31 423,83

PSV - Práce a dodávky PSV

31 423,83

767 - Konstrukce zámečnické

31 423,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 69 - ZL č.1 - změna krytiny z plastové šablony na trapézový plech

Objekt: 04 - Přístavba - ZL č.1 - změna krytiny z plastové šablony na trapézový plech

Soupis: **04p - Přístavba - ZL č.1 - přípočet**

Místo: Česká Ves

Datum: 12.08.2021

Zadavatel: Obec Česká Ves

Projektant: Ing. Radim Vaigl

Zhotovitel: STAVBY VAPE,s.r.o. Jeseník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

31 423,83

D PSV Práce a dodávky PSV

31 423,83

D 767 Konstrukce zámečnické

31 423,83

1	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchyceným šroubováním	m2	40,740	253,00	10 307,22	CS ÚRS 2021 01
	vv		střecha nad přístavbou					
	vv		5,8*7,8-1,5*3,0		40,740			
	vv		Součet		40,740			
2	M	15484311	plech trapézový 40/160 PES 25µm tl 0,75mm	m2	40,740	508,50	20 716,29	CS ÚRS 2021 01
3	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,288	1 390,00	400,32	CS ÚRS 2021 01