

Dnešního dne, měsíce a roku byl uzavřen dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. nového občanského zákoníku ve znění pozdějších změn a doplňků mezi dále uvedenými smluvními stranami tento

Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č. 15058/032

jehož obsahem jsou tato ujednání:

čl. I

Smluvní strany.

Objednatel:

název: **Obec Horní Krupá**
 sídlo: Horní Krupá 49, 580 01 Havlíčkův Brod
 IČ: 002 67 481
 DIČ: CZ 002 67 481
 Plátce DPH: plátce
 statutární orgán: Václav Lacina, starosta
 bankovní spojení: Komerční banka, č.ú.: 8329521 /0100
 tel., fax: +420 569 436 145, +420 725 101 163
 e-mail: obec@hornikrupa.cz

Zhotovitel:

název: **Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.**
 sídlo: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod
 IČ, DIČ: 609 32 171, CZ60932171
 Bankovní spojení/č.ú.: ČSOB, a.s., pobočka Havlíčkův Brod; 3925017/0300
 Plátce DPH: měsíční
 zápis v OR: KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2487
 statutární orgán: Petr Suchý, předseda představenstva
 Libor Langhans, místopředseda představenstva
 Ing. Vlastimil Hladík, člen představenstva
 tel., fax: +420 569 400 500, +420 569 400 501
 mobil: +420 602 405 781

Předmět dodatku č. 3

1) článek 2 – Předmět smlouvy: „**Obec Horní Krupá – vybudování základní technické infrastruktury pro 19 rodinných domů – II. etapa**“ se doplňuje a rozšiřuje o práce a dodávky v rozsahu dle zadání objednatele specifikované v rozpočtu zhotovitele, který je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1.

2) článek 5 - Cena se doplňuje takto:

Cena předmětu díla se zvyšuje o rozsah daný Dodatkem č. 3 bod 1) shora

Cena díla dle smlouvy: 11 315 565,00 Kč bez DPH

Cena dle dodatku č. 3 855 995,53 Kč bez DPH

CENA DÍLA dle smlouvy ve znění dodatku č. 3 12 171 560,53 Kč bez DPH

Při poskytnutí stavebních prací nepoužije plátce režim přenesení daňové povinnosti u objektu **SO-01 komunikace**, ve smyslu §92e zákona č. 235/2004 Sb., neboť dokončené dílo není směřováno k využití v ekonomické činnosti.

DPH k ceně bude zhotovitel objednateli účtovat a objednatel zhotoviteli platit v souladu s obecně závaznými předpisy o DPH platnými v čase fakturace.

Ostatní ujednání

Ostatní ujednání ze smlouvy o dílo na akci „**Obec Horní Krupá – vybudování základní technické infrastruktury pro 19 rodinných domů – II. etapa**“ zůstávají v nezměněné podobě.

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních stejné platnosti, z nichž dvě náleží objednateli a dvě zhotoviteli.

Příloha č.1: Rozpočet zhotovitele

V Horní Krupě, dne 29.3.2017


Havlíčkově Brodě, dne 29.3.2017


za objednatele:



 Václav Lacina, starosta obce

za zhotovitele:


 Petr Suchý, předseda představenstva

(9)  **Chládek a Tintěra** Průmyslová 9/11
 Havlíčkův Brod P.O. box 10, 580 01
 Havlíčkův Brod tel./fax: 569 400 500
 a.s. telefon: 569 422 230
 telefon: 569 422 334
 IČ: 600 30 171 DIČ: CZ60022171