

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č.841/SAXX-005/121/2017

ze dne 11.7.2017

I. Smluvní strany:**1.1 Objednatel:****Obec Vernířovice**

sídlo: č. p. 53, 788 15 Velké Losiny
IČ: 600 45 493
DIČ: NENÍ PLÁTCE DPH
zastoupený : Bohumilou Hojgrovou, starostkou obce
telefon: +420 583 237 041
e-mail: obec-vernirovice@seznam.cz
bank. spojení: Komerční banka a.s.
č.účtu: 28221841/0100

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat i podepisovat samostatně starosta obce.
Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací je oprávněna jednat starosta obce.
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:**Strabag a.s.**

sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČ: 608 38 744
DIČ: CZ 608 38 744
zastoupený : Ing. Jaroslavem Jančíkem, ředitelem oblasti Střed o.z. Morava
Ing. Klárou Kalábovou, ekonomem oblasti Střed o.z. Morava
registrovaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
telefon: +420 585 231 495
email: ladislav.jancik@strabag.com
bank. spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 994404-640900015/0800

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

Ing. Ladislav Jančík, ředitel Oblasti střed o.z. Morava

Ing. Klára Kalábová, ekonom Oblasti Střed o.z. Morava

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Vladimír Mareček, vedoucí Provozní jednotky Šumperk

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se bude řídit ustanoveními občanského zákoníku, z. č. 89/2012 Sb., v platném znění.

II. Předmět díla:

Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu plnění smlouvy na zakázce:

„Obnova místní komunikace Vernířovice“

Přesný rozsah změn díla je dán rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Původní článek IV. Cena díla se ruší a nahrazuje v tomto znění:

CENA BEZ DPH – základní smlouva	2 223 937,23 Kč
CENA BEZ DPH – příloha č. 1	- 7 224,50 Kč
CENA CELKEM BEZ DPH – DODATEK Č. 1	2 216 712,73 Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 841/SAXX-005/121/2017 se nemění a jsou i nadále platné.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží objednatel a po dvou zhotovitel.

Příloha:

1) položkový rozpočet

Smlouvu prověřila: Romana Kočí

Smlouvu odsouhlasil: Vladimír Mareček

vedoucí Provozní jednotky

Ve Vernířovicích dne 29.9.2017

V Olomouci dne 29.9.2017

Objednatel :

Zhotovitel :

OBEC VERNÍŘOVICE

3

.....
Za obec Vernířovice
Bohumila Hojgrová, starostka obce

.....
Za STRABAG a.s. na základě plné moci
Ing. Ladislav Jančík
ředitel Oblasti Střed o.z. Morava

.....
Ing. Klára Kalábová
ekonom Oblasti Střed o.z. Morava

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(81)

STRABAG a.s.
 Na Bělidle 198/21
 CZ - 150 00 Praha 5
 Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
 DIČ: CZ60838744
 www.strabag.cz



Smluvní dodatky

VWB-2-13

Projekt: 841-SAXX-121 - Obnova místní komunikace Vernířovice			Nákladové středisko: SA
Zhotovitel: STRABAG a.s. Tovární 3 620 00 Brno	IČO: 60838744 DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Obnova místní komunikace Vernířovice 788 15 Vernířovice	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Tel.:	e-mail:	Za objednatele: Tel.:	e-mail:

Popis: Obnova podkladních vrstev a konstrukce krytů místních komunikací v obci Vernířovice

Obnova podkladních vrstev a konstrukce krytů místních komunikací v obci Vernířovice

OBJEKT: V1			Obnova místní komunikace Vernířovice				
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	Vícepr. č.	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
7.		1010 - Publicita					
7.1.		Ostatní					
7.1.0.		XXX					
7.1.0.03		měněpráce - cedule (1. Dodatky)	1	ks	-1,000	7.224,50	-7.224,50
7.1.0.	Celkem	XXX					-7.224,50
7.1.	Celkem	Ostatní					-7.224,50
7.	Celkem	1010 - Publicita					-7.224,50