

D o d a t e k č . 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 29.01.2024 dle §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Název: **město Nová Paka**
Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka
IČ: 00 271 888, DIČ: CZ00271888
Zastoupený: Pavel Bouchner, starostou města
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Nová Paka
Číslo účtu: 1160158389/0800
2. Zhotovitel : Název: **M - SILNICE a.s.**
Sídlo: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
IČ: 42196868, DIČ: CZ42196868
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsdou představenstva
jednajícím na základě pověření ze dne 10.05.2021
Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B,
vločka 430
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1080015329/0800

Ve smluvních věcech jedná

za objednatele: Pavel Bouchner, starosta města

za zhotovitele: Ing. Jiří Albrecht, ředitel oblastního závodu SEVER

V technických věcech jedná

za objednatele: Ing. Ladislav Stuchlík – vedoucí majetkového odboru
tel.: 493 760 210, mobil: 737 289 722

za zhotovitele: Josef Kunt, výrobní náměstek oblastního závodu
SEVER, tel.: 495 847 121, mobil: 602 120 822

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 29.01.2024 (dále jen smlouva) se zhotovitelem M - SILNICE, a.s. na dílo „**Rekonstrukce místních komunikací 2024**“ je:

1. **Změna článku III. TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA, odstavce 1., který se mění takto:**
2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo definované v čl. II této smlouvy dokončí, a předá objednateli nejpozději do:

23.08.2024

III. ODŮVODNĚNÍ DODATKU

1. Uzavření tohoto „Dodatku č. 1“ zohledňuje objednatelem požadované vícepráce nad rámec původní smlouvy o dílo a týkající se zřízení nových kanalizačních přípojek, prodloužení kanalizačního řadu, výměny části vodovodního řadu pro Vodohospodářskou a obchodní společnost, a.s., rekonstrukce VO v komunikaci spojující ul. Havlova a ul. Ruská.

IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele, na profilu zadavatele a v registru smluv, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (<https://smlouvy.gov.cz/>). Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.
3. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna dle Smlouvy o dílo ze dne 29.01.2024.


V Hradci Králové dne:

V Nové Pace dne: 30.07.2024



Zhotovitel
M - SILNICE a.s.
Ing. Zdeněk Babka,
místopředseda představenstva

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868 • DIČ: CZ421 96 868
ředitelství
Pesslova 556/13, 500 02 Hradec Králové 18



Objednatel
město Nová Paka
Pavel Bouchner, starosta

