


R + M stavební s.r.o. 

se sídlem: Bukovecká 1133, 739 91 Jablunkov  

Identifikační číslo: 27797376 

DIČ: CZ27797376 

jednající: Milanem Vysokým, jednatelem   

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 41850 

 

dále jen „Zhotovitel“ 

Objednatel a Zhotovitel dále také obecně jako „smluvní strany“. 

 

II. 

Preambule a předmět Dodatku č. 1 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 6. 2024 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem 

je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě zadávacího řízení k zakázce 

s názvem „Stavební úpravy budovy č.p. 111 v Mostech u Jablunkova za účelem změny 

užívání části objektu“ dílo, jehož rozsah je specifikován ve smlouvě a jejích přílohách.  

2. Smluvní strany se v souladu s občanským zákoníkem a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných  zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „ZZVZ“) dohodly na nepodstatné změně smlouvy o dílo, spočívající ve změně předmětu díla 

v rozsahu vyplývajícím ze Změnového listu č. 1 (dále jen „ZL1“), který tvoří přílohu a nedílnou 

součást tohoto Dodatku č. 1.     

III. 

Změna ustanovení Smlouvy 

1. Předmětem tohoto dodatku je sjednání víceprací a méněprací vyplývajících ze ZL1. Podrobná 

kalkulace víceprací a méněprací v rozsahu dle ZL1 je uvedena v položkovém rozpočtu 

víceprací a méněprací, který tvoří součást ZL1 a přílohu tohoto Dodatku č. 1.  

2. Vícepráce a méněpráce v rozsahu ZL1 jsou sjednány jako tzv. změna „de minimis“ v souladu 

s ustanovením § 222 odst. 4 zákona ZZVZ, podle kterého se za podstatnou změnu závazku ze 

smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu zakázky a 

jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na zakázku na stavební 

práce. 

3. Změna popsaná ve ZL1 byla provedena z důvodů blíže popsaných ve změnovém listu. Touto 

změnou dochází ke vzniku víceprací v celkovém finančním objemu + 754.381,03 Kč bez DPH 

a méněprací v celkovém finančním objemu - 431.513,34 Kč bez DPH. Celková hodnota změny 

(v celkovém absolutním součtu všech víceprací a méněprací) dle ZL1 činí 1.185.894,37 Kč bez 

DPH, tj. 14,31 % z původní hodnoty závazku. Změna závazku z uzavřené smlouvy je tak 

v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť 

tato změna nemění celkovou povahu zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty 

závazku ze smlouvy na stavební práce. 

4. Celkový rozdíl (navýšení smluvní ceny) mezi hodnotou víceprací a méněprací v rozsahu ZL1 

činí + 322.867,69 Kč bez DPH, přičemž o tuto částku bude navýšena původní hodnota závazku 

(cena za provedené dílo) sjednaná v článku VII. odst. 1 smlouvy.  

5. Cena za provedené dílo sjednaná v čl. VII. odst. 1 smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 mění 

následujícím způsobem: 

Původní znění článku VII. odst. 1 smlouvy: 









Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

01X 0,00 322 867,69 322 867,69 100

1 0,00 754 381,03 754 381,03 234

2 0,00 -431 513,34 -431 513,34 -134

0,00 322 867,69 0,00 322 867,69 100

Popis stavby: 12 - Stavební úpravy budovy č.p. 111 v Mostech u Jablunkova

Popis objektu: 01X - VCPMNP - VIVID/RM

Popis rozpočtu: 1 - VCP1

Popis rozpočtu: 2 - MNP1

VCPMNP - VIVID/RM

VCP1

MNP1

Celkem za stavbu
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

2 HSV 65 476,92 20,3

3 HSV 174 524,26 54,1

5 HSV 35 389,05 11,0

6 HSV 29 060,90 9,0

63 HSV 1 625,40 0,5

720 HSV 141 226,00 43,7

9 HSV 35 634,91 11,0

90 HSV 41 562,00 12,9

96 HSV 1 571,40 0,5

997 HSV 1 424,96 0,4

998 HSV 2 775,22 0,9

HSV HSV -9 495,00 -2,9

PSV HSV 3 796,03 1,2

713 PSV 2 558,50 0,8

722 PSV -5 438,00 -1,7

733 PSV -10 242,00 -3,2

734 PSV -8 960,00 -2,8

735 PSV -50 817,00 -15,7

763 PSV -168 193,44 -52,1

766 PSV 17 185,00 5,3

Rozvod potrubí

Armatury

Otopná tělesa

Konstrukce suché výstavby

Konstrukce truhlářské

Přesun hmot

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Konstrukce suché výstavby

Izolace tepelné

Vnitřní vodovod

Zdravotechnika

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Systémové skladby

Bourání konstrukcí

Přesun sutě

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 

výplní

Podlahy a podlahové konstrukce
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776 PSV 22 202,58 6,9

Cena celkem 322 867,69 100,0

Podlahy povlakové
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S: 12

O: 01X

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 190,37
1 776201811 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez 

podložky

m2 87,63000 39,00 3 417,57

MI1.06 = 6,05 x3,95 , MI1.07 = 4,4 x 1,55 , MI1.17 = 3,3 x 

4,45 , MI1.18 = 2,9 x 4,45 , MI1.19 = 4,65 x 6,3 : 
87,63 87,63000

2 968072455 Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, 

vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 

m2

m2 1,60000 483,00 772,80

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování 

výplní

16 818,00

3 55331488 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm 

rozměru 900/1970, 2100mm

kus 4,00000 2 819,00 11 276,00

4 55331487 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm 

rozměru 800/1970, 2100mm

kus 2,00000 2 771,00 5 542,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 11 690,55
5 342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou 

maltu tl 100 mm

m2    15,65000 747,00 11 690,55

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 182,95
6 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně 

do 50 m svisle spoužitím mechanizace pro budovy a haly 

výšky do 6 m

t 14,85000 147,00 2 182,95

87,63x0,003x1,4 : 0,37 0,37000

4,74x1,8 : 8,53 8,53000

1,76x0,088 : 0,15 0,15000

1,9005x2,3 : 4,37 4,37000

0,55x2,6 : 1,43 1,43000

Mezisoučet 14,85000

Díl: 997 Přesun sutě 1 424,96
7 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně 

do 50 m svisle spoužitím mechanizace pro budovy a haly 

výšky do 6 m

t 1,46000 147,00 214,62

8 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 1,46000 273,00 398,58

9 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1,46000 16,00 23,36

10 997013603 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 02

t 1,46000 540,00 788,40

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 054,05
11 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 14,85000 273,00 4 054,05

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy budovy č.p. 111 v Mostech u Jablunkova

VCPMNP - VIVID/RM

VCP1

SOD A/30

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072455

SOD A - POL. 9

ÚRS 2024/02

Komentář: výměna dveří vstup do VZUŽ

SOD A/15

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013111

0,81*1,8

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013603
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S: 12

O: 01X

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy budovy č.p. 111 v Mostech u Jablunkova

VCPMNP - VIVID/RM

VCP1

87,63x0,003x1,4 : 0,37 0,37000

4,74x1,8 : 8,53 8,53000

1,76x0,088 : 0,15 0,15000

1,9x2,3 : 4,37 4,37000

živičný kryt 0,55x2,6 : 1,43 1,43000

Mezisoučet 14,85000

Díl: 713 Izolace tepelné 408,00
12 713121111 Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, 

dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně 

jednovrstvá

m2 8,50000 48,00 408,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 510,88
13 965043341 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 

100 mm, plochy přes 4 m2

m3 1,92000 2 269,00 4 356,48

14 997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,52000 2 220,00 1 154,40

Likvidace druhé vrstvy podlahy 87,63 x 0,003 x1,4 = 0,37

Likvidace marmolitové omítky 11,5 x 0,002 x 2,2  = 0,055

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování 

výplní

40 716,00

15 612326121 Omítka sanační vnitřních ploch jednovrstvá jednovrstvá, 

tloušťky do 20 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn

m2 58,00000 702,00 40 716,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 449,86
16 971033561 Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém 

zcihel, tvárnic, příčkovek zcihel pálených na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm

m3 4,74000 1 854,00 8 787,96

Dveřní otvory : ( 3ks x 1,0 x 2,0 x 0,6 ) + ( 2,0 x 0,8 x 0,55 ) + 

( 0,2 x 2,2 x 0,6 ) = 4,74

MI1.18 = 10,20*0,03 = 0,31

MI1.19 = 29,30*0,03 = 0,88

MI1.20 = 2,80*0,03 = 0,1

SOD A/20

Doměrek za provedení omítky přes 20mm do 40mm 28,34m x 0,8m = 22,67m2

SOD A/15

SOD B/65

MI 1.10  - chybějící podlahovy polystyrén XPS

SOD A/5

MI1.11 = 6,15*0,03 = 0,18

MI1.17 = 14,90*0,03 = 0,45

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612326121

Poznámka: dohodnuto provedení san. omítek o 0,5m výše, místy byla provedena hrubší vstva do 40mm

Komentář: RDS uvažuje s provedením san. omítek 36,85m x 0,78m = 28,74m2  bez výklenků, dle požadavku investora 

byly sanační omítky provedeny po výšku parapetu tedy o 0,5m výše tzn. 36,85m x 0,5m = 18,43m2 + omítnutí výklenků = 

22ks x 0,6m x 1,28m = 16,9m2, zbylá výměra 22,67m2 je navýšení spotřeby materiálu za provedení omítky přes 20mm do 

40mm

Výpočty:

36,85m x 0,5m = 18,43m2

22ks x 0,6m x 1,28m = 16,9m2

SOD A/11
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S: 12

O: 01X

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy budovy č.p. 111 v Mostech u Jablunkova

VCPMNP - VIVID/RM

VCP1

17 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 148,50000 16,00 2 376,00

14,85*10 148,50000

18 962031133 Bourání příček zcihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel 

pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 7,70000 167,00 1 285,90

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování 

výplní

22 455,57

19 612321131 Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky 

do 3 mm svislých konstrukcí stěn

m2 141,23000 159,00 22 455,57

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 246,80
20 997013603 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 02

t 13,42000 540,00 7 246,80

Cihelný odpad 4,74*1,9

Betonový odpad 1,92*2,3

Díl: 90 Systémové skladby 6 336,00
21 HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod   12,00000 528,00 6 336,00

Díl: PSV Konstrukce suché výstavby 1 128,43
22 766111820s Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných m2    14,77000 76,40 1 128,43

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 320,51
23 310239211 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými 

plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou

m3 0,49200 6 749,00 3 320,51

Díl: PSV Konstrukce suché výstavby 2 254,00
24 978035127s Odstranění tenkovrstvé omítky tl přes 2 mm odsekáním v 

rozsahu přes 50 do 100 %

m2    11,50000 196,00 2 254,00

SOD B/4

rozšíření otvoru z důvodu skrytých překladu

2*(0,4*0,3*2,05)

ÚRS 2024/II

SOD A/19

ÚRS 2024/II

Poznámka: 1.NP a 1.PP demontáž stávajících elektrických prvků

- úprava rozvaděče

ÚRS 2024/II

Poznámka k položce:

MI1.18 = [(2,9 x 2,8) - (2,0 x 0,8 x 2,0) x 2,0] - (1,2 + 1,35x2) x 2,1		9,21000

		141,23000

SOD A/3

Mezi místnostmi 1.10 - 1.11

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321131

SOD B/10

Poznámka: omítnutí zděných příček, výměry:

MI1.05 = [2,8m x (1,4+2,6+1,6+3,95) - (2x0,8x2,0 + 1,0x2,0) x 2 ] - obklady (-2,0x1,0x1,5) - (1,7xx2,1) - 

(1,9x2,1)		32,52000

Nové vyzdívky budou se stávajícími stěnami propojeny v každé 2. spáře nerezovými plochými pásky

MI1.21 = [(3,1 x 2,8) x 2] - (3,1x2,1)		10,85000

MI1.22 = [(2,8x2,8) x (0,9x2,0) x 2] - (1,05x06) - (1,75-0,9 x 2,1) - (1,3x2,1)		17,09000

MI1.12 = [(3,1 x 2,8) x 2] - (3,1x2,1)		10,85000

MI1.13 = [(3,2 + 1,4 + 1,25 + 4,65) x 2,8 + (3,23 x 2,5) - (3,0 x 1,0 x 2,0) x 2,0] - (1,5x1,5)		60,71000
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S: 12

O: 01X

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy budovy č.p. 111 v Mostech u Jablunkova

VCPMNP - VIVID/RM

VCP1

Díl: 90 Systémové skladby 1 962,00
25 900      RT1 Hzs - demontáž části stávajícího plynového potrubí a armatur 

a odtahu spalin

h 6,00000 327,00 1 962,00

Díl: PSV Konstrukce suché výstavby 413,60
26 763131821 Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu 

ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí

m2    1,76000 235,00 413,60

Díl: 713 Izolace tepelné 2 150,50
27 28376379 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPA 

?=0,035 tl 50mm

m2    8,50000 253,00 2 150,50

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování 

výplní

6 314,00

28 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 

penetrace disperzní nanášená ručně stěn

m2 180,40000 35,00 6 314,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 94 513,20
29 342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou 

maltu tl 150 mm

m2    92,66000 1 020,00 94 513,20

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování 

výplní

6 360,00

30 55331481 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm 

rozměru 700/1970, 2100mm

kus 4,00000 1 590,00 6 360,00

Díl: 776 Podlahy povlakové 44 911,62
31 28411011 PVC vinyl heterogenní zátěžová akustické antibakteriální tl 

2,60mm, nášlapná vrstva 0,70 mm, R10, zátěž 34/43, otlak 

do 0,06 mm, útlum 15dB, Bfl S1

m2 27,99500 747,00 20 912,27

32 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z 

pásů

m2 25,45000 943,00 23 999,35

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 65 000,00
33 s1 D+M skleněný nadsvětlík 3000x450 mm soubor 1,00000 45 000,00 45 000,00

34 S2 D+M skleněná stěna, 700 x 2000 mm                                                   soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00

-	Sklo: ESG: tl. 8 mm, float Satinato(mléčné), hrany leštěné.

-	Instalace stěny, drobný spotřební  a kotevní materiál.

-	Zaměření, výrobní dokumentace kcí, doprava.

SOD - A POL. 149

-	Kování: Zasklívací U profil pro dvojitou příčku vč. těsnění – povrch imitace kartáčované nerezi.

-	Sklo: VSG: tl. 6.6.2 mm, float čiré, hrany leštěné.

-	Instalace světlíku, drobný spotřební  a kotevní materiál.

-	Zaměření, výrobní dokumentace kcí, doprava.

-	Kování: Zasklívací U profil fixní zasklení vč. těsnění – povrch imitace kartáčované nerezi.

MI 1.10 - chybějící podlahovy polystyrén XPS

SOD B 7

ÚRS 2024/02

ÚRS 2024/02

SOD - A POL. 148

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221111

SOD B/20

- demontáž potrubí 3x15,5m

ÚRS 2024/II

1,95 * 0,9

1,76

ÚRS 2024/II

- odstranění marmoritu

Stránka 9 z 15Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 12

O: 01X

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy budovy č.p. 111 v Mostech u Jablunkova

VCPMNP - VIVID/RM

VCP1

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování 

výplní

78 834,80

35 612142001 Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na 

plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

m2 180,40000 437,00 78 834,80

Díl: 998 Přesun hmot 2 775,22
36 998011001 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu 

a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou zcihel, tvárnic 

nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 

budovy výšky do 6 m

t 6,02000 461,00 2 775,22

Díl: 5 Komunikace 1 201,20
37 919112112 Řezání dilatačních spár š 4 mm hl přes 60 do 80 mm 

příčných nebo podélných v živičném krytu

m     14,00000 85,80 1 201,20

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 625,40
38 632450134 Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze 

suchých směsí provedený v ploše

m2    2,15000 756,00 1 625,40

Díl: 5 Komunikace 34 092,95
39 113107142 Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při 

překopech strojně pl přes 15 m2

m2    9,06000 111,00 1 005,66

40 998229111 Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z 

kameniva, betonu,živice na vzdálenost do 50 m

t     1,43000 380,00 543,40

41 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t     1,43000 2 780,00 3 975,40

42 R1 Ruční pokládka živičného krytu se zhutněním m2    9,06000 1 750,00 15 855,00

43 131113132 Hloubení jam do 10 m3 v nesoudržných horninách třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 při překopech inže

m3    8,15000 1 080,00 8 802,00

44 174112101 Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním 

při překopech inženýrských sítí ručně

m3    8,15000 269,00 2 192,35

45 28611112 trubka kanalizační PVC DN 110x500mm SN4 ks    3,00000 172,00 516,00

46 PPL.MKGB12545 PP MASTER koleno 45° DN110 tvarovka k třívrstvému 

plnostěnému odpadnímu potrubí z PP (použití UD)

ks    2,00000 357,57 715,14

47 ALP.AGV1 Univerzální lapač střešních splavenin přímy ks    1,00000 488,00 488,00

Díl: 763 Konstrukce suché výstavby 13 221,39

úrs 2024/02

úrs 2024/02

dopojení dešťového svodu vedlejší budovy

ÚRS 2024/02

úrs 2024/02

úrs 2024/2

1,6*3,3*0,9

0,85*1,25*0,9

1,7*1,6*0,9

úrs 2024/02

Mi. 1.13,14.,15.,16

ÚRS 2024/02

1,6*3,3

0,85*1,25

1,7*1,6

SOD A/9

SOD B/52

ÚRS 2024/02
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S: 12

O: 01X

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy budovy č.p. 111 v Mostech u Jablunkova

VCPMNP - VIVID/RM

VCP1

48 763135101 Montáž sádrokartonového podhledu kazetového 

demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně 

zavěšené nosné konstrukce viditelné

m2 6,09000 1 060,00 6 455,40

49 RMAT0002 Podhled kazetový minerální, viditelná konstrukce rastru 600 x 

600 mm, desky tl. 15 mm

m2 6,09000 1 111,00 6 765,99

Díl: 5 Komunikace 94,90
50 871260310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 

z polypropylenu DN 100

m     1,00000 94,90 94,90

Díl: 90 Systémové skladby 33 264,00
51 HZS2152 Hodinová zúčtovací sazba klempíř odborný hod   63,00000 528,00 33 264,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 17 185,00
52 RMAT0007 dveře D3 800/1970, požární, vč. příslušenství kus 1,00000 16 878,00 16 878,00

53 766660022 Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 

otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 

jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 1,00000 307,00 307,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 571,40
54 962032240 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC 

do 1 m3

m3    0,81000 1 940,00 1 571,40

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 225,12
55 279361821S Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t     0,00420 53 600,00 225,12

Díl: 720 Zdravotechnika 141 226,00
56 R3 Dodávka + montáž podlahového topení včetně kompletního 

příslušenství

soubor 1,00000 75 457,00 75 457,00

- Folie hliníková reflexní - 90 m2*20 - 1962 Kč

- Dilatační pás stěnový 145m*10 - 1580,50 Kč

- Ochranná trubka 20m*6 - 130,80 Kč

- Svěrné šroubení 16*3/4" - 872 Kč

ÚRS 2024/02

VÝZTUŽ DO BETONOVÉHO SLOUPU

Položky podlahového vytápení:

- Rozdělovač podlahového vytápění 4 pramenný s čerpadlovou sestavou - 2ks - 22 781 Kč

- Skříň podomítková bílá - 2ks - 2943 Kč

- Trubka šestivrstvá s kyslíkovou bariérou 16*2 - 700m*22 - 15 260 Kč

Ocelová zárubeň (pro zazdění resp. pro SDK stěny) včetně nerezového kování klika/klika a štítků, cylindrická vložka, 

generální klíč.

POŽÁRNÍ EI(30)DP3-C2.

Osadit mechanický panikový zámek a kliku dle EN 179, samozavírač.

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660022

ÚRS 2024/02

VYBOURÁNÍ ZDĚNÉHO PILÍŘE

Mi. 1.18

SOD B/84

úrs2024/02

Výměna střešního žlabu,svodu včetně příslušenství vedlejší budovy

Poznámka k položce:

Dveře jednokřídlé plné, dřevotřískové/dutinové s povrchovou úpravou HPL laminát, odstín dle investora. Bez prahu. 

Gumové těsnění, zarážka.

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763135101

Mi. 1.18

SOD B/83
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S: 12

O: 01X

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy budovy č.p. 111 v Mostech u Jablunkova

VCPMNP - VIVID/RM

VCP1

57 1 Hlavice HL DN 110 ks    3,00000 2 438,00 7 314,00

58 2 Předstěnový systém výlevka ks    1,00000 7 303,00 7 303,00

59 900      HZS - instalatér h 92,00000 556,00 51 152,00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 65 251,80
60 331351111 Zřízení bednění  sloupů v do 4 m průřezu do 0,04 m2 m2    8,22500 1 910,00 15 709,75

61 331351112 Odstranění bednění sloupů v do 4 m průřezu do 0,04 m2 m2    8,22500 218,00 1 793,05

62 330321610 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže m3    1,35000 5 740,00 7 749,00

63 R4 Příplatek za stížené podmínky provedení betonového pilíře soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00

64 R5 Příplatek za složitost provedení betonování pilíře soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00

Celkem 754 381,03

(0,7+0,8+0,9+1,1)*2,35

ÚRS 2024/02

- dopojení otopného tělesa - Místnost 2.11 Knihovna - 4 hod

- oprava zavěšení otopných těles 2.NP knihovna - 20x - 26 hod.

- přesunutí vývodu radiátoru - Místnost 1.16 - 2 hod

- Zhotovení rozvodů topení - Místnosti Knihovna - kopírování výklenků - 28 hod

- Vodovod pro knihovnu celkem + měřený úsek - 32 hod

ÚRS 2024/02

- Spona podlahová - 5 450 Kč

- Montáž podlahového topení, tlaková zkouška - 24 477,70 Kč

Poznámky uchazeče k zadání
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R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 722 Vnitřní vodovod -5 438,00
1 722181212RT6 Tepelná izolace návleková s pěnového poletylénu tl. stěny 9 

mm, vnitřní průměr 18 mm - iztolace v podlaze

m -20,00000 65,00 -1 300,00

2 722181212RT7 Tepelná izolace návleková s pěnového poletylénu tl. stěny 9 

mm, vnitřní průměr 22 mm - iztolace v podlaze

m -19,00000 68,00 -1 292,00

3 722181212RT8 Tepelná izolace návleková s pěnového poletylénu tl. stěny 9 

mm, vnitřní průměr 26 mm - iztolace v podlaze

m -20,00000 72,00 -1 440,00

4 722181212RU1 Tepelná izolace návleková s pěnového poletylénu tl. stěny 9 

mm, vnitřní průměr 32 mm - iztolace v podlaze

m -19,00000 74,00 -1 406,00

Díl: 733 Rozvod potrubí -10 242,00
5 733178112R00 Potrubí vícevrstvé plastové, rozvod ÚT, D 16 x 2 mm m -20,00000 93,00 -1 860,00

6 733178114RT1 Potrubí vícevrstvé plastové, rozvod ÚT, D 20 x 2 mm m -19,00000 98,00 -1 862,00

7 733178115RT1 Potrubí vícevrstvé plastové, rozvod ÚT, D 26 x 3 mm m -17,00000 168,00 -2 856,00

8 733178116RT1 Potrubí vícevrstvé plastové, rozvod ÚT, D 32 x 3 mm m -16,00000 229,00 -3 664,00

Díl: 734 Armatury -8 960,00
9 734221672RT2 Termostatická hlavice s vest.čidlem, vč. ochrany proti 

odcizení

kus -10,00000 376,00 -3 760,00

10 734266426R00 Radiatorové šroubení uzavírat.dvoutr.s vyp pro tělesa ventil 

kompakt rohové provedení, DN15 - dle specifikace

kus -10,00000 373,00 -3 730,00

11 734266772R00 Šroubení svěrné na měď a přesnou trubku 15x1 mm kus -20,00000 46,00 -920,00

12 735120VD Krytka armatury - bílá RAL 9010 kus -10,00000 55,00 -550,00

Díl: 735 Otopná tělesa -44 730,00
13 735157663R00 Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22, v. 600 mm, dl. 

700 mm

kus -1,00000 4 592,00 -4 592,00

14 735157664R00 Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22, v. 600 mm, dl. 

800 mm

kus -3,00000 4 909,00 -14 727,00

15 735157665R00 Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22, v. 600 mm, dl. 

900 mm

kus -1,00000 5 127,00 -5 127,00

16 735157763R00 Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 33, v. 600 mm, dl. 

700 mm

kus -1,00000 6 381,00 -6 381,00

17 735157764R00 Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 33, v. 600 mm, dl. 

800 mm

kus -1,00000 6 676,00 -6 676,00

18 735157768R00 Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 33, v. 600 mm, dl. 

1200 mm

kus -1,00000 7 227,00 -7 227,00

SOD - B - VYTÁPĚNÍ - 173

SOD - B - VYTÁPĚNÍ - 176

SOD - B - VYTÁPĚNÍ - 177

SOD - B - VYTÁPĚNÍ - 178

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy budovy č.p. 111 v Mostech u Jablunkova

VCPMNP - VIVID/RM

MNP1

SOD - B - VYTÁPĚNÍ - 155

SOD - B - VYTÁPĚNÍ - 139

SOD - B - VYTÁPĚNÍ - 140

SOD - B - VYTÁPĚNÍ - 141

SOD - B - VYTÁPĚNÍ - 142

SOD - B - VYTÁPĚNÍ - 162

SOD - B - VYTÁPĚNÍ - 156

SOD - B - VYTÁPĚNÍ - 157

SOD - B - VYTÁPĚNÍ - 158

SOD - B - VYTÁPĚNÍ - 160

SOD - B - VYTÁPĚNÍ - 164

SOD - B - VYTÁPĚNÍ - 165

SOD - B - VYTÁPĚNÍ - 171

SOD - B - VYTÁPĚNÍ - 172
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S: 12

O: 01X

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy budovy č.p. 111 v Mostech u Jablunkova

VCPMNP - VIVID/RM

MNP1

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování 

výplní

-142 437,47

19 611325423 Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové 

dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm 

stropů, vrozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

m2 -153,54500 599,00 -91 973,46

20 612325423 Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové 

dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm 

stěn, vrozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

m2 -109,46640 461,00 -50 464,01

Díl: 735 Otopná tělesa -680,00
21 735158220R00 Tlakové zkoušky panelových těles dvouřadých kus -5,00000 136,00 -680,00

Díl: 776 Podlahy povlakové -22 709,04
22 776211111 Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních m2 -25,45000 570,00 -14 506,50

23 RMAT0001 koberec zátěžový v pásu, tl. 5mm, třída zátěže 32/34, reakce 

na oheň Cfl

m2 -27,99500 293,00 -8 202,54

Díl: 735 Otopná tělesa -5 407,00
24 735158230R00 Tlakové zkoušky panelových těles třířadých kus -3,00000 147,00 -441,00

25 735000912R00 Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním kus -10,00000 93,00 -930,00

26 735171301R00 Těleso trubkové Linear Classic KLC, v. 700 mm, dl. 450 mm kus -1,00000 1 473,00 -1 473,00

27 735171312R00 Těleso trubkové Linear Classic KLC, v. 1500 mm, dl. 750 

mm

kus -1,00000 2 563,00 -2 563,00

Díl: HSV Ostatní konstrukce a práce, bourání -9 495,00
29 R00002 D+M Chemická injektáž obvodového zdiva z CPP m2 -5,00000 1 899,00 -9 495,00

Díl: 763 Konstrukce suché výstavby -181 414,83
30 763111411 Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 

zjednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná 

deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, 

příčkatl. 100 mm, profil 50, Rw

m2 -43,05000 1 449,00 -62 379,45

31 763111417 Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 

zjednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná 

deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, 

příčkatl. 150 mm, profil 100, Rw

m2 -47,99000 1 570,00 -75 344,30

SOD - B - VYTÁPĚNÍ - 183

SOD - B - VYTÁPĚNÍ - 184

SOD A/13

do 51 dB

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111411

SOD B/77

do 56 dB

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111417

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776211111

SOD A POL 143

SOD A POL 144

SOD - B - VYTÁPĚNÍ - 181

SOD - B - VYTÁPĚNÍ - 182

SOD výměra 219,35 m2

odečet 70% - 153,545 m2

SOD VÝMĚRA 547,332 M2

ODEČET 20% - 109,4664 M2

SOD - B - VYTÁPĚNÍ - 180

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611325423

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325423
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy budovy č.p. 111 v Mostech u Jablunkova

VCPMNP - VIVID/RM

MNP1

32 763111431 Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 

zjednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná 

deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 

100 mm, profil 50, s izolací,

m2 -10,10000 1 624,00 -16 402,40

33 55331596 zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl 

stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm

kus -3,00000 1 485,00 -4 455,00

34 55331589 zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl 

stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm

kus -4,00000 1 328,00 -5 312,00

35 55331595 zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl 

stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm

kus -1,00000 1 427,00 -1 427,00

36 763181311 Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž 

zárubně kovové skonstrukcí jednokřídlové

kus -9,00000 941,00 -8 469,00

37 55331591 zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl 

stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm

kus -1,00000 1 427,00 -1 427,00

38 998763301 Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 

sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 

cementových stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m

t -3,53000 1 756,00 -6 198,68

Celkem -431 513,34

SOD B/94

SOD B/90

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763181311

SOD B/87

SOD B/91

vobjektech výšky do 6 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763301

SOD B/89

SOD B/78

Rw do 51 dB

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111431

SOD B/79

SOD B/88

Poznámky uchazeče k zadání
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