EPS A NZS v DOMOVE PRO SENIORY MNISEK POD BRDY

SMLOUVA O DILO

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich Ob&anského zakoniku ¢. 89/2012 Sb.
v platném znéni na stavebni zakazku (dale jen ,Ob¢ansky zakonik")

l.  Smluvni strany

.1 Objednatel:
Mésto MniSek pod Brdy

zastoupené starostou mésta, panem Ing. Petrem Digrinem, Ph.D.
se sidlem: DobfiSska 56, 25210 MniSek pod Brdy

IC: 00242748

DIC: CZ00242748

datova schranka ID: 96ebwrs

bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.

Cislo uctu: 27-0388055349/0800

telefon: 384 781 104

e-mail: petr.digrin@mnisek.cz

dale jen objednatel
Zastupce objednatele ve vécech technickych (TDS):

bude uveden v zapisu o pfedani stavenisté

1.2 Zhotovitel:
CIP plus, s.r. o.

zastoupena jednateli spole¢nosti Ing. Petrem Honzikem a Petrem Jichou
se sidlem: Pfibram IIl, Milinska 130, PSC 26101

spisova znacka: C 14486 vedena u Méstského soudu v Praze

IC: 47052066

DIC: CZ47052066

datova schranka ID: vgxxkO9i

bankovni spojeni: Fio banka, a.s.

Cislo uctu: 2500065803/2010

telefon: 318 623 843 fax: 318 623 843

e-mail: cip@cip.cz; jicha@cip.cz

dale jen zhotovitel

1.3 Pfi fizeni stavebni zakazky (realizaci dila), zejména projednavani a potvrzovani
technického feSeni, projednavani a potvrzovani zmén dila, pfedkladani a projednavani
dodatkl na zakladé zmén dila, potvrzovani postupu praci, potvrzovani soupisl
provedenych praci a zjiStovacich protokoll, potvrzovani zapisu o pfedani a prevzeti dila
nebo jeho €asti, jsou zmocnéni jednat:

za zhotovitele:

Petr Jicha — ve vécech smluvnich (tel. 777 866 941)
Tomas Melicharek — ve vécech technickych (tel. 777 077 970)
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za objednatele:

Ing. Petr Digrin, starosta mésta — ve vécech smluvnich
technicky dozor stavebnika (TDS) — bude uveden v zapisu o pfedani stavenisté

[I. Predmét plnéni

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8
1.9

Pfedmétem pInéni podle této smlouvy je zhotoveni stavebniho dila (dale jen dila)

»EPS a NZS v domové pro seniory Mnisek pod Brdy*

v rozsahu podle zadavaci dokumentace zakazky, kterou tvofi:

= projektova dokumentace ,Domov pro seniory Pod Skalkou, Skalecké namésti 500,
252 10 Mnisek pod Brdy EPS a NZS" soupis praci, dodavek a sluzeb, kterou
zpracoval Ing. Vladimir Sladkovsky, Cirkvi¢ska 311, 264 01 SedI¢any, IC: 01292021

* zadavaci podminky vefejné zakazky na dodavky, které zpracovala STAVEBNI
PORADNA, spol. s r.o0., Pribézna 2521/48, 370 04 Ceské Budé&jovice, IC: 62508822

a nabidka zhotovitele.

Soucasti dila jsou vSechny nezbytné prace a Cinnosti pro komplexni dokonéeni dila
v celém rozsahu zadani, ktery je vymezen projektem, uréenymi standardy a obecné
technickymi pozadavky specifikované v soupisu praci a dodavek a soupisu vedlejSich a
ostatnich nakladd. Soucasti dila je rovnéz zajisténi veSkerych vedlejsich rozpocétovych
naklada.

Dilo bude provedeno podle objednatelem pfedané a zhotovitelem pfevzaté projektové
dokumentace, ktera je soucasti zadavaci dokumentace zakazky. Zhotovitel je povinen
upozornit pisemné objednatele na nesoulad mezi zadavaci dokumentaci €i jinymi
podklady pro provedeni dila a pravnimi &i jinymi pfedpisy v pfipadé, Ze takovy nesoulad
kdykoli v pribé&hu provedeni dila zjisti.

Dilo bude provedeno v kvalité, ktera je urCena k provedeni dila pfevzatou projektovou
dokumentaci, v souladu se v8emi obecné zavaznymi pravnimi pFedpisy, platnymi
technickymi normami CSN, evropskymi normami a touto smlouvou a dale vSemi
platnymi zakony, vyhlaSkami a nafizenimi vydanymi vefejnymi organy, které se tykaji
praci tohoto druhu.

Rozsah dila je definovan soupisem praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér —
v pfipadé rozdilnych informaci o pfedmétu pInéni v€etné rozsahu pfedmétu pinéni mezi
projektovou dokumentaci a soupisem praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, plati
soupis praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (tj. ocenény rozpocet).

Zhotovitel provede jako nedilnou soucast dila:
= kontrolu kvality praci, individualni zkousky k dodrzovani technologickych postup

= predani pfedepsanych dokladu potfebnych pro pfevzeti a pfedani dila na zakladé
pozadavkl objednatele, pfislusnych organu statni spravy a samospravy a
poskytovatele dotace.

Naklady na veskeré vySe uvedené prace a dodavky jsou obsazeny v cené specifikované
dale v této smlouvé.

Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo pfevzit a zaplatit za néj dohodnutou cenu.

Domov pro seniory Pod Skalkou, Skalecké namésti 500, MniSek pod Brdy, NUTS 5:
CZ020A540765, ZUJ: 540765, okres: Praha - zapad.
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lll. Zmény dila

.1

.2

Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoli zmé&nam, doplfikim, nebo rozsifeni predmétu pinéni
na zakladé pozadavku objednatele nebo tak vyplyne z podminek pfi provadéni dila nebo
z vad zadavaci projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis téchto
zmeén, doplikd nebo rozSifeni. Po ocenéni objednanych praci zhotovitelem dila a po
dosazeni cenové dohody v souladu se zakonem €. 526/1990 Sb., O cenach, bude nova
cena dila upravena dodatkem ke smlouvé o dilo. VeSkeré viceprace, zmény,
neprovedené prace, dopliky nebo rozsSifeni, které nebyly uvedeny v soupisu praci,
dodavek a sluzeb, musi byt vzdy pfed jejich realizaci pisemné odsouhlaseny
objednatelem vcéetné jejich ocenéni dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede
nékteré z téchto praci bez pisemného souhlasu objednatele, ma objednatel pravo
odmitnout jejich uhradu. Zadani téchto vicepraci, zmén, neprovedenych praci, doplfku
nebo rozsifeni bude provedeno v souladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek.

V pfipadé, Ze rozsah dila bude ze strany objednatele omezen, pfipadné, pokud
v pribéhu provadéni dila dojde ke zjisténi, ze nékteré prace a dodavky pfi zachovani
podoby a funk&nosti dila byly dodany v menSim rozsahu, mnozstvi nebo cené, pak se
celkova cena dila adekvatnim zplsobem snizi (tzv. ménéprace).

IV. Doba plnéni

V.1

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminech:
= zahajeni plnéni dila: ihned po podpisu smlouvy

= termin dokonceni dila, v€etné montaze, uvedeni do provozu, zaskoleni obsluhy,
pfipojeni elektrické pozarni signalizace na pult centralizované ochrany a dalSich
¢innosti specifikovanych v zadavaci dokumentaci: do 4 mésict od podpisu
smlouvy

K zahajeni praci, resp. k pfedani a pfevzeti stavenisté bude vybrany dodavatel vyzvan.

V.2

V.3

Objednatel informuje zhotovitele a zhotovitel bere na védomi, Ze realizace projektu ,EPS
A NZS V DOMOVE PRO SENIORY MNISEK POD BRDY* je spolufinancovana v ramci
vyzvy &. 14 Ministerstva prace a socialnich véci Ceské republiky, programu 013 310,
Rozvoj a obnova materialné technické zakladny socialnich sluzeb 2016-2024, ziskanych
objednatelem a podléhajicich kontrole z hlediska vykazovani uc€elovosti jejich Cerpani.
Zhotovitel prohlaSuje, Ze se seznamil s aktualnimi pravidly (metodickymi pokyny)
poskytovatele dotace a zavazuje se je dodrzovat. Zhotovitel se dale zavazuje, Ze
objednateli nahradi veSkeré Skody a naklady, které mu vzniknou nebo budou muset byt
vynalozeny, pokud z divodu poruSeni této smlouvy zhotovitelem vznikne objednateli
zavazek vratit dotaci nebo jeji €ast, poskytnutou na uhradu ceny za dilo jejimu
poskytovateli, a to i vCetné penale pfipadné vyméfeného jako disledek poruseni
pravidel nakladani s vefejnymi prostifedky. To plati obdobné&, pokud zhotovitel znemozni
fadny vykon kontroly organim, opravnénym ke kontrole Ucelnosti vynalozeni dotacnich
prostfedkl, nepfedlozi jimi pozadované doklady, nesplni archivacni povinnost apod. Na
zhotovitele se rovnéz vztahuje povinnost archivace dle bodu 14 Dokumentace programu
Rozvoj a obnova materialné technické zakladny socialnich sluzeb 013 310, tj. povinnost
uchovavat vesSkeré dokumenty souvisejici s realizovanou akci po dobu nejméné deset
let ode dne schvaleni zavére¢ného vyhodnoceni akce

Termin dokonceni pInéni dila se prodluzuje o dobu nutného preruseni praci pfi plsobeni
vy$8i moci a odstrafiovani nasledku jejiho plsobeni, které znemozriuji provadéni dila.
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V.4
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Prodleni zhotovitele oproti terminim provadéni dila ujednanym v harmonogramu
postupu provadéni dila, delSi nez dvacet kalendafnich dnl, je podle vyslovného
ujednani stran podstatnym prodlenim a souasné zvladt zavaznym a podstatnym
poruSenim povinnosti zhotovitele, které zaklada pravo objednatele od této smlouvy
odstoupit, pfiéemz pravo na ujednanou smluvni pokutu a i nahradu vzniklé 3Skody
odstoupenim neni dotéeno.

V. Cena dila

V.1

V.2

V.3

V.4

Cena dila je sjednana na rozsah dany zadavaci dokumentaci vefejné zakazky a ¢l. I
této smlouvy jako cena nejvySe pfFipustna, platna po celou dobu vystavby s vyjimkou
pfipadl stanovenych v této smlouvé. Jsou v ni zahrnuty veSkeré prace, dodavky,
sluzby, vykony a zisk zhotovitele, které vyplyvaji z vymezeni plnéni dila, ve smyslu této
smlouvy a zadavaci dokumentace.

Cena za dilocelkembezDPH = L, 4 489 584,-- K¢

Cena dila je deklarovana jako cena nejvySe pfipustna a Ize ji ménit pouze pisemnym
dodatkem k této smlouvé. Zhotovitel podpisem této smlouvy pfebira nebezpeli zmény
okolnosti ve smyslu § 2620 odst. 2 Ob&anského zakoniku.

Objednatelem budou nad ramec smluvni ceny hrazeny pouze prace a dodavky, které si
zcela prokazatelné pisemné objednal zastupce objednatele ve vécech smluvnich. Po
ocenéni objednanych praci zhotovitelem dila v souladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek a tedy po dosazeni cenové dohody, bude nova cena dila
upravena dodatkem ke smlouvé o dilo. Jednotkové ceny uvedené v polozkovém
rozpoctu nabidky (ocenéném soupisu praci a dodavek z nabidky) jsou pevné po celou
dobu provadéni stavebnich praci.

Pro ocenéni pfipadnych vicepraci je stanoven tento zavazny zpUsob ocefiovani — tam,
kde nelze vyuzit jednotkovych cen z nabidky, budou pro stanoveni téchto cen vyuzivany
prednostné ceny z pfisludnych katalogt URS CZ a.s., Praha 10, event. RTS, a.s., Brno
platnych pro pfislusny rok vystavby, a to v cenové urovni platné v dobé provadéni
vicepraci.

VI. Fakturace a plnéni

VI.1

VI.2

VI.3

Objednatel zaplati dohodnutou cenu v ¢lanku VI.1. po &astech takto:
= uhradou splatnych &astek do vy3e 90 % z celkové hodnoty dila bez DPH

= 10% ceny dila vyplacenim pozastavky, kterd bude uvolnéna po odstranéni vad a
nedodélku z pfedani a prevzeti dila objednatelem.

Pozastavka se vytvofi pozastavenim 10 % z celkové hodnoty dila bez DPH poté, kdy
pfed dokon&enim dila dosahne uhrnna hodnota splatnych ¢astek 90% celkové hodnoty
dila bez DPH.

Dil¢i fakturu vystavi zhotovitel mésicné. Pravo vystavit dil€i fakturu vznikd podpisem
zjisStovaciho protokolu objednatelem, respektive jeho povéfenym zastupcem, na zakladé
soupisu provedenych praci (pfiloha zjiStovaciho protokolu).

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci a dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u
kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude faktura — dariovy doklad zhotovitele obsahovat i
ty prace, které nebyly objednatelem nebo jeho zastupcem ve vécech technickych
odsouhlaseny, je objednatel opravnén fakturu odmitnout a pozadovat opravu
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Vi.4

VI.5

VI.6

VI.7

VI.8
VI.9

VI.10
VI.11

VI.12

VI.13

V1.14

EPS A NZS v DOMOVE PRO SENIORY MNISEK POD BRDY

fakturované Castky. Nové vystavena opravena faktura bude mit splatnost rovnéz 30
kalendarnich dnu od data doru€eni objednateli. Zhotovitel neni opravnén na takto
odmitnutou fakturu zahrnujici neodsouhlasené prace a dodavky uplatiovat Zzadné
majetkové sankce.

Faktury (danové doklady) budou obsahovat tyto udaje:

= obchodni jméno, sidlo, ICO, DIC objednatele i zhotovitele

= (Cislo faktury

= bankovni spojeni objednatele i zhotovitele

= nazev, mnozstvi nebo rozsah pInéni vetné terminu, ¢islo SOD

= datum vystaveni fa, datum zdanitelného plnéni

= vySe ceny bez dané

= identifikaéni Cislo EDS a nazev akce dle rozhodnuti o poskytnuti dotace

Danovy doklad musi obsahovat vSechny povinné nalezitosti definované zejména v par.
28, odst. 2, zadkona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni a
zakona €. 563/1991 Sb., o uc&etnictvi, v platném znéni. V pfipadé, Zze darnovy doklad
(faktura) nebude mit odpovidajici nalezitosti, je Objednatel opravnén zaslat ho ve lhité
splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni &i Upravé, aniz se tak dostane do prodleni se
splatnosti, Ihita splatnosti poéina bézet znovu od opétovného prokazatelného doruéeni
nalezité doplnéného &i opraveného dokladu.

Bude uplatnén rezim pfeneseni danové povinnosti. Dan z pfidané hodnoty je povinen
pfiznat platce, pro kterého bylo zdanitelné pinéni uskuteénéno.

Bude-li zjisténo, Ze objednatel v rezimu pfenesené danové povinnosti uhradil dan vysSi,
nez odpovida skute¢nému pinéni (a) nebo vyuctovani praci ze strany zhotovitele, je
zhotovitel povinen poskytnout objednateli potfebnou soudinnost k napravé (napfiklad
vystavit dobropis na neposkytnuté plnéni).

Splatnost dil¢i faktury je 30 kalendainich dnu od data doruceni.

Konecnou fakturu vystavi zhotovitel po dokonéeni praci. Pravo vystavit kone¢nou fakturu
vznika podpisem zavéreCného zjistovaciho protokolu, na zakladé soupisu skutecné
provedenych praci (pfiloha zjiStovaciho protokolu) a zapisem o pfedani a prevzeti dila.

Splatnost konecné faktury je 30 kalendarnich dnd od data doruceni.

Objednatel muze vratit fakturu v pfipadé, kdy faktura vykazuje formalni nedostatky nebo
nevzniklo pravo na vystaveni faktury na pfisluSnou ¢astku.

Je-li objednatel v prodleni s placenim splatné <&astky nebo jeji C&asti delSim
60 kalendarnich dnd, mGze zhotovitel prerusit prace. Pfitom je povinen prace znovu
zahaijit do 7 kalendarnich dnl poté, kdy objednatel uhradil dluznou ¢astku. O dobu
preruseni praci se potom prodluzuje lhata pro dokon&eni dila. Kromé toho se objednatel
zavazuje uhradit prokazatelné naklady, které vzniknou preruSenim praci.

Je-li objednatel v prodleni s placenim splatné ¢astky delSim 90 kalendarnich dnd, mize
zhotovitel odstoupit od smlouvy, avSak teprve poté, kdy na tuto moznost objednatele
predem pisemné upozornil a poskytl odpovidajici Ih(tu k naprave.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé, Ze se zhotovitel stane ve smyslu ust.
§ 106a zakona o dani z pfidané hodnoty nespolehlivym platcem dané a po dobu, kdy za
né&j ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni bude povazovan (tedy az do doby, kdy
bude rozhodnuto, Zze neni nespolehlivym platcem dané), bude objednatel opravnén
hradit uctované Casti ceny dila co do ¢astky, odpovidajici dani z pfidané hodnoty, pfimo
na ucet spravce dané. Poukazanim pfisludné astky na ucet spravce dané se v dané
Casti bude povazovat uctovana ¢astka za uhrazenou.
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VIl. Provadéni dila

VIl.1

VII.2

VII.3

VIl.4

VIS

O zalezitostech v pribéhu provadéni dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik
(montazni denik) dle § 157 odst. 4 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani
a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisi a § 6 wvyhl.
€. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavebni denik musi byt vzdy béhem provadéni
praci pfistupny osobam povéfenym objednatelem kontrolou provadénych praci, osobam
povéifenym Kk provadéni autorského dozoru, koordinatoru BOZP a dalSim osobam
opravnénym Kk nahlizeni nebo zapisu do deniku ze smlouvy a to po celou dobu

provadéni dila.

Kromé zapist podle VII.1 se do stavebniho deniku zapisuji také zapisy z predani
stavenisté, zapisy o zahajeni praci, zapisy o zdrzeni praci, zapisy o pfipadnych
technickych zménach feSeni, zaménach materiall, zapisy o kontrolach apod.

Denik vede zhotovitel se dvéma oddélitelnymi prupisy, jednim uréenym pro osobu
povérenou objednatelem kontrolou provadeéni dila, druhym urenym pro zhotovitele za
ucelem archivace, na dobu nejméné deseti let od protokolarnim pfevzeti a pfedani dila.
Original deniku pfeda zhotovitel objednateli spolu s dokumentaci skuteéného provedeni
stavby. Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznamd.
Veskeré okolnosti rozhodné pro pInéni dila musi byt u€inény zhotovitelem v ten den,
kdy nastaly.

Obé smluvni strany prohlasuji, Zze uUdaje zapsané v deniku jsou rozhodujici pro
posouzeni okolnosti, jichz se zapis tyka. Smluvni strany se k jednotlivym zapisiim ve
stavebnim deniku vyjadfuji ve |haté do 5 pracovnich dnl od provedeni zapist druhou
stranou. Zapisem ve stavebnim deniku nelze ménit ustanoveni této smlouvy (veskeré
zmény a doplnéni této smlouvy je mozZno provadét pouze pisemnymi dodatky,
podepsanymi obéma smluvnimi stranami). Nevyjadfi-li se v této Ihuté ma se za to, ze
s obsahem zapisu souhlasi.

K projednani podstatnych skuteénosti plnéni této smlouvy, celkového postupu stavby
a postupu stavebnich praci, dale také k projednani pro splnéni zakazky potfebné
spoluprace mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteCni pravidelné kontrolni dny.
Kontrolni dny se budou konat v souladu s komplexnosti prace v terminu stanoveném
TDS (pfedpoklad 1x tydné; k datumovému upfesnéni dojde po vzajemné dohodég). Obé
smluvni strany maji pravo svolat kontrolni den vzdy v pfipadé potfeby. Prvni kontrolni
den svold TDS dle pFfedchozi dohody se zhotovitelem stavebnich praci
a objednatelem,pfip. dalSimi zainteresovanymi osobami, pficemz objednatel je
opravnén na kontrolni dny pfizvat jakoukoliv osobu zainteresovanou na vystavbé
(myS8leno napf. budouci provozovatel, ¢len osadniho vyboru apod.). Objednatel ma
rovnéz pravo pozadovat ucast poddodavatele zhotovitele na kontrolnim dni.

Z kontrolniho dne se pofizuje pisemny zapis.

VII.6 Technicky dozor u téze stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena. To

neplati, pokud stavebni dozor provadi sam objednatel.

VII.7 Technicky dozor objednatele nad zhotovovanim dila provadi fyzicka &i pravnicka osoba,

VII.8

kterou objednatel touto €innosti povéfi a za timto u€elem ji zmocni (je-li takové osoby).
O povéfeni a zmocnéni osoby TDS informuje objednatel bez zbyte¢ného odkladu
zhotovitele a ozfejmi mu rozsah opravnéni a zmocnéni této osoby. Zhotovitel je povinen
v rozsahu opravnéni a zmocnéni TDS jednat s TDS namisto objednatele ve vSech
zalezitostech souvisejicich s touto smlouvou a zhotovovanim dila a pfipadné se fidit
pokyny TDS.

Objednatel muzZe kdykoliv b&éhem pInéni této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svych
kontrolnich pravomoci na TDS a takovou delegaci pravomoci mize také kdykoliv zruSit.
O delegaci Ci zruSeni delegace pravomoci je objednatel povinen bez zbyteéného
odkladu vyrozumét zhotovitele.
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VII.9 Neni-li rozsah opravnéni TDS objednatelem stanoven a oznamen zhotoviteli podle ¢l.
VII.7 ma se za to, Ze TDS je opravnén ke vSem pravnim jednanim, které je opravnén
¢init na zakladé smlouvy objednatel, pokud ze zmocnéni udéleného mu objednatelem
nevyplyva, ze musi takovy krok s objednatelem pfedem projednat. Pokud neni takové
omezeni vyslovné dano, ma se za to, ze TDS je zmocnén ke vSem jednanim nutnym
k vykonu prav a povinnosti objednatele z této smlouvy bez jakychkoliv omezeni, neni-li
dale v této smlouvé stanoveno jinak.

VII.10 TDS ma pravo pozadovat na zhotoviteli, aby z U€asti na provadéni dila okamzité vyloudil
pracovnika zhotovitele, ktery se podle nazoru TDS nechova fadné, je nekompetentni
nebo nedbaly, neplni fadné své povinnosti, nebo jehoz pfitomnost je z jinych davodu dle
nazoru TDS nezadouci. Osoba takto oznaCena nesmi byt pfipusténa k ucasti na
provadéni dila bez souhlasu TDS. Jakakoliv osoba vylou€ena z uc€asti na provadéni dila
musi byt zhotovitelem nahrazena v co nejkratSim terminu.

VII.11 Provedeni technické kontroly provadéni dila objednatelem, respektive TDS, nezprostuje
zhotovitele odpovédnosti za fadné a kvalitni provedeni dila.

VII.12 Pravo objednatele pisemné zmocnit k jednani v jakychkoliv vé&cech tykajicich se této
smlouvy tfeti osobu véetné TDS neni dotéeno.

VII.13 Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel je vazan pfikazy
objednatele ohledné zplsobu provadéni dila ve smyslu ust. § 2592, Sb., ob&anského
zakoniku. Zhotovitel se zavazuje respektovat veSkeré pokyny objednatele, respektive
TDS, tykajici se realizace predmétného dila a upozorhujici na mozné porusovani
smluvnich povinnosti zhotovitele. Tim neni dotéena zakonna povinnost zhotovitele
upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynu v souladu s ustanovenim § 2594
obCanského zakoniku.

VIl.14 Zhotovitel je povinen zaijistit kvalitni fizeni a dohled nad provedenim dila, nezbytnou
kontrolu provadénych praci (nezavisle na kontrole provadéné objednatelem).

VII.15 Zafizeni stavenisté je povinen zabezpecit zhotovitel, a to v souladu s jeho potfebami,
v souladu s dokumentaci pfedanou objednatelem a v souladu s dalSimi pozadavky
objednatele.

Jako soulast zafizeni stavenisté zajisti zhotovitel i rozvod potfebnych médii na
stavenisti a jejich pfipojeni na odbérna mista urena objednatelem. Cena za dodavky
energii a médii je obsazena v cené dila. Zhotovitel je povinen zabezpecit samostatna
méfici mista na Uhradu jim spotfebovanych energii a médii a tyto uhradit.

Zhotovitel je povinen uzivat stavenis§té pouze pro ucely souvisejici s provadénim dila
a pfi uzivani stavenisté je povinen dodrZzovat veSkeré pravni predpisy.

Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci projednat s vlastniky dotéenych pozemki
konkrétni podminky vstupu na pozemky a pofidit o tom pisemny zaznam ovéfeny
podpisem pfislusného vlastnika pozemku.

Zhotovitel se zavazuje disledné chranit veskeré stavajici konstrukce, sité a vedeni proti
poskozeni, zni€eni, ztraté ¢i jinému znehodnoceni.

VII.16 Zhotovitel se zavazuje stavenisté vyklidit ve |haté 5 pracovnich dnd ode dne uplného
dokonceni dila, pokud se strany nedohodnou jinak. Vyklizeni stavenisté smluvni strany
potvrdi protokolem o prevzeti stavenisté. Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném
terminu, je objednatel opravnén zabezpecCit vyklizeni stavenisté treti osobou, pficemz
naklady s tim spojené uhradi objednateli zhotovitel.

VII.17 Zhotovitel je povinen pFedlozit objednavateli pisemny seznam vSech svych
predpokladanych poddodavatell. Ke zméné poddodavatele mlze dojit pouze se
souhlasem objednatele. Pokud dojde ke zméné poddodavatele, musi zhotovitel
prokazat, Ze se jedna o poddodavatele stejné kvalifikovaného a predlozit objednateli
pfislusné doklady prokazujici splnéni kvalifikace. Zména poddodavatele musi byt
schvalena vzdy pfed jejim provedenim. Pokud se jedna o vyménu poddodavatele,
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prostfednictvim kterého byla prokazovana kvalifikace, musi byt zména tohoto
poddodavatele schvalena pfed jejim provedenim a novy poddodavatel musi splfiovat
stejné (puvodni) pozadavky na takového poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje
pribézné aktualizovat seznam vSech poddodavatelll vcetné jejich podilu na akci.
Zhotovitel se zavazuje pro pfipad poruSeni povinnosti dle tohoto ustanoveni uhradit
objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50 000,-- K&.

VII.18 Vy$Si moc je definovana jako vyjimeéna udalost nebo okolnost, ktera se vymyka kontrole
smluvni strany, pfed niz se tato strana nemohla pfiméfené chranit pfed uzavienim
smlouvy o dilo, které se strana nemUlze ucelné vyhnout nebo ji pfekonat a kterou nelze
pfi€ist druhé strané.

Vys$§i moc mlze zahrnovat, avSak neomezuje se pouze na né, nasledujici udalosti nebo
okolnosti, zejména:

a) valka, konflikty (at byla valka vyhlaSena nebo ne), invaze, akty nepratelstvi ze
zahranici,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prfevrat nebo uchopeni moci, nebo
obc¢anska valka,

c) vytrznost, vzpoura, nepokoje, stavka nebo vyluka vyvolana jinymi osobami nez je
personal zhotovitele a jini zaméstnanci zhotovitele a poddodavatel,

d) vale€na munice, vybusniny, ionizujici zafeni nebo kontaminace radioaktivitou, pokud
nebyla zplisobena tim, ze tuto munici, vybusniny, ionizujici zafeni nebo radioaktivitu
pouzil zhotovitel,

e) pfirodni katastrofy jako je zemétfeseni, vichfice, blesk, tajfun nebo vulkanicka
aktivita,

f) nové pfijata opatfeni statnich organ(, zpusobujici nemoznost plnéni smlouvy o dilo.

VyS8Si moci vyslovné nejsou prekazky branici plnéni povinnosti, které souviseji

s vyskytem nakaZzlivého onemocnéni (nevyjimaje covid-19), zejména, nikoliv vylu¢né:

a) jakékoliv opatfeni, rozhodnuti, ¢i jiny individualni nebo normativni spravni akt, ktery
je vydan v souvislosti s Sifenim nakaZlivého onemocnéni a ktery omezi nebo zastavi
(i) provoz spole€nosti — zhotovitele &i (ii) provadéni dila;

b) doCasna pracovni neschopnost, Cerpani volna na oSetfovani &lena rodiny &i nuceny
pobyt v karanténé pracovniki zhotovitele, jeho poddodavatelll a obchodnich
partner(;

c) vypadek & omezeni v odbératelsko-dodavatelskych vztazich, které jsou potfebné
k plnéni povinnosti zhotovitele (napfiklad pfechodné vypadky v dodavkach
potfebnych stavebnin i nastroja).

VII.19 Zhotovitel nese od doby pfedani stavenisté do doby jeho navraceni objednatel
nebezpedi Skody vzniklé na:
a) dile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych a dalSich ¢astech,
b) plochach, inzenyrskych sitich a cizich zafizenich v prostorach staveniste,
c) majetku, zdravi a pravech ftfetich osob zplUsobené zaméstnanci
nebo spolupracujicimi subjekty nebo jejich zaméstnanci,
d) ostatnich pfilehlych pozemcich a objektech.

VII.20 Zhotovitel se zavazuje nahradit pfipadné prokazatelné Skody zpusobené jeho &innosti
pfi zhotoveni dila v plném rozsahu i tfetim osobam.

VII.21 Zhotovitel prohlasuje, ze ma uzavienou platnou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je
pojisténi odpovédnosti za Skodu zplUsobenou tfetim osobam (nevyjimaje objednatele)
s minimalni pojistnou ¢astkou pojisténi odpovédnosti za Skodu 3 mil. KE. Tuto pojistnou
smlouvu bude zhotovitel udrzovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy
o dilo. Kopii pojistné smlouvy pfedloZi zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozdéji ke
dni pfedani stavenisté, pfipadné na jeho vyzadani kdykoli v pribéhu provadéni stavby.
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VII.22 Zhotovitel v pribéhu realizace dila zajisti vSechna potfebna organizacni, technicka

event. technologicka a bezpecnostni opatfeni pro fadné zabezpeceni praci.

VII.23 Zhotovitel se zavazuje a ruéi za to, Zze pfi realizaci dila nepouZije Zadny material, o

kterém je v dobé jeho uziti znamo, ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen
na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim
spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, zZe k realizaci dila nepouzije
materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouziti nezbytna podle
prislusnych predpisa.

VII.24 V pfipadé, Ze zhotovitel zplsobi negativni environmentalni dopad (havarii), nese za néj

plnou zodpovédnost. Musi zjistit pfi¢inu a uréit napravné opatieni.

VII.25 Zhotovitel je povinen zajistit bezpelny pfistup ke vSem d&astem dila pro vykon

technického dozoru a kontroly dila. Pokud nebude zhotovitelem zajiStén takovyto
bezpelny pfistup, je technicky dozor opravnén odmitnout provedeni kontroly. Technicky
dozor pak ur¢i novy termin provedeni kontroly pfislusné Casti dila. Zhotoviteli tim
nevznika davod pro prodlouzeni terminu dokonceni dila. VeSkeré naklady na provedeni
takovéto dodatecné kontroly ze strany technického dozoru nese zhotovitel a objednatel
je opravnén vyuctovat takto vzniklé naklady v souladu s podminkami, za kterych mu
Uctuje své cinnost technicky dozor. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu
uhradit objednateli do 14 dnu od data, kdy ji obdrzel.

VII.26 Zhotovitel prohlaSuje a zavazuje se, Ze pokud k provadéni dila pouzije osoby, které

k vykonu prace v Ceské republice potfebuji pracovni povoleni, vizum, povoleni k pobytu
nebo oznameni Ufadu prace nebo celnim organim, bez vyhrady budou vSechny
zakonné podminky pro ucast téchto osob na dile splnény. Pokud zhotovitel tento
zavazek porusi, odpovida objednateli bez omezeni, za veSkerou Skodu, za niz se
povazuji i sankce udélené pfislusnym spravnim organem. Poruseni téchto podminek je
podle ujednani stran zvlast zavaznym a podstatnym porudenim povinnosti zhotovitele,
které zaklada pravo objednatele od této smlouvy odstoupit a pravo na sjednanou
smluvni pokutu i nahradu vzniklé skody. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel zaplati
objednateli smluvni pokutu za poruSeni zavazku dle ¢l. VII.31 této smlouvy
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50 000,-- K¢.

VII.27 Zhotovitel je povinen zajistit, aby vSechny osoby €inné pfi provadéni dila, byly dikladné

VII.28

VII.29

VII.30

proskoleny o pouzivanych systémech, technologiich, vyrobcich a materialech, i zplsobu
jejich montaze, aplikace a ochrany, a to ze strany vyrobcem uréeného, certifikovaného
nebo jinak vyslovné doporu¢eného Skolitele. Tuto skuteCnost je zhotovitel povinen
objednateli kdykoli na poZadani dolozit a prokazat. NespInéni této povinnosti je podle
ujednani stran zvladt zavaznym a podstatnym porusenim povinnosti zhotovitele, které
zaklada pravo objednatele od této smlouvy odstoupit a pravo na sjednanou smluvni
pokutu i nahradu vzniklé Skody. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel zaplati
objednateli smluvni pokutu za poruseni zavazku v tomto ¢lanku jednorazovou smluvni
pokutu ve vysi 50 000,-- K&.

Veskeré prace budou probihat za provozu, tudiz zhotovitel musi provadét prace
provadét tak, aby minimalné omezily ubytované klienty — minimalizovat hlu¢nost,
prasnost, odpojovani energii apod. VeSkeré stavebni prace v&etné souvisejici dopravy
po komunikacich mohou byt provadény pouze mezi 7:00 - 20:00 hodinou nebo po
dohodé s objednatelem. Hlu¢né prace (bouraci kladiva apod.) budou provadény v dobé
od 8:00 do 18:00 hodin nebo po dohodé s objednatelem. Za kazdé poruseni nedodrzeni
Casového omezeni téchto podminek uvedenych v tomto ¢lanku vznika objednateli narok
na smluvni pokutu ve vysi 5 000,-- KE za kazdy pfipad.

Zhotovitel je povinen zajistit minimalizaci pohybu personalu v prostorech obsazenych
klienty. Za kazdé poruSeni nedodrZeni téchto podminek uvedenych vtomto ¢&lanku
vznika objednateli narok na smluvni pokutu ve vysi 5 000,-- K¢ za kazdy pfipad.

Zhotovitel je povinen v prabéhu provadéni praci zajistit dostateCnou ochranu ostatniho
vybaveni objektu a pfesné si vymezit pracovni prostor.
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VII.31 Prace, které budou v dal$im postupu praci zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je
objednatel povinen vCas provéfit. Toto provéfeni provede do 5 pracovnich dnu po
obdrZzeni vyzvy zhotovitele, pficemz tato vyzva musi byt provedena zapisem ve
stavebnim deniku a souCasné o této vyzvé uvédomi zhotovitel technicky dozor
objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebnim deniku. Pokud
se zastupce objednatele ke kontrole pfes v€asné vyzvani nedostavi, je zhotovitel
opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li objednatel pozadovat dodatecné jejich
odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se pfi
kontrole zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s jejich
odkrytim, opravou a zakrytim zhotovitel.

VII.32 V pfipadé, ze jakékoli Casti predmétu dila zhotovitel zakryje bez toho, ze by vyzval
objednatele k jejich kontrole pfed zakrytim v souladu s pfedchozim odstavcem, nema
zhotovitel narok na uhradu praci a dodavek souvisejicich s takovymito ¢astmi pfedmétu
dila objednatelem.

VII.33 Zhotovitel se zavazuje, ze pfi provadéni dila bude dodrzovat hygienické a pozarni
predpisy. Za dodrzovani uvedenych predpisu v misté provadéni dila v€etné veSkerych
¢innosti  souvisejicich s provadénim dila nese odpovédnost zhotovitel. Zhotovitel
odpovida za to, Ze osoby vykonavajici prace a €innosti souvisejici s provadénim dila
jsou vybaveny ochrannymi pracovnimi prostfedky a potfebnymi pomickami podle druhu
vykonavané prace a rizik s touto €innosti spojenych.

VI1.34 VeSkeré povinnosti vyplyvajici z vyjadfeni jednotlivych organd statni spravy a z ostatnich
stanovisek citovanych v dosud uzavienych spravnich fizenich pfenasi objednatel
na zhotovitele a tato skuteCnost musi byt zohlednéna v nabidkové cené.

VII.35 Zhotovitel je povinen pfedkladat objednateli, respektive TDS a projektantovi ke schvaleni
vyrobni dokumentaci a vzorky (popf. katalogy vzorkl) materiald, vyrobk(, vybaveni
a jinych nalezitosti tvoficich pfedmét dila, pfedem dohodnutych na kontrolnich dnech
vC. téch, které nejsou vyslovné specifikovany v provadéci projektové dokumentaci nebo
v pfipadé, kdy o pfedloZeni vzorku pozada odpovédny zastupce objednatele, respektive
TDS. Zhotovitel je pfedlozi témto osobam v dohodnuté Ihité a tyto osoby se k nim
vyjadfi do 7 dnu od predlozeni.

VII.36 Odvoz vybouraného materialu zabezpec€uje a hradi zhotovitel v€. poplatku za jeho
uloZzeni na fizenou skladku. S odpady Ize nakladat pouze zpusobem stanovenym
zakonem a provadécimi pfedpisy. Zhotovitel bude pfi pfejimce dila povinen predlozit
doklady prokazujici zpusob, jakym nalozil s jednotlivymi druhy stavebniho &i jiného
odpadu na dané zakazce.

VII.37 Zhotovitel je povinen udrZovat na staveniSti pofadek. Tato povinnost se vztahuje
zejména na pfilehlé pozemni komunikace znecisténé Cinnosti zhotovitele. Zhotovitel je
povinen na svUj naklad prabézné ze stavenisté odstranovat vSechny necistoty a druhy
odpadl vzniklé jeho €innosti, stavebni sut a nepotfebny material. Zhotovitel je rovnéz
povinen zabezpedit, aby odpad vznikly z jeho €innosti nebo stavebni material nebyl
umistovan mimo stavenisté.

VII.38 Prace, které vykazuiji jiz v pribéhu provadéni nedostatky, nebo odporuji smlouvé, musi
zhotovitel nahradit na svij naklad bezvadnymi pracemi.

VII.39 Zhotovitel se zavazuje, Zze bude pribézné provadét veSkeré potfebné zkousky, méfeni
a testy k prokazani kvalitativnich parametra provadéného dila.

Vlll.Dodani dila a prejimka

VIII.1 Dilo je dokon&eno protokolarnim pfedanim dila bez vad a nedodélk zhotovitelem a jeho
pfevzetim objednatelem. Pfejimka se uskuteCni na pisemnou vyzvu zhotovitele
ucinénou min. 5 pracovnich dnl pfed zahdjenim pfejimky. O prabéhu a vysledku
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pfejimky se pofidi zapis (pfedavaci protokol), ktery podepiSi zastupci objednatele a
zhotovitele. Tento zapis je sou€asti pfedani a prevzeti dila.

VIIl.2 Zhotovitel odpovida za to, Ze hotové dilo bude funkéni a provozuschopné a bude
dosahovat parametrt stanovenych projektovou dokumentaci. Prevzeti dila jako celku je
podminéno dosazenim vSech pfedepsanych parametra.

VIII.3 Dilo s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi uzivani dila se pro ucely splnéni
zavazkl povazuje za dilo provedené fadné za predpokladu, Zze zhotovitel odstrani vzdy
nejpozdéji do 14 pracovnich dn0 objednatelem vytknuté vady a nedodélky,
nedohodnou-li se smluvni strany v konkrétnim pfipadé jinak. V opacném pfipadé se na
dilo bude hledét, jakoby k pfedani/pfevzeti nedoslo.

VIIl.4 Nedilnou soucasti pfedmétu plnéni je zkompletovana dokladova dokumentace, ktera
bude obsahovat:

a) dokumentaci skuteéného provedeni dila, vCetné soupisu provedenych zmén
a odchylek od odsouhlasené zadavaci dokumentace (4 paré)

b) protokoly o veSkerych zménach dila — tzv. zménové listy, ve kterych bude uveden
popis a zdlvodnéni zmén po jednotlivych polozkach k ocenénému vykazu vymér
atéto Smlouvé. Jednotlivé zménové listy budou odsouhlaseny zhotovitelem,
dodavatelem, TDS, generalnim projektantem a odpovédnym zastupcem
objednatele. Kompletni dokladovost provedenych zmén dila v priibéhu stavby bude
obsahovat chronologicky fazené zménove listy v souznéni se zaznamovou evidenci
ve stavebnim deniku za celou dobu realizace dila. Soucasti této dokladové evidence
skute¢ného provedeni dila bude srovnavaci zavérecny rozpoCet. PoZadované
tabulky pfeda zhotovitel objednateli v tisténé podobé a taktéz v elektronické podobé
ve formatu Microsoft EXCEL

c) kompletni protokoly o zkouSkach a revizni zpravy

d) doklady prokazujici splnéni technickych pozadavkld na pouzité materialy a vyrobky
dle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni zakona
¢. 100/2013 Sb. a dalSich pravnich predpist

e) kopie platnych zarucénich listd s identifikaci (oznaceni materialt a vyrobku)

f) ostatni dokumenty potfebné k protokolarnim prevzeti a ptedani dila

Tato dokladova dokumentace bude pfedana ve 4 kompletnich slozkach s podrobnym
soupisem zejména dokladl pozadovanych platnymi zakony, pfisluSnymi vyhlaskami a
poskytovateli dotaci. Bez pfedani téchto dokladl se dilo nepovazuje za fadné predané.

Seznam predanych dokumentl smluvni strany bude nedilnou soucasti predavaciho
protokolu.

IX. Zaruka na dilo

IX.1 Zarucni Ihata pro uplatnéni narokd ze zavad vzniklych pfi provozu dila je mezi smluvnimi
stranami dohodnuta na 60 mésicu na stavebni ¢ast dila, 24 mésicl na technologickou
¢ast dila od data fadného dokonceni dila (tedy od data pfedani dila, pfipadné
odstranéni posledni vady a posledniho nedostatku zjiSténych pfi pfedani dila). Po tuto
dobu odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznamil zhotoviteli a
zhotovitel je podle volby objednatele bud' odstrani bezplatné na vlastni naklady a tak,
aby dilo udrzel v dobrém provozuschopném stavu. V pfipadé prodleni zhotovitele s
odstranénim vad (dle ustanoveni 1X.11 této smlouvy), je objednatel opravnén zajistit
odstranéni vad sam i prostiednictvim jiného zhotovitele, a to na naklady zhotovitele.
Zhotovitel nepfebira zodpovédnost za vady vzniklé v zaruéni dobé& naslednou stavebni
Cinnosti objednatele nebo jim povéfené osoby (vyjma pinéni prav objednatele dle této
smlouvy) a poruchami inZenyrskych siti nesouvisejicich s pfedmétem pinéni dle
smlouvy o dilo a dale pak nespravnym uzivanim dila.
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IX.2 Zaruéni lhuta na dodavky stroji a technologického zafizeni, na néz vyrobce téchto
zafizeni vystavuje samostatny zarucni list, se sjednava v délce Ihity poskytnuté
vyrobcem, nejméné vSak v délce 24 mésicl. Zhotovitel musi pfi protokolarnim prevzeti
a predani dila predat pisemny seznam dodavek stroju a technologického zafizeni, na
néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zaruéni list, jinak se na
nevyjmenované vyrobky bude vztahovat zaruka na stavebni Cast dila vtrvani 60
mésicl, 24 mésicu na technologickou ¢ast dila.

IX.3 Po dobu zaruéni doby zhotovitel garantuje, ze dilo bude mit pfedepsané vlastnosti avSak
za podminek, Ze objednatel bude dilo uzivat v souladu s platnymi technickymi normami
a pfedpisy.

IX.4 Zaruka se nevztahuje na pfirozené opotfebeni soucdasti a na zavady vzniklé
mechanickym poskozenim &i neodbornou manipulaci a péli a dale na poskozeni
Zivelnou udalosti.

IX.5 Doba od uplatnéni prava z odpovédnosti za vady az do doby odstranéni vady se
nepocita do zaruéni doby dané ¢€asti dila; po tuto dobu tedy zaruéni doba nebézi.

IX.6 Oznameni vad musi byt zaslano zhotoviteli pisemné, doporuéenym dopisem nebo
elektronicky e-mailem bez zbyte&ného odkladu po jejich zjisténi. V oznameni vad musi
byt vada popsana. Pro urCeni dne oznameni vad zhotoviteli plati datum odeslani
zpravy, jejiz pfijeti musi byt potvrzeno zhotovitelem.

IX.7 O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisSi obé& smluvni strany. Protokol
vystavi zhotovitel a musi v ném byt uvedeno:
= jméno zastupcl smluvnich stran
= (Cislo smlouvy o dilo
= datum uplatnéni a &islo jednaci reklamace
= popis a rozsah vady a zpUsob jejiho odstranéni
= datum zahdjeni a odstranéni vady
= celkova doba trvani vady od zjisténi do odstranéni
= vyjadfeni, zda vada branila fadnému uzivani dila.
IX.8 Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele na nahradu Skody od zhotovitele, ktera
byla objednateli zpusobena vadnym pinénim zhotovitele ¢i vznikem vady.

IX.9 O odevzdani nového plnéni v ramci odstranéni vady a o odpovédnosti za vady tohoto
plnéni plati ustanoveni této smlouvy, tykajici se mista a zpusobu pInéni a uplatfiovani
prav z odpovédnosti za vady. V pfipadé vymény Casti dila z divodu vad za ¢ast novou,
pocne béZet ohledné takové vyménéné Casti dila zaru€ni doba opét od pocatku.

IX.10 Zhotovitel na Zadost objednatele odstrani reklamovanou zavadu i v pfipadé, Ze jim
nebude uznana s tim, Ze prokaze-li reklamaci za neopravnénou, uhradi objednatel
naklady spojené s odstranénim vady vC€etné nakladd zhotovitele na prokazani
neopravnénosti reklamace.

IX.11 S odstranovanim reklamovanych vad je zhotovitel povinen zapocit okamzité po zjisténi
zavady a oznameni zhotoviteli, nejpozdéji do nejpozdé;ji do:
- vady majici pfimy vliv na funkci zafizeni — nastup na odstranéni do 48 hodin
- vady bez pfimého vlivu na funkci zafizeni — nastup na odstranéni do 5
kalendafnich dni, nedohodnou-li se obé smluvni strany v kazdém konkrétnim pfipadé
jinak.

IX.12 Zhotovitel se zavazuje, Ze bude prubézné provadét veSkeré potfebné zkousky, méfeni a
testy k prokazani kvalitativnich parametrd provadéného dila.
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X. Smluvni pokuty a uroky z prodieni

X.1  Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni
s provedenim celého dila ve vySi 0,2% z ceny dila bez DPH za kazdy i zapocaty
kalendarni den prodleni s Fadnym dokoncenim dila.

X.2  Smluvni strany se dohodly, Zze naplni-li zhotovitel kterykoli vypovédni duvod pro
odstoupeni objednatele od této smlouvy, dle ujednani v Clanku XI.2. této smlouvy,
zaplati zhotovitel objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 1% z celkové ceny
dila bez DPH.

X.3 Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni
s vyklizenim stavenisté ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdy i zapocaty
kalendarni den prodleni s terminem vyklizenim stavenisté.

X.4  Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel zaplati zhotoviteli smluvni pokutu za prodleni
s terminem splatnosti faktur ve vy3i 0,015% z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni. Tato
smluvni pokuta v sobé obsahuje i urok z prodleni, ktery nebude (nastane-li prodleni)
zvlast uctovan.

X.5  Za nedodrzeni dohodnutého kone¢ného terminu odstranéni vad a nedodélkl zjisténych
pfi protokolarnim prevzeti a pfedani dila se sjednava pokuta ve vysi 1 000,-- K¢ za
kazdou vadu a kazdy i zapocCaty kalendaini den prodleni s odstranénim téchto vad.

X.6 V pfipadé nedodrzeni dohodnutého terminu nastupu k odstranéni reklamovanych vad
v zaru¢ni lhaté vznika objednateli narok na smluvni pokutu ve vysi 1 000,-- K& za kazdy
i zapocCaty kalendaini den prodleni a vadu. V pfipadé, Ze se jedna o vadu, ktera brani
fadnému uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpeci Skody velkého rozsahu (havarie) vznika
objednateli narok na smluvni pokutu ve vysi 10 000,-- K¢ za kazdy i zapoCaty kalendarni
den prodleni a vadu.

X.7  Smluvni pokuty jsou splatné do 14 kalendarnich dnt od vyuctovani.

X.8 Majetkové sankce jako pohledavky objednatele vici zhotoviteli mohou byt vyporadany
v konec¢né faktufe za dilo formou odpoctu z ceny dila.

X.9  Smluvni pokuta se nezapocitava na nahradu skody.

X.10 Povinnosti zaplatit smluvni pokuty, jak jsou specifikovany v této smlouvé, neni dotéeno
pravo na nahradu Skody, a to ani co do vySe, v niZz pfipadné nahrada Skody smluvni
pokutu pfesahne. Povinnost zaplatit smluvni pokutu muze vzniknout i opakované, jeji
celkova vyse neni omezena.

X.11 Objednatel ma pravo Cerpat (provadét jednostranny zapocet) uvedené smluvni pokuty z
plateb faktur nebo ze zadrzného. Pfipadny zapocCet bude proveden pfi konecném
vyuctovani dila.

X.12 V pfipadé poruSeni jakékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, ktera
neni vyslovné zajisténa konkrétni smluvni pokutou stanovenou v této smlouvé, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 10 000,--
KE. Pokud se souCasné jedna o takové poruseni povinnosti, v disledku kterého
objednatel opravnéné odstoupi od této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100 000,-- K¢.

XI. Odstoupeni od smlouvy

XI.1  Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupuji podle ustanoveni
§ 2001 az 2005 Obc&anského zakoniku (z davodu hrubého neplnéni smluvnich zavazku
druhou stranou).
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Objednatel muze odstoupit od smlouvy (z divodu hrubého neplnéni smluvnich zavazku
zhotovitelem) pfedevsim pokud:

= zhotovitel provadi dilo v prokazatelné nizSim nez pozadovaném standardu,

= zhotovitel pouziva pfi zhotoveni dila materialy prokazatelné v kvalité niz§i nez
pozadovaneé,

= zhotovitel nedba pokynl objednatele pro provadéni dila ani pfes upozornéni,
= byl naplnén duvod k odstoupeni objednatele vyslovné ujednany v této smlouveé,

» byl naplnén zakonny divod pro odstoupeni objednatele od této smlouvy pro poruseni
povinnosti zhotovitele,

= zhotovitel provadi dilo v rozporu s projektovou dokumentaci a bez pfedchoziho
souhlasu TDS a autorského dozoru,

= zhotovitel je v podstatném prodleni se zhotovenim dila ve smluvnich terminech, za
podstatné prodleni se povazuje doba delSi nez 20 kalendarnich dnd,

= bylo-li rozhodnuto o Upadku zhotovitele v insolvenénim fizeni,
= bylo-li zahajeno insolvenéni Fizeni vuci zhotoviteli.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit téz v pfipadé, ze nabyde pravni moci
rozhodnuti o upadku zhotovitele, nebo rozhodnuti o zamitnuti insolvenéniho navrhu
proto, Zze majetek zhotovitele nepostacuje k uhradé nakladu insolvenéniho fizeni.

Pro vSechny vySe uvedené pfipady odstoupeni od smlouvy si objednatel jakozZto
zadavatel vefejné zakazky vyhrazuje po provedeni odstoupeni od smilouvy dle vyse
uvedenych ustanoveni vyuzit mozZnost zmény dodavatele vefejné zakazky, tedy
zhotovitele dle této smlouvy o dilo dle § 100 odst. 2 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek. Stejnym zplsobem muze objednatel zménit zhotovitele v pfipadé
zaniku ¢i smrti plvodniho zhotovitele dle této smlouvy. Novym zhotovitelem dila se
v takovém pfipadé stane ucastnik zadavaciho fizeni, ktery se v zadavacim fizeni umistil
v poradi ihned za zhotovitelem jakozto vybranym dodavatelem a ktery bude s takovym
postupem souhlasit. Takto nové ziskany zhotovitel uzavie s objednatelem smlouvu na
dokonceni zbyvajici ¢asti plnéni, ovSem za dodrzeni obchodnich podminek (vyjma nize
uvedenych vyhrazenych zmén zavazku) a ceny pUvodniho zhotovitele s tim, ze pro
tento pfipad si objednatel v souladu s § 100 odst. 1 zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, vyhrazuje tyto eventualni zmény zavazku:

- Upravu rozsahu pfedmétu pinéni/dila tak, aby odpovidal nedokonéené &asti,

- upravu harmonogramu a pfipadnych dalSich smluvnich ustanoveni, které
v dusledku pred€asného ukon&eni pavodni smlouvy o dilo nejsou aktualni, tak aby
v maximalni mozné mife odpovidaly puvodni smlouve,

- doplnéni smlouvy o ustanoveni tykajici se pfedani a prevzeti pfedmétu pinéni od
stavajiciho zhotovitele.

Objednatel mlze odstoupit od smlouvy v pfipadé nepfidéleni nebo podstatného zkraceni
dotacénich finanénich prostfedkd na realizaci akce, a to s tim, ze zhotovitel v tomto
pfipadé nebude uplatiovat jakykoliv narok na nahradu Skody ani sankce vUci
objednateli.

U provadéni dila v niz8i nez pozadované kvalité a pfi pouzivani materiall nizSi nez
pozadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnéni smluvnich zavazkl zhotovitele
predem pisemné upozornil a poskytl odpovidajici Ih(tu k napravé.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji v8echna prava a povinnosti stran ze smlouvy,
S vyjimkou naroku na nahradu Skody vzniklé poruSsenim smlouvy a naroku na sjednané
smluvni pokuty.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu
dosud provedenych a nevyfakturovanych praci, pokud jsou tyto prace zaroven
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provedeny fadné, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem vyuzitelné ve smyslu
této smlouvy.

XI.7 Odstoupeni od smlouvy je podminéno pisemnym vyrozuménim druhé strany. Pravni
ucinky odstoupeni nastavaji dnem, kdy bude pisemné odstoupeni druhé strané
doruceno.

XI.8 V pfipadé, kdy objednatel opravnéné smlouvu o dilo vypovi nebo od smlouvy odstoupi,
vznika objednateli narok na nahradu veskerych Skod vyvolanych timto vynucenym
vypovézenim nebo odstoupenim od smlouvy.

Xll. Zavéreéna ustanoveni

XIl.1 Otazky vyslovné touto smlouvou neupravené se fidi ¢eskym pravnim rfadem, zejména
ustanovenimi Ob&anského zakoniku. Nedilnou soucasti a pfilohou této smlouvy jsou
ocenéné polozkove rozpoCty a harmonogram provadénych praci.

XIl.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu plnéni vefejné zakazky:

a) plnéni veskerych povinnosti vyplyvajici z pravnich predpist Ceské republiky,
zejména pak z predpist pracovnépravnich, predpisi z oblasti zaméstnanosti a
bezpec€nosti ochrany zdravi pfi praci, a to va¢i vSem osobam, které se na plnéni
vefejné zakazky podileji; plnéni téchto povinnosti zajisti dodavatel i u svych
poddodavateld,

b) sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych s
podminkami sjednanymi ve smlouvé na plnéni vefejné zakazky, a to v rozsahu vyse
smluvnich pokut a délky zarucni doby; uvedené smluvni podminky se povazuji za
srovnatelné, bude-Ili vySe smluvnich pokut a délka zaru¢ni doby shodna se smlouvou
na vefejnou zakazku,

c) fadné a v€asné pinéni finan¢nich zavazkd svym poddodavatelim, kdy za fadné a
v€asné pInéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za
plnéni poskytnuta k plnéni vefejné zakazky, a to vzdy do 10 pracovnich dnl od
obdrzeni platby ze strany objednatele za konkrétni plnéni.

Objednatel je opravnén pInéni povinnosti vyplyvajicich z vySe uvedeného ustanoveni
kdykoliv kontrolovat, a to i bez pfedchoziho ohlaSeni zhotoviteli. Je-li k provedeni
kontroly potfeba predlozeni dokumentl, zavazuje se zhotovitel k jejich predlozeni
nejpozdéji do 2 pracovnich dnu od doruceni vyzvy objednatele. Vyzva dle pfedchozi véty
muze byt u€inéna i zapisem do stavebniho deniku.

Zjisti-li objednatel porudeni kterékoliv povinnosti vyplyvajici z vySe uvedeného
ustanoveni ¢l. Xll.2 této smlouvy, je opravnén po zhotoviteli poZzadovat a zhotovitel je
povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 5 000,-- KE za kazdy zjistény pfipad.

XII.3 Veskeré zmény a doplnéni této smlouvy je mozno provadét pouze pisemnymi dodatky,
podepsanymi obéma smluvnimi stranami.

XIl.4 Tato smlouva je platna i pro pfipadné pravni nastupce smluvnich stran.

XI.5 Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
verejné spravé, povinen spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly.

X1.6  Smluvni strany sjednavaji rozvazovaci podminku ucinnosti smlouvy spocivajici v tom, Ze
v pfipadé nepfidéleni &i zkraceni dota¢nich finanénich prostfedkd uréenych pro ucely
uhrady ceny dila ve smyslu této smlouvy pfisluSsnymi organy rozhodujicimi o dotaci nebo
v pfipadé nezajisténi jinych finannich prostfedkd pro ucely uhrady ceny dila ve smyslu
této smlouvy, tato smlouva bez dalSiho pozbyva ucinnosti a smluvni strany ji nejsou dale
vazany, aniz by si byly povinny navzajem cokoli kompenzovat, pokud se nedohodnou
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jinak. O této skuteCnosti, jakoz i o skuteCnosti pfidéleni/nepfidéleni dotacnich
prostfedkd, je objednatel povinen bez zbyte¢ného odkladu informovat zhotovitele.

X11.7 Ugastnici prohlasuji, ze tato smlouva byla sepsana podle jejich pravé a svobodné vile,
nikoli v tisni nebo za jinak jednostranné nevyhodnych podminek. Smlouvu si precetli,
souhlasi bez vyhrad s jejim obsahem a na dukaz toho pfipojuji své podpisy. Smlouva
nabyva platnosti a u¢innosti dnem podpisu opravnénych zastupcl obou smluvnich stran

Priloha &. 1 — Ocenény poloZkovy rozpocet
Priloha ¢. 2 — Harmonogram provadénych praci — pozn.: dolozi zhotovitel nejpozdéji ke dni pfedani
stavenisté
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