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SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 

v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“) 

I. Smluvní strany 

I.1 Objednatel:  

Město Mníšek pod Brdy 
zastoupené starostou města, panem Ing. Petrem Digrinem, Ph.D. 
se sídlem: Dobříšská 56, 25210 Mníšek pod Brdy 
IČ: 00242748 
DIČ: CZ00242748 
datová schránka ID: 96ebwrs 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 27-0388055349/0800 
telefon: 384 781 104 
e-mail: petr.digrin@mnisek.cz 

dále jen objednatel 

 Zástupce objednatele ve věcech technických (TDS):  

 bude uveden v zápisu o předání staveniště 

I.2 Zhotovitel:  

ČIP plus, s. r. o. 
zastoupená jednateli společnosti Ing. Petrem Honzíkem a Petrem Jíchou 
se sídlem: Příbram III, Milínská 130, PSČ 26101 
spisová značka: C 14486 vedená u Městského soudu v Praze 
IČ: 47052066 
DIČ: CZ47052066 
datová schránka ID: vqxxk9i 
bankovní spojení: Fio banka, a.s. 
číslo účtu: 2500065803/2010 
telefon: 318 623 843 fax: 318 623 843 
e-mail: cip@cip.cz; jicha@cip.cz 

 dále jen zhotovitel 

I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování 
technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání 
dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů 
provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla 
nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:  

 za zhotovitele:  

Petr Jícha – ve věcech smluvních (tel. 777 866 941) 
Tomáš Melichárek – ve věcech technických (tel. 777 077 970) 

tel:+420384781104
mailto:cip@cip.cz
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za objednatele:  

Ing. Petr Digrin, starosta města – ve věcech smluvních  
technický dozor stavebníka (TDS) – bude uveden v zápisu o předání staveniště 

II. Předmět plnění 

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla) 

„EPS a NZS v domově pro seniory Mníšek pod Brdy“ 

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:  

 projektová dokumentace „Domov pro seniory Pod Skalkou, Skalecké náměstí 500, 
252 10 Mníšek pod Brdy EPS a NZS“ soupis prací, dodávek a služeb, kterou 
zpracoval Ing. Vladimír Sladkovský, Církvičská 311, 264 01 Sedlčany, IČ: 01292021 

 zadávací podmínky veřejné zakázky na dodávky, které zpracovala STAVEBNÍ 
PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 2521/48, 370 04 České Budějovice, IČ: 62508822 

   a nabídka zhotovitele. 

II.2 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla 
v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně 
technickými požadavky specifikované v soupisu prací a dodávek a soupisu vedlejších a 
ostatních nákladů. Součástí díla je rovněž zajištění veškerých vedlejších rozpočtových 
nákladů. 

II.3 Dílo bude provedeno podle objednatelem předané a zhotovitelem převzaté projektové 
dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace zakázky. Zhotovitel je povinen 
upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávací dokumentací či jinými 
podklady pro provedení díla a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad 
kdykoli v průběhu provedení díla zjistí. 

II.4 Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou 
dokumentací, v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými 
technickými normami ČSN, evropskými normami a touto smlouvou a dále všemi 
platnými zákony, vyhláškami a nařízeními vydanými veřejnými orgány, které se týkají 
prací tohoto druhu. 

II.5 Rozsah díla je definován soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – 
v případě rozdílných informací o předmětu plnění včetně rozsahu předmětu plnění mezi 
projektovou dokumentací a soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, platí 
soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (tj. oceněný rozpočet). 

II.6 Zhotovitel provede jako nedílnou součást díla: 

▪ kontrolu kvality prací, individuální zkoušky k dodržování technologických postupů 

▪ předání předepsaných dokladů potřebných pro převzetí a předání díla na základě 
požadavků objednatele, příslušných orgánů státní správy a samosprávy a 
poskytovatele dotace. 

II.7 Náklady na veškeré výše uvedené práce a dodávky jsou obsaženy v ceně specifikované 
dále v této smlouvě.  

II.8 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

II.9 Domov pro seniory Pod Skalkou, Skalecké náměstí 500, Mníšek pod Brdy, NUTS 5: 
CZ020A540765, ZÚJ: 540765, okres: Praha - západ. 
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III. Změny díla 

III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění 
na základě požadavku objednatele nebo tak vyplyne z podmínek při provádění díla nebo 
z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto 
změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po 
dosažení cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová 
cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Veškeré vícepráce, změny, 
neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu prací, 
dodávek a služeb, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny 
objednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede 
některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo 
odmítnout jejich úhradu. Zadání těchto víceprací, změn, neprovedených prací, doplňků 
nebo rozšíření bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek. 

III.2 V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud 
v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování 
podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se 
celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce). 

IV. Doba plnění 

IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:  

▪ zahájení plnění díla: ihned po podpisu smlouvy  

▪ termín dokončení díla, včetně montáže, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, 
připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany a dalších 
činností specifikovaných v zadávací dokumentaci: do 4 měsíců od podpisu 
smlouvy 

K zahájení prací, resp. k předání a převzetí staveniště bude vybraný dodavatel vyzván. 

IV.2 Objednatel informuje zhotovitele a zhotovitel bere na vědomí, že realizace projektu „EPS 
A NZS V DOMOVĚ PRO SENIORY MNÍŠEK POD BRDY“ je spolufinancována v rámci 
výzvy č. 14 Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, programu 013 310, 
Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2024, získaných 
objednatelem a podléhajících kontrole z hlediska vykazování účelovosti jejich čerpání. 
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s aktuálními pravidly (metodickými pokyny) 
poskytovatele dotace a zavazuje se je dodržovat. Zhotovitel se dále zavazuje, že 
objednateli nahradí veškeré škody a náklady, které mu vzniknou nebo budou muset být 
vynaloženy, pokud z důvodu porušení této smlouvy zhotovitelem vznikne objednateli 
závazek vrátit dotaci nebo její část, poskytnutou na úhradu ceny za dílo jejímu 
poskytovateli, a to i včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušení 
pravidel nakládání s veřejnými prostředky. To platí obdobně, pokud zhotovitel znemožní 
řádný výkon kontroly orgánům, oprávněným ke kontrole účelnosti vynaložení dotačních 
prostředků, nepředloží jimi požadované doklady, nesplní archivační povinnost apod. Na 
zhotovitele se rovněž vztahuje povinnost archivace dle bodu 14 Dokumentace programu 
Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 013 310, tj. povinnost 
uchovávat veškeré dokumenty související s realizovanou akcí po dobu nejméně deset 
let ode dne schválení závěrečného vyhodnocení akce 

IV.3 Termín dokončení plnění díla se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení 
vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla.  
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IV.4 Prodlení zhotovitele oproti termínům provádění díla ujednaným v harmonogramu 
postupu provádění díla, delší než dvacet kalendářních dnů, je podle výslovného 
ujednání stran podstatným prodlením a současně zvlášť závažným a podstatným 
porušením povinností zhotovitele, které zakládá právo objednatele od této smlouvy 
odstoupit, přičemž právo na ujednanou smluvní pokutu a i náhradu vzniklé škody 
odstoupením není dotčeno. 

V. Cena díla 

V.1  Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II 
této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou 
případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, 
služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této 
smlouvy a zadávací dokumentace. 

Cena za dílo celkem bez DPH  ...................... 4 489 584,-- Kč 

V.2  Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným 
dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny 
okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.  

V.3 Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si 
zcela prokazatelně písemně objednal zástupce objednatele ve věcech smluvních. Po 
ocenění objednaných prací zhotovitelem díla v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek a tedy po dosažení cenové dohody, bude nová cena díla 
upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém 
rozpočtu nabídky (oceněném soupisu prací a dodávek z nabídky) jsou pevné po celou 
dobu provádění stavebních prací. 

V.4 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, 
kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány 
přednostně ceny z příslušných katalogů ÚRS CZ a.s., Praha 10, event. RTS, a.s., Brno 
platných pro příslušný rok výstavby, a to v cenové úrovni platné v době provádění 
víceprací. 

VI. Fakturace a plnění 

VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku VI.1. po částech takto: 

 úhradou splatných částek do výše 90 % z celkové hodnoty díla bez DPH 

 10% ceny díla vyplacením pozastávky, která bude uvolněna po odstranění vad a 
nedodělků z předání a převzetí díla objednatelem. 

Pozastávka se vytvoří pozastavením 10 % z celkové hodnoty díla bez DPH poté, kdy 
před dokončením díla dosáhne úhrnná hodnota splatných částek 90% celkové hodnoty 
díla bez DPH. 

VI.2 Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem 
zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě 
soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).  

VI.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u 
kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i 
ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických 
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu 
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fakturované částky. Nově vystavená opravená faktura bude mít splatnost rovněž 30 
kalendářních dnů od data doručení objednateli. Zhotovitel není oprávněn na takto 
odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné 
majetkové sankce. 

VI.4 Faktury (daňové doklady) budou obsahovat tyto údaje:  

 obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ objednatele i zhotovitele  

 číslo faktury  

 bankovní spojení objednatele i zhotovitele  

 název, množství nebo rozsah plnění včetně termínu, číslo SOD  

 datum vystavení fa, datum zdanitelného plnění  

 výše ceny bez daně 

 identifikační číslo EDS a název akce dle rozhodnutí o poskytnutí dotace 

VI.5 Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v par. 
28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad 
(faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě 
splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se 
splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení 
náležitě doplněného či opraveného dokladu.  

VI.6 Bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. Daň z přidané hodnoty je povinen 
přiznat plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno. 

VI.7 Bude-li zjištěno, že objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti uhradil daň vyšší, 
než odpovídá skutečnému plnění (a) nebo vyúčtování prací ze strany zhotovitele, je 
zhotovitel povinen poskytnout objednateli potřebnou součinnost k nápravě (například 
vystavit dobropis na neposkytnuté plnění).  

VI.8 Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.  

VI.9 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu 
vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně 
provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla. 

VI.10 Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení. 

VI.11 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo 
nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku. 

VI.12 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 
60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu 
zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu 
přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel 
zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.  

VI.13 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může 
zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele 
předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. 

VI.14 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. 
§ 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za 
něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy 
bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn 
hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo 
na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané 
části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. 
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VII. Provádění díla 

VII.1 O záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník 
(montážní deník) dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být vždy během provádění 
prací přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám 
pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám 
oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu 
provádění díla. 

VII.2 Kromě zápisů podle VII.1 se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání 
staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných 
technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.  

VII.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu 
pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za 
účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od protokolárním převzetí a předání díla. 
Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení 
stavby. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. 
Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, 
kdy nastaly. 

VII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro 
posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve 
stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 5 pracovních dnů od provedení zápisů druhou 
stranou. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení této smlouvy (veškeré 
změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami). Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že 
s obsahem zápisu souhlasí.  

VII.5 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby 
a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné 
spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. 
Kontrolní dny se budou konat v souladu s komplexností práce v termínu stanoveném 
TDS (předpoklad 1x týdně; k datumovému upřesnění dojde po vzájemné dohodě). Obě 
smluvní strany mají právo svolat kontrolní den vždy v případě potřeby. První kontrolní 
den svolá TDS dle předchozí dohody se zhotovitelem stavebních prací 
a objednatelem,příp. dalšími zainteresovanými osobami, přičemž objednatel je 
oprávněn na kontrolní dny přizvat jakoukoliv osobu zainteresovanou na výstavbě 
(myšleno např. budoucí provozovatel, člen osadního výboru apod.). Objednatel má 
rovněž právo požadovat účast poddodavatele zhotovitele na kontrolním dni. 

Z kontrolního dne se pořizuje písemný zápis. 

VII.6 Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To 
neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel. 

VII.7 Technický dozor objednatele nad zhotovováním díla provádí fyzická či právnická osoba, 
kterou objednatel touto činností pověří a za tímto účelem ji zmocní (je-li takové osoby). 
O pověření a zmocnění osoby TDS informuje objednatel bez zbytečného odkladu 
zhotovitele a ozřejmí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. Zhotovitel je povinen 
v rozsahu oprávnění a zmocnění TDS jednat s TDS namísto objednatele ve všech 
záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit 
pokyny TDS. 

VII.8 Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých 
kontrolních pravomocí na TDS a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. 
O delegaci či zrušení delegace pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného 
odkladu vyrozumět zhotovitele. 
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VII.9 Není-li rozsah oprávnění TDS objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. 
VII.7 má se za to, že TDS je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn 
činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem 
nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové 
omezení výslovně dáno, má se za to, že TDS je zmocněn ke všem jednáním nutným 
k výkonu práv a povinností objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li 
dále v této smlouvě stanoveno jinak. 

VII.10 TDS má právo požadovat na zhotoviteli, aby z účasti na provádění díla okamžitě vyloučil 
pracovníka zhotovitele, který se podle názoru TDS nechová řádně, je nekompetentní 
nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle 
názoru TDS nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na 
provádění díla bez souhlasu TDS. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla 
musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu. 

VII.11 Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDS, nezprošťuje 
zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla. 

VII.12 Právo objednatele písemně zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech týkajících se této 
smlouvy třetí osobu včetně TDS není dotčeno. 

VII.13 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel je vázán příkazy 
objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592, Sb., občanského 
zákoníku. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, respektive 
TDS, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností zhotovitele. Tím není dotčena zákonná povinnost zhotovitele 
upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynu v souladu s ustanovením § 2594 
občanského zákoníku. 

VII.14 Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou 
kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem). 

VII.15 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, 
v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky 
objednatele. 

Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na 
staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Cena za dodávky 
energií a médií je obsažena v ceně díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná 
měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a médií a tyto uhradit.  

Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla 
a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.  

Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků 
konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený 
podpisem příslušného vlastníka pozemku.  

Zhotovitel se zavazuje důsledně chránit veškeré stávající konstrukce, sítě a vedení proti 
poškození, zničení, ztrátě či jinému znehodnocení.  

VII.16 Zhotovitel se zavazuje staveniště vyklidit ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne úplného 
dokončení díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Vyklizení staveniště smluvní strany 
potvrdí protokolem o převzetí staveniště. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném 
termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou, přičemž 
náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

VII.17 Zhotovitel je povinen předložit objednavateli písemný seznam všech svých 
předpokládaných poddodavatelů. Ke změně poddodavatele může dojít pouze se 
souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně poddodavatele, musí zhotovitel 
prokázat, že se jedná o poddodavatele stejně kvalifikovaného a předložit objednateli 
příslušné doklady prokazující splnění kvalifikace. Změna poddodavatele musí být 
schválena vždy před jejím provedením. Pokud se jedná o výměnu poddodavatele, 



EPS A NZS V DOMOVĚ PRO SENIORY MNÍŠEK POD BRDY 

strana 8 / celkem 16 

prostřednictvím kterého byla prokazována kvalifikace, musí být změna tohoto 
poddodavatele schválena před jejím provedením a nový poddodavatel musí splňovat 
stejné (původní) požadavky na takového poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje 
průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů včetně jejich podílu na akci. 
Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit 
objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,-- Kč.  

VII.18 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole 
smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením 
smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze 
přičíst druhé straně. 

 Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo 
okolnosti, zejména: 

a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze 
zahraničí, 

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo 
občanská válka, 

c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je 
personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a poddodavatelů, 

d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud 
nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu 
použil zhotovitel, 

e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická 
aktivita, 

f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo. 

Vyšší mocí výslovně nejsou překážky bránící plnění povinností, které souvisejí 
s výskytem nakažlivého onemocnění (nevyjímaje covid-19), zejména, nikoliv výlučně: 

a) jakékoliv opatření, rozhodnutí, či jiný individuální nebo normativní správní akt, který 
je vydán v souvislosti s šířením nakažlivého onemocnění a který omezí nebo zastaví 
(i) provoz společnosti – zhotovitele či (ii) provádění díla; 

b) dočasná pracovní neschopnost, čerpání volna na ošetřování člena rodiny či nucený 
pobyt v karanténě pracovníků zhotovitele, jeho poddodavatelů a obchodních 
partnerů; 

c) výpadek či omezení v odběratelsko-dodavatelských vztazích, které jsou potřebné 
k plnění povinností zhotovitele (například přechodné výpadky v dodávkách 
potřebných stavebnin či nástrojů). 

VII.19 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby jeho navrácení objednateli 
nebezpečí škody vzniklé na:  

a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech, 

b) plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v prostorách staveniště, 

c) majetku, zdraví a právech třetích osob způsobené zaměstnanci 
nebo spolupracujícími subjekty nebo jejich zaměstnanci, 

d) ostatních přilehlých pozemcích a objektech.  

VII.20 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností 
při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám. 

VII.21 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám (nevyjímaje objednatele) 
s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 3 mil. Kč. Tuto pojistnou 
smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy 
o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke 
dni předání staveniště, případně na jeho vyžádání kdykoli v průběhu provádění stavby. 
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VII.22 Zhotovitel v průběhu realizace díla zajistí všechna potřebná organizační, technická 
event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací.  

VII.23 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen 
na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle 
příslušných předpisů.  

VII.24 V případě, že zhotovitel způsobí negativní environmentální dopad (havárii), nese za něj 
plnou zodpovědnost. Musí zjistit příčinu a určit nápravné opatření.  

VII.25 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon 
technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto 
bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický 
dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím 
nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení 
takovéto dodatečné kontroly ze strany technického dozoru nese zhotovitel a objednatel 
je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu 
účtuje své činnost technický dozor. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu 
uhradit objednateli do 14 dnů od data, kdy ji obdržel. 

VII.26 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že pokud k provádění díla použije osoby, které  
k výkonu práce v České republice potřebují pracovní povolení, vízum, povolení k pobytu 
nebo oznámení úřadu práce nebo celním orgánům, bez výhrady budou všechny 
zákonné podmínky pro účast těchto osob na díle splněny. Pokud zhotovitel tento 
závazek poruší, odpovídá objednateli bez omezení, za veškerou škodu, za níž se 
považují i sankce udělené příslušným správním orgánem.  Porušení těchto podmínek je 
podle ujednání stran zvlášť závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, 
které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou 
smluvní pokutu i náhradu vzniklé škody. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí 
objednateli smluvní pokutu za porušení závazku dle čl. VII.31 této smlouvy 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,-- Kč. 

VII.27 Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby činné při provádění díla, byly důkladně 
proškoleny o používaných systémech, technologiích, výrobcích a materiálech, i způsobu 
jejich montáže, aplikace a ochrany, a to ze strany výrobcem určeného, certifikovaného 
nebo jinak výslovně doporučeného školitele. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen 
objednateli kdykoli na požádání doložit a prokázat. Nesplnění této povinnosti je podle 
ujednání stran zvlášť závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, které 
zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní 
pokutu i náhradu vzniklé škody. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí 
objednateli smluvní pokutu za porušení závazku v tomto článku jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 50 000,-- Kč. 

VII.28 Veškeré práce budou probíhat za provozu, tudíž zhotovitel musí provádět práce 
provádět tak, aby minimálně omezily ubytované klienty – minimalizovat hlučnost, 
prašnost, odpojování energií apod. Veškeré stavební práce včetně související dopravy 
po komunikacích mohou být prováděny pouze mezi 7:00 - 20:00 hodinou nebo po 
dohodě s objednatelem. Hlučné práce (bourací kladiva apod.) budou prováděny v době 
od 8:00 do 18:00 hodin nebo po dohodě s objednatelem. Za každé porušení nedodržení 
časového omezení těchto podmínek uvedených v tomto článku vzniká objednateli nárok 
na smluvní pokutu ve výši 5 000,-- Kč za každý případ. 

VII.29 Zhotovitel je povinen zajistit minimalizaci pohybu personálu v prostorech obsazených 
klienty. Za každé porušení nedodržení těchto podmínek uvedených v tomto článku 
vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 5 000,-- Kč za každý případ. 

VII.30 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací zajistit dostatečnou ochranu ostatního 
vybavení objektu a přesně si vymezit pracovní prostor. 
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VII.31 Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 
objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů po 
obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve 
stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor 
objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud 
se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich 
odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při 
kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich 
odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel. 

VII.32 V případě, že jakékoli části předmětu díla zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval 
objednatele k jejich kontrole před zakrytím v souladu s předchozím odstavcem, nemá 
zhotovitel nárok na úhradu prací a dodávek souvisejících s takovýmito částmi předmětu 
díla objednatelem. 

VII.33 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat hygienické a požární 
předpisy. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých 
činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel 
odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla 
jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu 
vykonávané práce a rizik s touto činností spojených. 

VII.34 Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních 
stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší objednatel 
na zhotovitele a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové ceně. 

VII.35 Zhotovitel je povinen předkládat objednateli, respektive TDS a projektantovi ke schválení 
výrobní dokumentaci a vzorky (popř. katalogy vzorků) materiálů, výrobků, vybavení 
a jiných náležitostí tvořících předmět díla, předem dohodnutých na kontrolních dnech 
vč. těch, které nejsou výslovně specifikovány v prováděcí projektové dokumentaci nebo 
v případě, kdy o předložení vzorku požádá odpovědný zástupce objednatele, respektive 
TDS. Zhotovitel je předloží těmto osobám v dohodnuté lhůtě a tyto osoby se k nim 
vyjádří do 7 dnů od předložení. 

VII.36 Odvoz vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho 
uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným 
zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při přejímce díla povinen předložit 
doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního či jiného 
odpadu na dané zakázce. 

VII.37 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Tato povinnost se vztahuje 
zejména na přilehlé pozemní komunikace znečištěné činností zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen na svůj náklad průběžně ze staveniště odstraňovat všechny nečistoty a druhy 
odpadů vzniklé jeho činností, stavební suť a nepotřebný materiál. Zhotovitel je rovněž 
povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl 
umísťován mimo staveniště.  

VII.38 Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí 
zhotovitel nahradit na svůj náklad bezvadnými pracemi. 

VII.39 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření 
a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla. 

VIII. Dodání díla a přejímka 

VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a jeho 
převzetím objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele 
učiněnou min. 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku 
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přejímky se pořídí zápis (předávací protokol), který podepíší zástupci objednatele a 
zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla. 

VIII.2 Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude 
dosahovat parametrů stanovených projektovou dokumentací. Převzetí díla jako celku je 
podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů. 

VIII.3 Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění 
závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní vždy 
nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělky, 
nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na 
dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo. 

VIII.4 Nedílnou součástí předmětu plnění je zkompletovaná dokladová dokumentace, která 
bude obsahovat: 

a) dokumentaci skutečného provedení díla, včetně soupisu provedených změn 
a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace (4 paré) 

b) protokoly o veškerých změnách díla – tzv. změnové listy, ve kterých bude uveden 
popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr 
a této Smlouvě. Jednotlivé změnové listy budou odsouhlaseny zhotovitelem, 
dodavatelem, TDS, generálním projektantem a odpovědným zástupcem 
objednatele. Kompletní dokladovost provedených změn díla v průběhu stavby bude 
obsahovat chronologicky řazené změnové listy v souznění se záznamovou evidencí 
ve stavebním deníku za celou dobu realizace díla. Součástí této dokladové evidence 
skutečného provedení díla bude srovnávací závěrečný rozpočet. Požadované 
tabulky předá zhotovitel objednateli v tištěné podobě a taktéž v elektronické podobě 
ve formátu Microsoft EXCEL 

c) kompletní protokoly o zkouškách a revizní zprávy 

d) doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky 
dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění zákona 
č. 100/2013 Sb. a dalších právních předpisů 

e) kopie platných záručních listů s identifikací (označení materiálů a výrobků) 

f) ostatní dokumenty potřebné k protokolárním převzetí a předání díla 

Tato dokladová dokumentace bude předána ve 4 kompletních složkách s podrobným 
soupisem zejména dokladů požadovaných platnými zákony, příslušnými vyhláškami a 
poskytovateli dotací. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. 
Seznam předaných dokumentů smluvní strany bude nedílnou součástí předávacího 
protokolu. 

IX. Záruka na dílo  

IX.1 Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními 
stranami dohodnuta na 60 měsíců na stavební část díla, 24 měsíců na technologickou 
část díla od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně 
odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto 
dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a 
zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady a tak, 
aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s 
odstraněním vad (dle ustanovení IX.11 této smlouvy), je objednatel oprávněn zajistit 
odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a to na náklady zhotovitele. 
Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební 
činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této 
smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle 
smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla.  



EPS A NZS V DOMOVĚ PRO SENIORY MNÍŠEK POD BRDY 

strana 12 / celkem 16 

IX.2 Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto 
zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté 
výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Zhotovitel musí při protokolárním převzetí 
a předání díla předat písemný seznam dodávek strojů a technologického zařízení, na 
něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, jinak se na 
nevyjmenované výrobky bude vztahovat záruka na stavební část díla v trvání 60 
měsíců, 24 měsíců na technologickou část díla. 

IX.3 Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak 
za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami 
a předpisy. 

IX.4 Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé 
mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození 
živelnou událostí. 

IX.5 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se 
nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží. 

IX.6 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo 
elektronicky e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí 
být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání 
zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem. 

IX.7 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol 
vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno: 

 jméno zástupců smluvních stran 

 číslo smlouvy o dílo 

 datum uplatnění a číslo jednací reklamace 

 popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění 

 datum zahájení a odstranění vady 

 celková doba trvání vady od zjištění do odstranění 

 vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla. 

IX.8 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která 
byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady. 

IX.9 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto 
plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování 
práv z odpovědnosti za vady. V případě výměny části díla z důvodu vad za část novou, 
počne běžet ohledně takové vyměněné části díla záruční doba opět od počátku. 

IX.10 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím 
nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel 
náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání 
neoprávněnosti reklamace. 

IX.11 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění 
závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do nejpozději do: 
– vady mající přímý vliv na funkci zařízení – nástup na odstranění do 48 hodin 
– vady bez přímého vlivu na funkci zařízení – nástup na odstranění do 5 
kalendářních dní, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě 
jinak.  

IX.12 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a 
testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla. 
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X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 
s provedením celého díla ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH za každý i započatý 
kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.  

X.2 Smluvní strany se dohodly, že naplní-li zhotovitel kterýkoli výpovědní důvod pro 
odstoupení objednatele od této smlouvy, dle ujednání v článku XI.2. této smlouvy, 
zaplatí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny 
díla bez DPH. 

X.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 
s vyklizením staveniště ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý i započatý 
kalendářní den prodlení s termínem vyklizením staveniště. 

X.4 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení 
s termínem splatnosti faktur ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení. Tato 
smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) 
zvlášť účtován. 

X.5 Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných 
při protokolárním převzetí a předání díla se sjednává pokuta ve výši 1 000,-- Kč za 
každou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním těchto vad. 

X.6 V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad 
v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každý 
i započatý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání 
řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) vzniká 
objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10 000,-- Kč za každý i započatý kalendářní 
den prodlení a vadu. 

X.7 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování. 

X.8 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány 
v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla. 

X.9 Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. 

X.10 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno 
právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní 
pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její 
celková výše není omezena. 

X.11 Objednatel má právo čerpat (provádět jednostranný zápočet) uvedené smluvní pokuty z 
plateb faktur nebo ze zádržného. Případný zápočet bude proveden při konečném 
vyúčtování díla. 

X.12 V případě porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, která 
není výslovně zajištěna konkrétní smluvní pokutou stanovenou v této smlouvě, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000,--
 Kč. Pokud se současně jedná o takové porušení povinnosti, v důsledku kterého 
objednatel oprávněně odstoupí od této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,-- Kč. 

XI. Odstoupení od smlouvy 

XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení 
§ 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
druhou stranou). 
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XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
zhotovitelem) především pokud: 

▪ zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu,  

▪ zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než 
požadované,  

▪ zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění,  

▪ byl naplněn důvod k odstoupení objednatele výslovně ujednaný v této smlouvě, 

▪ byl naplněn zákonný důvod pro odstoupení objednatele od této smlouvy pro porušení 
povinností zhotovitele,  

▪ zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací a bez předchozího 
souhlasu TDS a autorského dozoru,  

▪ zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za 
podstatné prodlení se považuje doba delší než 20 kalendářních dnů,  

▪ bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení, 

▪ bylo-li zahájeno insolvenční řízení vůči zhotoviteli. 

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit též v případě, že nabyde právní moci 
rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu 
proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.  

Pro všechny výše uvedené případy odstoupení od smlouvy si objednatel jakožto 
zadavatel veřejné zakázky vyhrazuje po provedení odstoupení od smlouvy dle výše 
uvedených ustanovení využít možnost změny dodavatele veřejné zakázky, tedy 
zhotovitele dle této smlouvy o dílo dle § 100 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek. Stejným způsobem může objednatel změnit zhotovitele v případě 
zániku či smrti původního zhotovitele dle této smlouvy. Novým zhotovitelem díla se 
v takovém případě stane účastník zadávacího řízení, který se v zadávacím řízení umístil 
v pořadí ihned za zhotovitelem jakožto vybraným dodavatelem a který bude s takovým 
postupem souhlasit. Takto nově získaný zhotovitel uzavře s objednatelem smlouvu na 
dokončení zbývající části plnění, ovšem za dodržení obchodních podmínek (vyjma níže 
uvedených vyhrazených změn závazku) a ceny původního zhotovitele s tím, že pro 
tento případ si objednatel v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, vyhrazuje tyto eventuální změny závazku: 

- úpravu rozsahu předmětu plnění/díla tak, aby odpovídal nedokončené části, 

- úpravu harmonogramu a případných dalších smluvních ustanovení, které 
v důsledku předčasného ukončení původní smlouvy o dílo nejsou aktuální, tak aby 
v maximální možné míře odpovídaly původní smlouvě, 

- doplnění smlouvy o ustanovení týkající se předání a převzetí předmětu plnění od 
stávajícího zhotovitele. 

XI.3 Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě nepřidělení nebo podstatného zkrácení 
dotačních finančních prostředků na realizaci akce, a to s tím, že zhotovitel v tomto 
případě nebude uplatňovat jakýkoliv nárok na náhradu škody ani sankce vůči 
objednateli. 

XI.4 U provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než 
požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele 
předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. 

XI.5 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, 
s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané 
smluvní pokuty. 

XI.6 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu 
dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň 
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provedeny řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu 
této smlouvy. 

XI.7 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní 
účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně 
doručeno. 

XI.8 V případě, kdy objednatel oprávněně smlouvu o dílo vypoví nebo od smlouvy odstoupí, 
vzniká objednateli nárok na náhradu veškerých škod vyvolaných tímto vynuceným 
vypovězením nebo odstoupením od smlouvy. 

XII. Závěrečná ustanovení 

XII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména 
ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou 
oceněné položkové rozpočty a harmonogram prováděných prací.  

XII.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky:  

a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 
poddodavatelů, 

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s 
podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše 
smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za 
srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou 
na veřejnou zakázku,  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a 
včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 
plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od 
obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. 

Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z výše uvedeného ustanovení 
kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení 
kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení 
nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Výzva dle předchozí věty 
může být učiněna i zápisem do stavebního deníku.  

Zjistí-li objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z výše uvedeného 
ustanovení čl. XII.2 této smlouvy, je oprávněn po zhotoviteli požadovat a zhotovitel je 
povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000,-- Kč za každý zjištěný případ. 

XII.3 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami. 

XII.4 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran. 

XII.5 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

XII.6 Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v tom, že 
v případě nepřidělení či zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely 
úhrady ceny díla ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci nebo 
v případě nezajištění jiných finančních prostředků pro účely úhrady ceny díla ve smyslu 
této smlouvy, tato smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany jí nejsou dále 
vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, pokud se nedohodnou 
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jinak. O této skutečnosti, jakož i o skutečnosti přidělení/nepřidělení dotačních 
prostředků, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele. 

XII.7 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, 
souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy. Smlouva 
nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran 

Příloha č. 1 – Oceněný položkový rozpočet 

Příloha č. 2 – Harmonogram prováděných prací – pozn.: doloží zhotovitel nejpozději ke dni předání 
staveniště 

 

V Mníšku pod Brdy dne:   V Příbrami dne: 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Digrin, Ph.D.  
starosta města 

 
Ing. Petr Honzík 

jednatel společnosti 

   

 

 

 
 

 

 
 

 

  
Petr Jícha 

jednatel společnosti 
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