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SMLOUVA O DILO

kterou dle § 2586 a nasl. obanského zakoniku uzavteli

na strané jedné: Mésto DasSice

a

ICO: 00273481

se sidlem 53303 DasSice, Komenského 25

zastoupené Mgr. Petrem Zikmundem, starostou

bankovni téet &islo: u KB 4925561/0100, u CNB 94-7114561/0710
- dale jen objednatel -

na strané druhé: WN service s.r.o.

1.1.

1.2.

2.1.

2.2,

ICO: 02687631, DIC: CZ02687631

sidlo Labska 725, 533 04 Sezemice

zapis v rejstiiku vedeného u Krajského soudu v Hradei Kralové, oddil C, vlozka 33291
zastoupen Bc. Petrem Novotnym, Martinem Antoninem Weberem

bankovni ucet &islo: 4118411399/0800

- dale jen zhotovitel -

L
Vymezeni pojmi

Vymezeni pojmi:

a) objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakdzky nebo zakazky.

b) zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky nebo zakazky.

¢) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky nebo zakazky.

d) pfisluSnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim pifedpisem
(vyhlaskou €. 169/2016 Sb.).

e) polozkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb, v némz
Jjsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich praci, dodavek a sluzeb a
jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnoZstvi.

f) vybérovym fizenim je vyb&rové fizeni o zadani vefejné zakazky malého rozsahu, na zakladé kterého
byla uzaviena tato smlouva o dilo.

Ustanoveni této smlouvy se uziji a vylozi ptfiméfené vzhledem k faktu, ze pfedmétné dilo ,,Odborna
uebna pracovnich &innosti ZS Dagice bude provadéno uvniti budovy. PFiméFené tomu, e se jedna o
dilo provadéné uvnitf budovy (v mistnosti) se budou vykladat predev§im, nikoliv vSak vylu¢né
ustanoveni ¢lankd VIII (stavebni denik), IX (pfedani stavenisté), X (podminky provadéni dila).

IL.
Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a nebezpedi pro objednatele dilo ,,Odborna ugebna
pracovnich Cinnosti ZS Dasice* a objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit cenu.

Dilo spo€iva v provedeni stavby v rozsahu stanoveném:
- dokumentace ,,Odborn4 uéebna pracovnich &innosti ZS Dasice“ zpracované Frantiskem Naderadskym
(déle jen ,,Projektova dokumentace®); Projektova dokumentace je piilohou €. 1 této smlouvy a jeji
nedilnou soucasti; Projektova dokumentace je pfislusnou dokumentaci ve smyslu bodu 1.1.;
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- cenovou nabidkou zhotovitele, ktera byla pfedloZena v ramci vybérového fizeni (dale jen ,,Cenova
nabidka®); Cenova nabidka je pfilohou €. 2 této smlouvy a jeji nedilnou soucésti. Cenova nabidka je
polozkovym rozpoétem ve smyslu bodu 1.1,;

- zadavaci dokumentaci vybérového fizeni (dale jen ,,Zadavaci dokumentace®).

Dilo ma byt spolufinancovano z Integrovaného regionalniho opera¢niho programu (dale jen ,,JROP*) -

dotace poskytnuté EU a ze statniho rozpoétu CR., Nazev projektu: ,,0dborna uéebna pracovnich &innosti

ZS Dasice*.

Povinnost zhotovitele provést dilo dle této smlouvy zahrnuje zejména:

a) provedeni veskerych stavebnich praci, dodavek a sluzeb uvedenych v prilohach €. 1 a €. 2,

b) zpracovani projektové dokumentace skute¢ného provedeni dila,

¢) uklid mista pro provadéni dila,

d) zajiSténi bezpecnosti provozu na komunikacich v misté plnéni, pokud bude provadénim dila dotéen
provoz na komunikacich, véetné zaji§téni dopravniho znaéeni po dobu provadeéni dila,

e) dopravu osob, materialu, strojii a natadi po celou dobu provadéni dila,

f) zajisténi pravidel publicity,

g) zajisténi dokladl nutnych pro kolaudaci dila.

Dilo musi splnit a byt v souladu s harmonizovanymi, platnymi a doporu¢enymi CSN, zikony,

vyhlaSkami, nafizenimi vlady a jinymi pravnimi ptedpisy, zejména hygienickymi, protipoZarnimi a

predpisy tykajicimi se bezpeCnosti prace, které se vztahuji na provadéni dila, na dobu jeho Zivotnosti a

jeho provozovani.

Misto plnéni: je vymezeno v projektové dokumentaci

Zhotovitel je povinen zajistit ve své péci a na své naklady veSkeré poddodavatelské prace, pokud jejich
provedeni podzhotovitelem tato smlouva umozZiluje, a za jejich provedeni odpovida objednateli tak, jako
by je provadél sam zhotovitel.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s Projektovou dokumentaci, rozsahem a povahou
dila, Ze jsou mu znamy veskere technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nutné.

Zhotovitel se zavazuje, Zze dilo provede v souladu se stavebnim povolenim a ostatnimi souvisejicimi
vyjadienimi, souhlasy a stanovisky, ve znéni pfipadnych zmén a dopliikid. Prisluiné rozhodnuti bylo
soucasti Zadavaci dokumentace. Piipadné zmény preda objednatel zhotoviteli bez zbyte€ného odkladu
od jejich pfijeti ¢i pravni moci.

Podminkou ptedani dila je i pfedani piislusnych dokladd o provedenych zkouskach a revizich, pouzitych
materidlech (prohlaseni o shodé dle zakona ¢&. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjSich zmén) a ostatnich
dokladt vyplyvajicich z Projektové dokumentace.

V pfipadé rozporu mezi smlouvou a jejimi pfilohami maji vzdy prednost ujednani této smlouvy.
V ptipad€ rozporu mezi pfilohami navzajem ma prednost pfiloha s niz$im Cislem.

_ L
Cas plnéni

3.1. Zhotovitel zahaji stavebni prace na realizaci dila do 10 dnii ode dne, kdy mu objednatel doru¢i vyzvu
k zahajeni provadéni dila. Pfedpokladané datum zahajeni je 15. 6. 2020

3.2. Pokud zhotovitel nezahaji stavebni prace na realizaci dila ve sjednané Ihiité, ackoliv mu objednatel
umoznil provadéni dila, ma objednatel vii¢i zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 1 800,- K& za
kazdy den prodlen.

3.3. Zhotovitel se zavazuje dokoncit veskeré stavebni prace na dile a provést dilo do 18. 8. 2020, piipadné
v dobé odpovidajici rozdilu pifedpokladaného zahajeni uvedeného v bodé 3.1 a dokonéeni uvedeného
v tomto bodé, bude-li predpokladané datum zahdjeni zménéno.
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3.4. Objednatel s ohledem na pfedmét &innosti vykondvané v pfedmétu dila (zdkladni skola) upozoriiuje, Ze
v ndvaznosti na poskytnuti dotace, miiZe realizaci dila pfesunout na rok 2021, kde bude zahijeni a
dokonceni dila ramcové odpovidat planovanému roku realizace 2020

3.5. Vptipadé, ze v pribéhu provadéni dila dojde ke zméné rozsahu dila, bude smluvnimi stranami
dohodnutd zména harmonogramu realizace dila v navaznosti na rozsah provedenych zmén.

3.6. 'V pripadé€, ze zhotovitel bude v prodleni s provedenim dila, ma objednatel vii¢i zhotoviteli pravo na
smluvni pokutu ve vy$i 0,05 % z Celkové ceny dila za kazdy den prodleni.

IV.
Cena dila

4.1. Celkova cena dila byla dohodnuta ve vysi 1 736 697,- K¢ (v této smlouvé oznaeno téz jako ,,Celkova
cena dila®). K Celkové cené dila bude ptipotena dai z pfidané hodnoty (dale jen ,,DPH®) v zakonné
vysi ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni.

4.2. Celkova cena dila je stanovena na zakladé Cenové nabidky jako soucet dil¢ich poloZzek uvedenych
v Cenové nabidce a je cenou nejvyse piipustnou. Ceny uvedené v Cenové nabidce obsahuji veskeré
naklady souvisejici s provedenim dila, vedlej$i naklady souvisejici s umisténim stavby, zafizenim
staveniSté€ a ostatni naklady souvisejici s plnénim podminek Zadavaci dokumentace.

43. Celkova cena dila mize byt zménéna pouze za nize uvedenych podminek:

a) pokud se pii provadéni dila vyskytnou skuteénosti, které nebyly v dobé sjednani této smlouvy znamy,
zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a tyto skuteénosti maji prokazatelny vliv na sjednanou
cenu dila;

b) pfi realizaci dila se zjisti skute¢nosti odli$né od Projektové dokumentace;

c¢) v dalSich pfipadech uvedenych v ¢lanku V. této smlouvy.

V.
Zmény rozsahu a ceny dila

5.1. Veskeré viceprace, zmény, dopliiky nebo rozsifeni i omezeni rozsahu dila, musi byt vzdy pfed jejich
faktickou realizaci pisemn¢ odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede
né&které z téchto praci ¢i dodavek bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele ve formé dodatku,
ma objednatel pravo odmitnout jejich Ghradu, a to i v p¥ipadé, dojde-li k odstoupeni od smlouvy, a miize
pozadovat odstranéni takovychto praci ¢i dodavek.

5.2. Dojde-li pii realizaci piedmétu dila k jakymkoliv zménam, doplitkiim nebo rozsifeni predmétu dila na
zéklad€¢ poZadavku objednatele, je objednatel povinen piedat zhotoviteli soupis téchto zmén, ktery
zhotovitel oceni podle cenové trovné a jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila. Pokud se bude
jednat o viceprace, které v polozkach nebyly ocenény pro navrh ceny dila, budou jednotlivé polozky
ocenény maximaln€ v cenach ceniku URS v aktualni cenové Grovni obdobi realizace dila, poniZzené u
kazdé polozky o tolik procent, o kolik byla niZ$i celkova cena dila bez DPH nabidnuta zhotovitelem ve
vybérovém fizeni oproti pfedpokladané hodnoté vefejné zakazky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl
v Zadavaci dokumentaci; v pfipadé, ze celkova cena dila bez DPH nabidnuta zhotovitelem byla stejna
nebo vy3si nez predpokladana hodnota veiejné zakazky (bez DPH), pak budou jednotlivé polozky
ocenény maximaln€ vcenach ceniku URS v aktualni cenové drovni obdobi realizace dila.
V odtvodnénych ptipadech se strany mohou dohodnout jinak.

5.3. Bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZity jiné materiély, ani technologie, ani
provedeny jakékoli zmény oproti Projektové dokumentaci, jejimu piipadnému upiesnéni, a Cenové
nabidce. Soucasné se zhotovitel zavazuje a odpovida za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije zadny material,
o kterém je v dobé€ jeho uZziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel uCini, je povinen na pisemné
vyzvéni objednatele provést okamZité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.
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VL
Fakturace, platebni podminky

V prabé&hu provadéni dila nebude objednatel poskytovat zhotoviteli Zadné zalohy.

Veskeré provedené prace a dodavky budou 1x mési¢né fakturovany.

Pied vystavenim faktury zhotovitel piedloZi objednateli nebo zastupci pro véci technické objednatele
vzdy nejpozdéji do 5-tého dne mésice nasledujiciho po mésici, v némz byly price provedeny, soupis
takto provedenych praci a dodavek ocenény v souladu s Cenovou nabidkou. Soupis provedenych praci a
dodavek predlozi zhotovitel elektronicky ve formatu, ktery objednatel zhotoviteli sdéli.

Po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek zastupcem pro vé&ci technické objednatele vystavi
zhotovitel fakturu ve dvou vyhotovenich.

Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni je vzdy posledni den kalendainiho mésice, za ktery je soupis
zpracovan a odsouhlasen.

Nedilnou soucasti kazdého vyhotoveni faktury musi byt soupis provedenych praci a dodavek
odsouhlaseny zéstupcem pro véci technické objednatele. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu praci a
dodéavek je faktura netiplna a objednatel neni povinen ji proplatit.

Koneénou fakturu vystavi zhotovitel ke dni pfedani dila. Pfilohou koneéné faktury musi byt téz piedavaci
protokol.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod€ pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu provedenych praci a
dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace a dodavky, u kterych nedoslo k rozporu.

Splatnost faktur ¢ini 30 dnil ode dne, kdy zhotovitel doruéi opravnéné vystavenou fakturu véetné ptiloh
objednateli.

Faktury musi obsahovat naleZitosti dafiového dokladu a musi formou a obsahem odpovidat zdkonu o
ucetnictvi a zakonu o dani z pfidané hodnoty.

Kazda faktura musi byt oznacena &islem projektu: Objednatel je opravnén stanovit zhotoviteli dalsi
pozadavky na obsah a podobu faktur, a to pted vystavenim prvni faktury, nebo i v pribéhu provadéni
dila s ohledem na pozadavky poskytovatele dotace. Zhotovitel je povinen takové pozadavky objednatele
na obsah a podobu faktur akceptovat. V pfipadé, Ze vystavena faktura nebude obsahovat nékterou
z dohodnutych naleZitosti nebo naleZitosti, pfilohy nebo ddaje dle poZadavki objednatele, neni
objednatel povinen takovou fakturu uhradit a zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s opravenymi
udaji ¢i naleZitostmi, pfi¢emz opé&tovnym dorudenim nové faktury poéne bézet nova lhiita splatnosti
od zacCétku.

Faktura musi dale obsahovat &islo uétu zhotovitele a prohlaseni zhotovitele, Ze:

- (Cislo uctu zhotovitele uvedené na faktuie je zvefejnéno spravcem dané podle § 96 zakona o DPH;

- zhotovitel neni spravcem dané veden jako nespolehlivy platce DPH ve smyslu § 106a zakona o DPH.
V pripad¢, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tomto bodé&, nebo zhotovitel bude ke dni
uskuteCnéni zdanitelného plnéni v pfislusné evidenci uveden jako nespolehlivy platce, je objednatel
opravnén uhradit ¢astku odpovidajici vy$i DPH vy¢&islené na této faktufe pfimo na Géet spravce dané
podle § 109a zakona o DPH.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pti ahradé faktury, ma zhotovitel vii¢i objednateli pravo na
urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné Gastky za kazdy den prodleni.

Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly dodacich listd (vE. technickych list) veSkerych materiald. Pokud
toto svoje pravo bude chtit uplatnit, je povinen o to zptisobem uvedenym v &lanku XVII. pisemné pozadat
zhotovitele s uvedenim toho, které materialy poZzaduje doloZit.

Vznikne-li podle této smlouvy objednateli pravo na zaplaceni smluvni pokuty vidi zhotoviteli, je
objednatel opravnén, nikoliv povinen, tthradu smluvni pokuty po zhotoviteli poZadovat.

Jestlize se objednatel rozhodne uplatnit pravo na zaplaceni smluvni pokuty, vystavi zhotoviteli
penaliza¢ni fakturu a je opravnén jednostranng zapoéitat tuto svoji pohledavku vii¢i pohledavkam
zhotovitele. Objednatel je opravnén kdykoliv zapogist své i nesplatné pohledavky viéi zhotoviteli proti
pohledavkam zhotovitele vii¢i objednateli z této smlouvy.
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VIIL.
Predani a pirevzeti dokumentace

Objednatel protokolarné pieda zhotoviteli 1 vyhotoveni Projektové dokumentace bez soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb, a to nejpozdé&ji pii pfedani stavenists.

Zhotovitel mél pfed podpisem této smlouvy jiz Projektovou dokumentaci k dispozici v elektronické
podobé pfistupné prostiednictvim profilu zadavatele - objednatele a tuto si pe¢livé provéfil.

Za spravnost a Gplnost pfedané Projektové dokumentace odpovida objednatel.

Zhotovitel je povinen piedat objednateli nejpozdéji v den predani dila dvé vyhotoveni projektové
dokumentace skutecného provedeni dila.

Predani projektové dokumentace skute¢ného provedeni dila je podminkou pro pievzeti dila
objednatelem.

VIII.
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen ode dne ptevzeti staveni§té vést o pracich, které na dile provadi, stavebni denik,
do kterého je povinen zapisovat vSechny skuteénosti rozhodné pro pln&ni smlouvy. Zejména je povinen
do néj zapisovat idaje o Sasovém postupu praci, o jejich jakosti, poéty osob na stavbé apod. Povinnost
vést stavebni denik konéi ptedanim a pfevzetim dila; v pfipadé, Ze dilo bude pfevzato s vadami &i
nedodélky, kon¢i povinnost vést stavebni denik az okamZikem odstranéni posledni z takovych vad a
nedodélkd.

Stavebni denik musi mit nalezitosti uvedené ve stavebnim zdkoné a jeho provadécich ptedpisech.
Veskeré listy stavebniho deniku musi byt vzestupné o&islovany.

Zapisy do stavebniho deniku &iteln& zapisuje a podepisuje zastupce pro véci technické zhotovitéle vzdy
ten den, kdy byly prace provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zajmu, resp.
Jsou z pohledu provadéni dila vyznamné. Mezi jednotlivymi zdznamy ve stavebnim deniku nesmi byt
vynechana volna mista. Mimo zastupce pro véci technické zhotovitele miZze do stavebniho deniku
provadét potfebné zaznamy pouze objednatel, zastupce pro véci technické objednatele, pfislusné organy
statni spravy a osoby uréené pravnimi predpisy.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery udinil objednatel nebo jeho zistupce pro véci technické do
stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdé&ji do 3 pracovnich dnd, jinak
se ma za to, ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapisiim ve stavebnim deniku uginénym zhotovitelem nejpozdéji
do 5 pracovnich dnii.

Zapis ve stavebnim deniku neni zménou smlouvy, ale miZe slouZit jako podklad pro vypracovani
dodatkt a zmén smlouvy.

IX.
Stavenisté

Staveni$t€ém se rozumi vZzdy prostor urleny Projektovou dokumentaci &i jinym dokumentem
pro provadeéni dila a pro zafizeni staveni$tg.

Objednatel pieda zhotoviteli staveni$té v den zahéjeni stavebnich praci dle bodu 3.1. této smlouvy,
nedohodnou-li se strany jinak. O pfedani stavenisté sepisi strany pisemny zapis.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vyty&eni staveni$té a béhem provadéni dila fadné petovat o zakladni
smérové a vySkové body a to az do predani dila objednateli.

Veskera potiebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadng k zdsahiim do vefejnych komunikaci,
zajiStuje na své naklady zhotovitel, ktery také veskeré pfipadné poplatky s tim spojené hradi ze svého.
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Jestlize v souvislosti se zahdjenim praci na dile bude tfeba umistit nové nebo premistit stavajici dopravni
znacky podle pfedpisi o pozemnich komunikacich, provede toto zhotovitel po predchozim souhlasu
spravce komunikaci a pfislusného spravniho organu. Zhotovitel dale odpovidd i za umist'ovani,
pfemist'ovani a udrzovani dopravnich znacek v souvislosti s priibéhem provadéni dila.

Zarizeni staveni$t¢ zabezpe€uje zhotovitel v souladu se svymi potfebami, Projektovou dokumentaci a
pozadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni staveni§té podminky pro vykon
funkce zastupce pro véci technické objednatele, autorského dozoru zpracovatele Projektové
dokumentace a Einnost koordinatora bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Zhotovitel je povinen udrZovat na ptevzatém stavenisti pofadek a istotu a je povinen odstraiiovat odpady
a necistoty vzniklé pti provadéni dila. Pokud dojde ke zne€isténi komunikace vlivem provadéni dila,
musi ji zhotovitel neprodlené vy¢istit.

Objednatel ma pravo nezahajit pfejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti poradek, zejména neni-li
odklizen veskery zbyly material nebo neni-li odstranén ze staveni$té odpad vznikly pfi stavebnich
pracich apod.

Nedohodnou-li se strany pfi pfedani dila na jiné 1hité, je zhotovitel povinen odstranit zafizeni stavenisté
a vyklidit stavenist€ a upravit ho tak, jak uréuje Projektova dokumentace, nejpozdé€ji do 7 dnii po predani
a prevzeti dila. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu nevyklidi nebo pokud ho neupravi do sjednaného
stavu, ma objednatel vi¢i zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K¢ za kazdy den prodleni
s pInénim takové povinnosti.

X.
Podminky provadeéni dila ve vazbé na zajisténi fadného plnéni
Objednatel je po celou dobu provadéni dila jeho vlastnikem.
Nebezpeci skody na dile po celou dobu provadéni dila nese zhotovitel.
Zhotovitel je povinen pfizplsobit provadéni dila provozu $koly, zejména
- velké bouraci prace (hlu¢né€) provadét mimo provozni dobu skoly (tj. mimo dobu od 7:30 do 15:00
hodin v pracovni dny),
- mensi bouraci prace provadét mimo dobu provozu (tj. mimo dobu od 8:00 do 13:00 hodin).
- Objednatel upozomiuje, ze od 29. 6. 2020 do 23. 8. 2020 bude pro zhotovitele §kola volna bez
jakéhokoliv omezeni.
Zhotovitel se zavazuje respektovat dobu provadéni dila, kterou mu s ohledem na provozni zalezitosti
objektu vymezi objednatel ¢i zastupce pro véci technické objednatele zapisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel je pii provadéni dila povinen postupovat s nalezitou odbornou pééi tak, aby nezpisobil skodu
objednateli, ani tfetim osobam. Zhotovitel je povinen pti provadéni dila zajistit, aby se v mist& provadéni
dila nepohybovaly neopravnéné osoby.

Zhotovitel je povinen pii provadéni dila respektovat stanoviska a pokyny organd statni pamatkové péée
a fidit se jejich pokyny v pribéhu provadéni dila.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon zastupce objednatele pro véci technické a autorského dozoru

zpracovatele Projektové dokumentace po celou dobu provadéni dila i po dobu odstrafiovani vad a
nedodélki, pokud budou tyto uvedeny v pfedavacim protokolu o piedani dila.

Zhotovitel bude pfi provadéni dila respektovat a plnit podminky stanovené pro provadéni dila dot€enymi
organy statni spravy.

Objednatel je opravnén kdykoliv béhem provadéni dila provadét kontrolu provadéni dila a v pripadg, ze
zjisti nedostatky plnéni, stanovi zhotoviteli termin k naprav€. Pokud zhotovitel porusi tyto pokyny
objednatele, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen b&hem provadéni dila informovat objednatele o veskerych skuteCnostech
rozhodnych pro fadné provadéni dila. V priib&hu provadéni dila miaze objednatel (resp. zastupce pro véci
technické objednatele) svolavat kontrolni dny, a to zpravidla 1x za 14 dni.
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Kontrolnich dni se budou Gcastnit:

- zastupce pro véci technické objednatele,

- zastupce pro véci technické zhotovitele,

- zpracovatel Projektové dokumentace (podle potieby),

- osoby piizvané k Gasti nékterou ze shora uvedenych osob.

Z kontrolnich dnit budou svolavatelem pofizeny pisemné zapisy v Ceském jazyce, pfiCemz t€mito nelze
ménit tuto smlouvu ani jeji pfilohy.

10.10.Zhotovitel je povinen alespoii 3 pracovni dny pfedem pisemné (nikoli jen zapisem ve stavebnim deniku,
i kdyz do ngj se vyzva také zapiSe) nebo e-mailem soucasné na adresy uvedené ve stavebnim deniku
vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které budou v dal§im postupu zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi. Neucini-li tak, je povinen na zadost objednatele, u¢inénou kdykoli, odkryt prace, které
byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymi, a to na sviij naklad.

10.11.Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpeénost a ochranu vSech svych zaméstnancti a podzhotoviteli v
prostoru stavenisSte a zabezpec¢i jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomiickami a jejich pouceni dle
prisluSnych pravnich piedpisi. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat veskeré hygienické piedpisy a
predpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany Zivotniho prostiedi a protipoZarnich predpist.

10.12.Objednatel jmenuje v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb., ve znéni pozdgjsich zmén, koordinatora
BOZP, ktery bude vykonavat ¢innost dle platnych pravnich piedpist. Zhotovitel je povinen poskytovat
soucinnost koordinatorovi BOZP objednatele a umoznit vykon ¢innosti koordinatora BOZP.

10.13.Zhotovitel je povinen p¥i provadéni dila dodrzovat platné CSN a bezpeénostni piedpisy a dalsi obecné
zdvazné pravni predpisy, které se tykaji jeho Cinnosti. Pokud poruSenim téchto pfedpisit nebo
provadénim dila vznikne komukoliv $koda, je zhotovitel povinen $kodu bez zbytecné¢ho odkladu
odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né nahradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

10.14.Zhotovitel je povinen v kazdém okamziku zajistit dilo, material a své stroje ¢i naradi nutné k provadéni
dila a zafizeni stavenisté proti posSkozeni, ztraté a kradezi.

10.15.Zhotovitel predlozi prohlaseni o shodé dle zakona &. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich piedpisi,
u materiall pfipravenych pro provadéni dila, a to jes§té pied jejich zabudovanim do dila, nedohodnou-li
se smluvni strany jinak. NepfedloZzi-li toto prohlageni o shodé, nesmi material zabudovat do dila, a pokud
tak v rozporu s touto povinnosti ucini, je povinen tento material na své naklady z dila odstranit, a to na
zaklad€ vyzvy objednatele.

XT.
Kvalifikace zhotovitele a podzhotovitelé

11.1. Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho podzhotoviteld majici
pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikli ¢i podzhotoviteld je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit. V pfipad€, Zze zhotovitel kvalifikaci nedolozi, nebo ji doloZi a tato bude
nedostate¢nd, ma objednatel vici zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K& za kazdé
takovéto poruSeni a je opravnén vykazat pfislu§né zaméstnance, ktefi nedolozi kvalifikaci, z mista
provadeéni dila.

11.2. Zhotovitel je povinen byt kvalifikovany pro provedeni dila (pinéni vefejné zakazky) po celou dobu
provadéni dila, a to v rozsahu, v jakém prokazal svoji kvalifikaci v ramci vybérového tizeni. Doklady o
kvalifikaci je zhotovitel povinen na poZadani objednateli dolozit ve 1hiit¢ 10 pracovnich dni ode dne
zadosti objednatele. Neptedlozi-li zhotovitel doklad o kvalifikaci ve stanovené lhuteé, ma objednatel vuci
zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K& za kazdy neptedlozeny doklad a objednatel je téZ
opravnén od této smlouvy odstoupit.

11.3. Zhotovitel neni opravnén provadét ¢ast dila, kterou mél provadét podzhotovitel, prostiednictvim kterého
zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve vybérovém ftizeni, sam nebo jinym podzhotovitelem nespliiujicim
pfislusnou kvalifikaci. Zménit podzhotovitele, prostiednictvim kterého prokazoval zhotovitel kvalifikaci
ve vybérovém fizeni, je zhotovitel opravnén pouze ve vyjimecnych piipadech s pfedchozim pisemnym
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souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen piedem pisemné oznamit objednateli zdmér zmény
podzhotovitele a soucasné je povinen objednateli prokazat, Ze novy podzhotovitel spliiuje pfislusnou
kvalifikaci ve stejném rozsahu a zptisobem, v jakém ji zhotovitel prokazoval objednateli ve vyb&rovém
fizeni. Pokud by podzhotovitel navrzeny zhotovitelem nespliioval pfislusnou kvalifikaci, ale zhotovitel
by jeho prostiednictvim zagal provadét dilo, resp. jeho &ast, je objednatel opravnén odstoupit od této
smlouvy.

V ptipadé, ze zhotovitel porusi kterékoliv ujednani uvedené v tomto bod€ 11.3., ma objednatel vigi
zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K&.

Zhotovitel nesmi bez pisemného souhlasu objednatele zménit podzhotovitele, které uvedl v nabidce
predlozené ve vybérovém fizeni.

V ptipadé poruseni této povinnosti zhotovitelem je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.
Objednatel nesmi tento souhlas bez zavazného diivodu odepfit.

XII.
Pojisténi
Zhotovitel je povinen byt pojistén proti $kodam zplsobenym jeho Einnosti, vEetné moznych Skod
zpusobenych pracovniky zhotovitele, a to minimalné poji§ténim odpovédnosti za Skody zplisobené jeho
¢innosti s limitem nejméné 2 000 000,- K&.

Zhotovitel je povinen shora uvedena pojisténi platné a uéinné sjednat a po celou dobu provadéni dila az
do doby odstranéni pfipadnych vad a nedodélki uvedenych v pfedavacim protokolu o pfedani dila je
udrZovat v platnosti a i¢inna.

Doklady prokazujici existenci pojisténi se stanovenym obsahem a rozsahem predloZil zhotovitel
objednateli pfed uzavienim smlouvy o dilo, a dale je zhotovitel povinen pfedloZit objednateli tyto
doklady na pozadani do 10 dnd od obdrZeni vyzvy objednatele, pfi¢emz objednatel je opravnén pozadat
o pfedlozeni dokladti kdykoliv béhem provadéni dila.

Pokud zhotovitel shora uvedena pojisténi nebude udrzovat v platnosti po celou dobu dle. této smlouvy,
nebo nedoloZi jejich existenci objednateli nebo ve stanovené lhité, ma objednatel vi€i zhotoviteli pravo
na smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K¢&; v takovém ptipadé ma objednatel téZ pravo od této smlouvy
odstoupit. Smluvni pokuta smi byt udélena i opakované za kazdé jednotlivé nedoloZeni pojisténi.

XITIL.
Zajisténi plnéni - bankovni zaruky
Objednatel nepozaduje.
XIV.
Predani dila
Po dokonceni stavebnich praci a poskytnuti vech sluzeb a dodavek na dile preda zhotovitel dilo
objednateli.

Dilo je provedeno dnem podpisu predavaciho protokolu, kterym zhotovitel dilo pfeda a objednatel dilo
pfevezme.

Zhotovitel je povinen piedat objednateli dilo na stavenisti, nedohodnou-li se strany jinak.

Piedani dila organizuje objednatel, resp. zastupce pro véci technické objednatele. K pievzeti dila pfizve
objednatel zéstupce pro véci technické objednatele (pokud tento nebude organizovat predavani dila),
zastupce pro véci technické zhotovitele a zpracovatele Projektové dokumentace vykonavajiciho autorsky
dozor.

Zhotovitel je povinen zptsobem uvedenym v Elanku XVIL. oznamit objednateli alesporti 3 dny pfedem
den, v némz bude dilo ptipraveno k predani (resp. k zahajeni piejimaciho fizeni) a v némZ soucasné
budou objednateli predloZzeny ve$keré doklady, na jejichz predloZzeni je vazano prevzeti dila
objednatelem. Pokud ve vyse specifikovany den budou ptedloZeny veskeré vyse zminéné doklady a dilo
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nebude vykazovat zcela zjevné ¢i jinak ziejmé vady &i nedodélky, objednatel v uvedeny den zahaji
prejimaci fizeni.

Jestlize zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo ptipraveno k pfedani, a pfi pfejimacim fizeni se zjisti,
Ze dilo neni podle podminek smlouvy pfipraveno k pfedani nebo nejsou predlozeny viechny doklady, na
Jejichz piedloZeni je vazano pfevzeti dila objednatelem, ma objednatel vii¢i zhotoviteli pravo na smluvni
pokutu ve vysi 1 500,- K& za kazdé poruseni.

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit v ramci pfejimaciho Fizeni:

- zapisy o vyzkouseni zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkouskach, pokud se vyzaduji,

- stavebni denik,

Objednatel neni povinen pievzit dilo, pokud mu nebudou ptedany doklady uvedené v tomto bodu 14.7.,

nebo doklady oznacené v této smlouvé jako doklady, bez jejichZ p¥edani neni objednatel povinen dilo

pfevzit.

O ptedani dila sepiSe objednatel v misté pfedani dila pfedavaci protokol (zapis o pfedani a prevzeti),

ktery bude obsahovat zejména tyto naleZitosti:

- oznaCeni smluvnich stran,

- prohlaSeni objednatele o tom, Ze si dilo prohlédl a toto piebird, nebo popis vad a prohlaseni
objednatele, Ze dilo z diivodu téchto vad nepiebira,

- datum podpisu pfedavaciho protokolu,

- podpis objednatele nebo jim povéfené osoby,

- podpis zhotovitele nebo jim povéfené osoby.

Jestlize budou pfi pfedani dila zjistény jakékoliv vady nebo nedodélky, objednatel dilo od zhotovitele

nemusi pfevzit. Pokud objednatel od zhotovitele dilo nepievezme, stanovi v pfedavacim protokolu,

mimo ditvodil pro nepfevzeti dila i nahradni lhitu k pfedani dila. O pfedani dila v nadhradnim terminu

bude rovnéz sepsan pfedavaci protokol.

14.10.V ptipadg, Ze objednatel pfevezme dilo, i kdyz toto bude vykazovat vady a nedodélky, které samy o sobé

ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani dila, uvede se soupis t&chto vad a nedodglkii v pfedavacim
protokolu spolu s terminem jejich odstranéni. Pokud se strany nedohodnou na terminu, stanovi termin
odstranéni vad objednatel. Termin pro odstranéni vad nesmi byt del$i neZ 1 mésic od podpisu
predavaciho protokolu; to neplati v ptipadg, Ze z technologickych &i ekonomickych divodi bude vhodné
stanovit lhiitu delsi. Po odstranéni pfipadnych vad a nedodélki bude poiizen pisemny zapis o odstranéni
vad a nedodélki.

14.11.Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené 1hiité odstranit i ty vady a nedod&lky, o nichz tvrdi, ze

za n€ neodpovida. Naklady na jejich odstranéni v téchto spornych pkipadech nese az do rozhodnuti soudu
zhotovitel.

14.12.V ptipadé€, Ze zhotovitel neodstrani vady dila ve lhiité uvedené v pfedavacim protokolu, méa objednatel

15.1.
15.2.

15.3.
15.4.

viaci zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 750,- K& denné za kazdou vadu, s jejimZ odstran&nim
bude zhotovitel v prodleni.

XV,
Zaruka za jakost

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost dila.

Zaru¢ni doba ¢ini:

a) 24 mésicu na nabytek a spotfebni zboZi jehoZ vyména je soucasti b&Zné udrzby a kontroly stavu véci,
zejména svételné zdroje, filtraéni vloZky, napIné apod. (poloZky .... ptilohy &. 2 této smlouvy)

b) 60 mésicii na ostatni ¢asti dila.

Zarucni doba po¢ne béZet dnem provedeni dila (bod 14.2. této smlouvy).

Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat zpisobem dohodnutym v &lanku XVIL. této
smlouvy.
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V pfipadé havarie branici uZivani dila (dale jen ,havéarie) budou reklamované vady odstranény
okamzit€, nejpozdé&ji do 24 hodin od nahlaseni. V pfipad€ prodleni zhotovitele s odstranénim havarie ma
objednatel vici zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vys$i 2 000,- K& denné.

U havarie postali telefonicka reklamace s tim, ze nasledné se reklamace provede i zptisobem uvedenym
v bodé 15.4. Telefonni &isla na zhotovitelovu havarijni sluZzbu nebo servisniho technika a e-mailové
spojeni pro ucely reklamaci havarii (pokud bude jiné nez to, co je uvedeno v &lanku XVII.) pfeda
zhotovitel objednateli pfi pfedani dila, jinak neni objednatel povinen dilo prevzit.

U vad, které nebudou havarii, je zhotovitel povinen nejpozdéji do 5-ti kalendainich dnli po obdrzeni
reklamace reklamovanou vadu provéfit a pisemné oznamit objednateli, zda reklamaci uznava, jakou
Ihitu navrhuje k odstranéni vady, nebo z jakych diivoda reklamaci neuznava. Pokud tak neucini, ma se
za to, Ze reklamaci objednatele uznava.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji posledni den béhu zaruéni doby, pfiCemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni doby se povaZuje za véas uplatnénou.

Zhotovitel je vzdy povinen nastoupit k odstranéni reklamované vady (s vyjimkou havarie) nejpozdéji do
10-ti dnli po obdrzeni reklamace, pokud nebude pisemn€ dohodnuta lhiita jina, a to i v pfipadé, ze
reklamaci neuznava.

Pokud se zhotovitel dostane do prodleni s pInénim této povinnosti, ma objednatel vici zhotoviteli pravo
na smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K& za kazdy den prodleni (tj. za kazdy den, o ktery zhotovitel nastoupi
pozdé&ji) a jednotlivou vadu.

Zhotovitel je vzdy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-1i dohodnuto jinak)
nejpozdeji do 30-ti dnli po obdrZeni reklamace (s vyjimkou uvedenou pod bodem 15.5.), pokud nebude
pisemné dohodnuta lhita jind, a to i v pfipadg, Ze reklamaci neuznava.

Pokud se zhotovitel dostane do prodleni s plnénim této povinnosti, ma objednatel viiéi zhotoviteli pravo
na smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K& za kazdy den prodleni a jednotlivou vadu. Naklady na odstranéni
reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych piipadech az do rozhodnuti soudu.

15.10.Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15-ti dni po obdrZzeni reklamace

objednatele anebo neodstrani-li reklamovanou vadu ve stanovené 1hiité, je objednatel opravnén povéfit
odstranénim vady jinou, ktomu zpiisobilou, tfeti osobu nanaklady zhotovitele. Rozhodnuti o
zpusobilosti této tfeti strany je plné v kompetenci objednatele s tim, Ze zaruka za jakost dila timto neni
nijak dotcena.

15.11.Prokéze-li se ve spornych pripadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn. Ze jim reklamovana

16.1.

16.2.

16.3.

vada nevznikla z diivodli na strané zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruka, nebo ze vadu zpiisobil
nevhodnym uZivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré néklady, které
zhotovitel aéelné vynalozil pfi odstrafiovani takovych neopravnéné reklamovanych vad.

XVIL
Ostatni ujednani

Z4dné ujednani o smluvni pokuté dle této smlouvy se nedotyka naroku objednatele pozadovat v plné
vysi ndhradu Skody zpiisobené porusenim povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvni pokuta.

Zhotovitel je opravnén své pohledavky vuéi objednateli vyplyvajici z této smlouvy postoupit na tieti
osobu ¢i zastavit tfeti osobé pouze s prfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.

Zhotovitel je povinen minimalné do konce roku 2028 poskytovat poZadované informace a dokumentaci
souvisejici s provadénim dila (realizaci projektu) zaméstnanciim nebo zmocnéncim povérenych organt
(CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu,
prislusného organu finanéni spravy a dalSich opravnénych organt statni spravy) a je povinen vytvofit
vyse uvedenym osobam podminky provedeni kontroly vztahujici se k provadéni dila (realizaci projektu)
a poskytnout jim pfi provadéni kontroly souéinnost.

Pokud zhotovitel porusi kteroukoliv z povinnosti dle bodu 16.3., ma objednatel viiéi zhotoviteli pravo na
smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K& za kazdé takové jednotlivé poruseni.

EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO
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16.4.

16.5.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

18.1.

PFiloha ¢& 3 zaddavaci dokumentace — Navrh smlouvy o dilo

Zhotovitel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s provadénim dila (realizaci
projektu), véetné ucetnich dokladi, minimalné do konce roku 2028, nevyplyva-li z Eeskych pravnich
predpisti lIhita delsi.

Pfi neplnéni ujednani této smlouvy zhotovitelem je objednatel opravnén v nezbytné& nutnych piipadech,
zejména pokud by byl ohroZen Zivot, zdravi nebo majetek osob, zasahnout a to na naklady zhotovitele.
Rozumi se tim predevSim, Ze objednatel provede nebo jinak zajisti provedeni nékterych &asti dila,
pomocnych nebo vedlejSich praci, bezpe¢nostnich opatieni apod. Takovymto zasahem do dila
zhotovitele provedenym objednatelem nebo tieti osobou na zakladé pokynu objednatele nejsou dotéeny
Zadné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takovy zasah rovnéZ nezbavuje zhotovitele odpovédnosti
z jim prevzaté zaruky dle této smlouvy.

XVIL
Adresy pro dorucovani, zastupci pro véci technické

Adresy pro doruCovani: Adresa a e-mail objednatele
Adresa: Mésto Dasice, Komenského 25, 533 03 Dasice
e-mail: mesto@dasice.cz

Adresa a e-mail zhotovitele jsou:
WN service s.r.o.
Adresa: Labska 725, 533 04 Sezemice
e-mail: info@wnservice.cz

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé strané zpisobem dle tohoto &lanku
oznameny.

Veskera oznameni, vyzvy, reklamace a jiné tkony dle této smlouvy mohou byt zaslany pisemné
doporucenou postou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud ma smluvni strana datovou
schranku, pak lze dorucovat i prostfednictvim datové schranky.

Zastupcem pro véci technické objednatele je Jifi Novotny nebo jina osoba, kterou objednatel uréi.

Zastupce pro véci technické objednatele vykonava technicky dozor stavebnika ve smyslu zakona &.

183/2006 Sb., stavebniho zakona, ve znéni pozdéjsich predpisi.

Zéstupce pro véci technické objednatele je opravnén provadét rozhodnuti tykajici se napf.:

- pozastaveni provadéni praci na dile nebo jeho ¢asti, nebo pozastaveni provadéni dila jako celku,

- piedbéznych rozhodnuti tykajicich se projekénich zmén dila, v€etné rozsifeni nebo omezeni rozsahu
dila,

a dale je téZ opravnén k prevzeti dila a k podpisu pfedavacich protokolli a zapisi dle této smlouvy o dilo.

Zastupcem pro véci technické zhotovitele je Bc. Petr Novotny, Martin A. Weber, tel.

608216851,608220011, e-mail: info@wnservice.cz, nebo jind osoba, kterou zhotovitel uréi.

Zastupce pro véci technické zhotovitele je touto smlouvou povéfen k vyfizovani a feSeni technickych

problémi, fizenim praci, koordinaci podzhotovitell a feSenim viech problému souvisejicich s realizaci
dila.

Zhotovitel zajisti odborné vedeni provadéni dila osobou, ktera ma pro tuto &innost opravnéni podle
zakona €. 360/1992 Sb., ve znéni pozdé&jSich zmén.

Zastupci pro véci technické nejsou opravnéni uzavirat jakékoliv dodatky ke smlouvé ¢&i rozhodovat o
zménach smlouvy.

XVIIIL
Zména a ukonceni smlouvy

Tato smlouva miize byt ménéna pouze pisemnymi dodatky podepsanymi obéma smluvnimi stranami,
kdyZ dané ujednani musi byt vyslovné nazvano ,.Dodatek®. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu
smlouvy nepovaZzuji a nejsou ji.

MINISTERSTVO
PRO MISTNI
ROzvOlJ CR
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18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

19.1.

19.2.
19.3.

19.4.

19.5.

PFiloha ¢ 3 zadavaci dokumentace — Navrh smlouvy o dilo

Nastanou-li u nékteré ze stran skutenosti branici fadnému plnéni této smlouvy, zavazuje se to ptislusna
strana bez zbyteéného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat vzajemnd jednani k vyfeSeni daného
problému.

Strany vylu¢uji moZznost postoupeni této smlouvy ve smyslu § 1895 a nasl. oblanského zakoniku tfeti
osobg.

Objednatel i zhotovitel maji pravo odstoupit od této smlouvy nebo od jeji Casti, ktera doposud nebyla
splnéna, v pfipadech stanovenych touto smlouvou a pravnimi pfedpisy. Odstoupeni od smlouvy musi
mit pisemnou formu.

Za poruseni smlouvy podstatnym zpiisobem, v jehoZ disledku muze objednatel odstoupit od smlouvy

nebo jeji ¢asti, pokladaji smluvni strany zejména poruseni t&chto smluvnich povinnosti:

- zhotovitel nezah4ji provadéni praci na dile do 10 dni po sjednaném terminu zahajeni,

- prodleni zhotovitele s provedenim dila o vice nez 30 dni,

- pfislusny insolvenéni soud vyda rozhodnuti o ipadku zhotovitele nebo zamitne insolvenéni navrh pro
nedostatek majetku zhotovitele jako dluznika.

Objednatel ma pravo jednostranné odstoupit od této smlouvy v pfipadg, ze v disledku pisobeni vyssi
moci &i jinych objektivné zdivodnitelnych okolnosti dojde ke zmén& pomérl, z nichZz objednatel
vychazel pfi zadani zakazky.

Objednatel ma pravo jednostranné odstoupit od této smlouvy v ptipadé, Ze neziska dotaci, kterou se ma
podilet na financovani dila, a nebo tuto dotaci ziska, ale jeji vySe bude poskytovatelem dotace nasledné
sniZena.

Pokud objednatel odstoupi od této smlouvy z divodid jsoucich na strané zhotovitele, zavazuje se
zhotovitel uhradit objednateli veskerou na stran€ objednatele vzniklou $kodu.

XIX.
Zavéreéna ustanoveni

Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva ve svém uplném znéni byla zvefejnéna v ramci
informaci zpfistupiiovanych vefejnosti prostiednictvim dalkového piistupu. Smluvni strany prohlasuji,
Ze skute€nosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504
zakona ¢. 89/2012 Sb. a udéluji svoleni k jejich uZziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoli dalSich
podminek.

Tato smlouva a pravni poméry ji zalozené se iidi zakonem ¢&. 89/2012 Sb., obanskym zakonikem.
Smlouva nabyva platnosti a (¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami, nevyplyva-li
z pravniho pfedpisu pozdgjsi termin G¢innosti.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou:

- priloha &. 1 - Projektova dokumentace
- pfiloha €. 2 - Cenova nabidka.

Tato smlouva byla vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, kazda strana obdrzi po dvou vyhotovenich.

Schvaleno Radou mésta Dasice dne 19. 2. 2020 usnesenim R047/03/2020.

@
V Dagicich dne 25. 2. 2020 WN sefvice s.r.o.

Labska 745,'%33 04 Sezemice

mesto DASICE

Komenskeého 25
................................... 533 03 Dasice @

Bc. Petr Ndvotny jednatel spolecnosti
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