
STAVBA: 

Název části zakázky VIII.24 IX.24 X.24 XI.24 IV.25 V.25 VI.25 VII.25

V Horním Benešově dne 10.9.2024

Harmonogram prací

FVE pro ZUŠ - FVE + Oprava 

střechy budovy

FVE pro SD - FVE + Rekonstrukce 

střechy

„FVE Břidličná“

FVE pro ZŠ - FVE + Rekonstrukce 

střech pavilony C,FFVE pro MŠ

FVE pro Bazén

FVE pro MÚ

FVE pro PZ

Termín realizace
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