Vodohospodarska
obchodni
spolecnost

¥

Inzenyrské sité - Cast stavby Oddilné kanalizace v ulicich
Vackova a Hilmarova v Kopidlné

a
Cast stavby Rekonstrukce ul. Vackova a Hilmarova v Kopidiné

Dodatek €. 2 smlouvy o dilo

Evidenéni Cislo objednatele:
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Smluvni strany:

Vodohospodarska a obchodni spole¢nost, a.s.

se sidlem na adrese: Na Tobolce 428, 506 01 Ji¢in

IC: 60109149 DIC: CZ60109149

spolecnost je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Hradci
Kralové, oddil B, viozka 1045

Osoba opravnéna k podpisu smlouvy: JUDr. Jan Maly, pfedseda predstavenstva
Penézni ustav: Komeréni banka a.s., pobocka Ji¢in

Cislo G&tu: 115-3016210217 / 0100

(dale téz jen ,objednatel)

na strané jedné

a

ZEPRIS s. r. 0.

se sidlem na adrese Praha 4, Mezi Vodami 639/27, PSC 143 20,
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze,
sp.zn. C 51188,

IC: 25117947 DIC: CZ 25117947

Osoba opravnéna k podpisu smlouvy: Ing. Alexander Stradal, jednatel; vz.
Bc. Tomas Grabmiuiller, technicky Feditel, na zakladé plné moci
Penézni ustav: Ceska spofitelna a.s.

Cislo G&tu: 1181712/0800

(dale téz jen ,zhotovitel*)

na strané druhé

(objednatel a zhotovitel spole¢né jako ,smiuvni strany* nebo ,STRANY*, jednotlivé
téz jako ,SMLUVNI STRANA"“ nebo ,STRANA")

uzaviraji

tento dodatek €. 2 smlouvy o dilo, kterou smluvni strany uzaviely dne 31. 8. 2016 a
jejimz pfedmétem je fadné zhotoveni dila - stavebnich objektid SO _01, SO _01.1,
S0O_01.2 a SO_01.3 stavby Oddilna kanalizace v ulicich Vackova a Hilmarova
v Kopidiné a stavebnich objektl SO _01.1 a SO _02.1 stavby Rekonstrukce ul.
Vackova a Hilmarova v Kopidiné (dale jen ,smlouva").

Clének 3. MiSTO A DOBA PLENI
3.3. Vzhledem ktomu, Ze objednatel neposkytl zhotoviteli fadné soucinnost dle
¢lanku 5.1 smlouvy, kdyZ pfedal zhotoviteli stavenisté zatizené pravnimi vadami
spocCivajicimi:
¢ v nutnosti na stavenisti provadét zachranny archeologicky prizkum,
e vpravu provozovatele distribuéni soustavy zemniho plynu k umisténi
plynovodu v mistech planovaného zhotoveni Dila, a
e v pravu provozovatele siti elektronickych komunikaci k umisténi siti
elektronickych komunikaci v mistech planovaneho zhotoveni Dila
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v dlsledku €ehoz nebylo mozZné zahijit a fadné provadét stavebni prace
v terminech dle smlouvy, dohodly se smluvni strany pro vylouéeni pochybnosti,
Ze terminy pro plnéni dila dle ¢lanku 3.3 smlouvy se v dusledku nesplnéni

povinnosti objednatele méni nasledovné:

b) UkonCeni stavebnich praci a prevzeti dokonéeného stavebniho objektu
SO_01, (pod objekty SO_01.1, SO _01.2 a SO_01.3) stavby s nazvem
Oddilna kanalizace v ulicich Vackova a Hilmarova v Kopidiné nejpozdéji do

03.10 2017,

Clanek 29. ZAVERECNA USTANOVENI

29.8. Uzavieni tohoto dodatku smlouvy bylo projednéano piedstavenstvem spole¢nosti

objednatele dne 14.08 2017.

29.9. Ostatni ¢asti SOD nedot&ené touto zménou se neméni a zlstavaji v platnosti.

V Jiging dne 15.08 2017 V_ Pare _dne_ 55
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Za objednatele: Za zhotovitele:

Vedohospodarsks
a obchodni spolegnost 3.5
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JUDr/ Jan Maly Bc. Topf4s Grabmiiller
pifedseda predstavenstva techrticky reditel

UO

ZEPRIS
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ZEPRIS s.r.o.
Mezi Vodami 27
143 20 Praha 4
IC: 25117947
DIC: CZ25117947

S



