SMLOUVA O DILO — dodatek &. 2

uzaviend podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zdkonik, ve znéni pozdéjsich

predpist
(dale jen "ob&ansky zakonik")

k provedeni stavby:

I/32 Kopidino, namésti, oprava silnice - revitalizace Hilmarova nameésti
Kopidino - dil¢i €ast dila (SO 101.1, 302, 401)

Smluvni strany:
1, Objednatel:
Zastupce:
Adresa:
I1C:
DIC:
Cislo uctu:
tel./email:
(déle jen ,,objednatei”)

2. zhotovitel
se sidlem:

zapsan v OR:
zastoupeny:

IC:
DIC:
Cislo Gétu:
(dale jen ,,zhotovitel”)

Nazev stavby:

Mésto Kopidino

Ing. Hana Masdkovd, MBA - starostka mésta
namésti Hilmarovo 13, 507 32 Kopidlno
002 71 705

CZ002 71 705

1161975399/0800

493 655 682/ starosta@kopidlno.cz

'Vodohospodifrské stavby, spoleénost s ruéenim omezenym

KfiZikova 2393, 415 01 Teplice

vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, oddil C, vioZka 1578
Ing. Pavlem Prochazkou, jednatelem

Vilémem Rahou, jednatelem '

402 33 308

CZ402 33 308

Ceska spofitelna, a. s.; & . 2563122/0800

l.
Identifikaéni Gdaje o stavhé

1/32 Kopidino, nAmésti, oprava silnice - revitalizace Hilmarova ndmésti Kopidino

dilci ¢ast dila

Misto stavhy:
Zhotovitel projektu:

namésti Hilmarovo, Kopidino
Ing. Pavel Matys z 10/2016,

Ing. Ondfej Zummer z 01/2013,
Ing. Jan PFivratsky z 04/2017

1.
Piredmét dodatku

1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 14. 7. 2017 uzaviena smiouva o dilo, jejiz
pfedmétem bylo zhotoveni stavby pod nazvem ,1/32 Kopidino, namésti, oprava silnice -
revitalizace Hilmarova namésti Kopidino — diléi éast dila (SO 101.1, 302, 401)",

2. Smluvni strany se dohodnuly z dlvodu posunu terminu ukonéeni archeologického prazkumu
a v ndvaznosti na dokongeni komunikace pro RSD, na zmé&né terminu dokonéeni praci. Tento
dodatek ¢. 2 rusi Clanek IV. Dodaci podminky a doba realizace, bod 1 a nahrazuje se

nasledujicim znénim:
IV. Dodaci podminky a doba realizace

1 Doba plnéni:

Dokondeni dila: do 31. 07. 2018
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X.
Zavéretna ustanoveni

1. Smluvni strany prohlasuiji, Ze znéni Dodatku zcela odpovida jejich difivéjsi ustni dohodé, podle
které Smluvni strany postupovaly jiZ pfed podpisem tohoto pisemného znéni Dodatku a
Smluvni strany si timto obsah Dodatku v pisemné formé potvrzuiji.

2. Ostatni ustanoveni Smlouvy o dilo a jejich pfiloh nedotéena timto Dodatkem se neméni a
ztIstavaji v platnosti.

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve &tyfech origindlech, z nichZ dva obdrii Objednatel a dva
ohdrii Zhotovitel.

V Kopidlné dnez:‘“zo1 27 V Teplicich dne 25"62‘046

obfednatel zhotovitel

Ing. Pavel Prochazka

MESTO KOPIDLNO
néamésti Hilmarovo 13
807 32 Kopidino

18:00271705 (3)
mc CZ00271705

Vitém Raha
jednatel

Vodohospodéaiské stavby

spolednost s rulenim omezenym
Teplice, Kiizikova2393
=101~
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